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[bookmark: _Toc434537418]RESUMEN

El presente documento detalla el análisis, investigación y creación de la aplicación web del Balanced ScoreCard como parte del proyecto de creación del Sistema de Gestión de Calidad de la Facultad de Informática y Electrónica, con la finalidad de ayudar a la toma de decisiones tanto a nivel administrativo como académico en nuestra facultad, gracias al seguimiento, avance y cumplimiento de objetivos trazados en la nueva visión elaborada por una comisión de planificación del SGC-FIE. 

Después de un análisis y comparación entre las opciones más usadas en el mercado de desarrollo actual se optó por implementar el sistema en una plataforma Web, con lenguaje PHP y una base de datos MySQL, seleccionados debido a su tipo de licencia y efectividad. Se realizó un cronograma y una vez aprobado se inició el desarrollo, completando todos los Sprints e historias de usuario generadas a través de la metodología ágil SCRUM, la cual se aplicó en el proyecto por sus ventajas y adaptabilidad tanto en el proyecto actual como en los que posteriormente se planifiquen y desarrollen.
[bookmark: _Toc434537419]SUMARY


The following document details the analysis, research and creation of the Balanced ScoreCard Web Application, as part of the creation of the Quality Management System of the Facultad de Informática y Electrónica, in order to help taking decisions in the administrative and academic level in our Faculty, by means of monitoring, progress and compliance of objectives outlined in the new vision developed by a planning commission of the SGC-FIE.

Afterward the analysis and comparison among the most used options at the Current market development, It was decided to implement the System on a Web platform, with PHP language and MySQL database, selected because of their type of license and effectiveness. It was made a timetable and once approved the development began, completing all user sprints and stories generated through SCRUM agile methodology which was applied in the project because of its advantages and adaptability in both the current project and in the next ones which subsequently planned and developed.
[bookmark: _Toc434537420]CAPÍTULO I

1. [bookmark: _Toc434537421]Marco referencial


1.1. [bookmark: _Toc434537422]Antecedentes

La nueva disposición legal del organismo controlador de la educación superior en el Ecuador, el Consejo de Educación Superior (CES) ha permitido que la Universidad Ecuatoriana realice una acción transformadora total mediante la implementación de acciones de gestión, vinculación, investigación y docencia; dentro de ese contexto cada una de las carreras de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo se encuentra ejecutando acciones conducentes a mejorar el proceso de docencia e interaprendizaje mediante técnicas ajustadas a esta nueva normativa con el fin de dar cumplimiento al encargo social y corresponder con el cambio de la matriz productiva y el proyecto del buen vivir del gobierno nacional.

En la Facultad de Informática y Electrónica (FIE) tradicionalmente se han generado soluciones que han beneficiado a los sectores sociales productivos y económicos de la provincia y el país, sin dejar de lado la imponderable posibilidad de usar estas técnicas y tecnologías para mejorar y coadyuvar los procesos de acreditación, re acreditación tanto de la ESPOCH y de sus carreras. 

Es así que para el desarrollo de nuestro proyecto se contará con el apoyo y experticia de la Facultad de Administración de Empresas en lo relacionado a aplicar técnicas de administración de procesos académicos conducentes a la excelencia de la gestión académica e investigativa. La metodología de Balanced ScoreCard (BSC) permite generar reportes de gestión que presentan información sobre lo que está ocurriendo en la organización y además ayuda a determinar cuáles son los aspectos que requieren atención por prioridades. 

La facultad pionera en el desarrollo de un Sistema de Control de Gestión de Calidad es la Facultad de Administración de Empresas quienes han construido anteriormente todo el sistema que evalúa, gestiona, controla y mejora la calidad de los procesos, sin embargo esta fue construida con los lineamientos y pautas propias de cada carrera y posteriormente de toda la facultad.

Una de las características principales de la gestión de calidad en los procesos es que es propia y diferente para cada escenario, por esta razón surge la idea de crear una comisión que ponga en marcha el proyecto dentro de la Facultad de Informática y Electrónica.

Muchos lineamientos desarrollados por la FADE serán aplicados en la FIE debido a dos razones importantes, la primera es que el modelo creado por esta facultad se realizó de manera genérica para que posteriormente pueda ser aplicado en toda la Institución, y la segunda razón igual de importante es que todo lo que se logró construir ha sido aprobado y oficializado por las autoridades de la ESPOCH para su uso dentro de la misma.

1.2. [bookmark: _Toc434537423]Planteamiento del problema

La inexistencia de una herramienta informática que permita obtener resultados veraces y precisos para con estos tomar decisiones oportunas y sustentadas, tanto en el área administrativa como académica pasa por la identificación y mejoramiento de los procesos de gestión internos en la FIE y demás estamentos académicos necesarios para su correcto funcionamiento.

En un análisis previo elaborado por la Comisión de Acreditación se logró determinar que efectuar los procesos del Balanced ScoreCard manualmente conlleva un mayor tiempo de ejecución, además imposibilita el seguimiento y actualización del mismo.

1.3. [bookmark: _Toc434537424]Formulación del problema

· Mediante la gestión del Balanced ScoreCard de la FIE, a través de una aplicación web, ¿se permitirá medir el cumplimiento a los objetivos estratégicos de la FIE?
1.4. [bookmark: _Toc434537425]Preguntas de investigación

· ¿Cómo influye la aplicación informática de gestión del Balanced ScoreCard en la Facultad de Informática y Electrónica?
· ¿Cómo influye la gestión estratégica en la Facultad de Informática y Electrónica?
· ¿Cuán importante e imprescindible será el sistema para el personal que este en constante interacción con el mismo?

1.5. [bookmark: _Toc434537426]Justificación Teórica

Debido a las nuevas tendencias y estrategias que han surgido en la actualidad para dirigir una organización, se tiene la necesidad de implementar una aplicación web de gestión que permita principalmente a las autoridades, personal administrativo y docente optimizar la gestión y por ende el desempeño de la facultad.

Con una visión corporativa y académica se ha visto necesario crear una Comisión de Acreditación para la FIE la cual planificará, diseñará e implantará los proyectos necesarios a fin de cumplir con los estándares de acreditación impuestos en nuestra Institución.

Se han establecido proyectos y comisiones para las diferentes áreas, las cuales son: Imagen Corporativa de la FIE, Sistema de Gestión de Acreditación, Desarrollo del Portal Web de la Facultad, Sistema de Gestión de Calidad y Balanced ScoreCard.

1.6. [bookmark: _Toc434537427]Justificación Aplicativa

La importancia de implantar un proyecto de gestión en la web radica principalmente en la accesibilidad, ya que a través de un navegador web como cliente ligero el usuario está en constante conexión con el software independientemente de la plataforma y/o sistema operativo que emplee, además permitirá el acceso a múltiples usuarios en tiempo real sin distribuir paquetes de instalación de software.

Con la ejecución de este proyecto se obtendrán múltiples beneficios, siendo los más importantes la facilidad de trabajo colaborativo y simultáneo entre todos los usuarios, además de optimizar el tiempo de ejecución de los procesos que intervienen en el Balanced ScoreCard con la confianza de que la seguridad y fiabilidad depende netamente del servidor, los administradores y los desarrolladores, dejando al personal que usa el sistema enfocarse única y exclusivamente en el trabajo a realizar.

Dentro del desarrollo web encontramos una amplia gama de herramientas para la construcción de aplicaciones escalables (Poder de adaptación o cambio sin perder su calidad) que se adaptan perfectamente a nuestro sistema y que a continuación detallamos brevemente.

1.7. [bookmark: _Toc434537428]Objetivos

	Objetivo General

· Generar y Automatizar el Balanced ScoreCard del Sistema de Gestión de Calidad de la Facultad de Informática y Electrónica.

	Objetivos Específcos

· Analizar las perspectivas, objetivos estratégicos y proyectos del mapa estratégico de la Facultad de Informática y Electrónica y realizar una actualización del mismo en base a los nuevos requerimientos organizacionales de la Facultad.
· Desarrollar una aplicación web que permita medir y dar seguimiento al Balanced ScoreCard de la organización.
· Implantar el proyecto en un servidor externo para realizar pruebas piloto de funcionalidad, rendimiento y seguridad.
· Capacitar a los usuarios sobre el manejo eficiente de la nueva herramienta.


[bookmark: _Toc434537429]CAPÍTULO II:

2. [bookmark: _Toc434537430]Marco teórico
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]
2.1. [bookmark: _Toc434537431]Calidad

Hoy en día se habla mucho de calidad, en los sectores de producción, de servicio, e inclusive social y culturalmente, la calidad se ha vuelto objetivo a lograr para alcanzar un buen vivir, para crear una sociedad fortificada que tiene como visión grupal el alcanzar la excelencia obtenida con la exigencia y enseñanza desde temprana edad y para toda la vida, pero sabemos ¿Qué es exactamente la calidad? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuáles son sus resultados? Y finalmente en el ámbito universitario ¿Cómo afecta la calidad en el servicio educativo de tercer nivel? [1].

Existen varias definiciones de calidad a través de la historia, producto de varios pensadores y hombres de ciencia de gran importancia, y en base de diferentes perspectivas y necesidades, pero generalizando podemos decir, según el portal web Crece Negocios Calidad es el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le confieren capacidad de satisfacer necesidades, gustos y preferencias, y de cumplir con expectativas en el consumidor. Tales propiedades o características podrían estar referidas a los insumos utilizados, el diseño, la presentación, la estética, la conservación, la durabilidad, el servicio al cliente, el servicio de postventa, etc. [1].

Para la evaluación de la calidad hay dos principales puntos de vista, el de la empresa y del cliente, siendo de mayor importancia siempre el punto de vista y la satisfacción del cliente, con el fin de mejorar y plantear nuevos objetivos de mejora.

El enfoque de la Universidad en la sociedad actual y el objetivo de la Universidad Ecuatoriana están centrados en la calidad de la educación, cumpliendo objetivos y metas para alcanzar una mejora continua, para en un futuro mediato producir conocimiento, aportando así con nuevas ideas y tecnologías al mundo entero.

2.2. [bookmark: _Toc434537432]Gestión de Calidad

Teniendo una idea más clara acerca de que es la calidad, resta el conocer cómo analizar, administrar y mejorar la calidad en los procesos realizados, en nuestro caso como realizar un sistema administrativo y educativo de calidad en la Facultad de Informática y Electrónica de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, gracias a la gestión de calidad.

[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]Según la Universidad Cooperativa de Colombia un Sistema de Gestión de Calidad es una herramienta que le permite a cualquier organización planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo de la misión, a través de la prestación de servicios con altos estándares de calidad, los cuales son medidos a través de los indicadores de satisfacción de los usuarios.

Este sistema de Calidad debe ser creado particularmente para cada institución ya que cada una tiene diferentes requerimientos, diferentes ambientes de producción y diferentes resultados obtenidos, en el caso de la Universidad Ecuatoriana se debe diseñar una estrategia tal que usando diferentes metodologías y aplicados a los procesos realizados dentro de la institución, procesos tanto académicos como administrativos logren mejorar el nivel proceso enseñanza – aprendizaje prioritariamente además del desempeño administrativo.

2.3. [bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: _Toc434537433]Beneficios:

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Para el Cliente 
· Recibe servicios oportunos, eficientes y de calidad.
· Ahorra esfuerzos y dinero al no tener que repetir pasos y documentación [2].
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]

Para el Personal 
· Reduce el esfuerzo tanto físico como mental.
· Aumenta el grado de satisfacción en sus actividades diarias.
· Mejora el clima organizacional.
· Reduce las molestias derivadas de las sobrecargas o subcargas de trabajo 
· Otros [2].

Para la Universidad
· Mejora la imagen ante clientes y empleados.
· Brinda un servicio caracterizado por la cordialidad, la tolerancia y la responsabilidad.
· Disminuye la cantidad de tramites.
· Mejora la utilización de los recursos.
· Mejora las interrelaciones internas y externas.
· Disminuye las demoras.
· Destaca la importancia de una gestión enfocada al cliente.
· Contar con manual de procesos y procedimientos.
· Potencia los procesos de mejoramiento continuo.
· Logra el compromiso de los funcionarios con los objetivos organizacionales.
· Valorizar y compromete a los líderes en cada una de las sedes y para cada proceso.
· Permite conocer las deficiencias para planear las mejoras.
· Aumenta la satisfacción de los usuarios internos y externos [2].

2.4. [bookmark: _Toc434537434]Principios de Calidad

Para la elaboración de un sistema de gestión de calidad exitosa es recomendable seguir 8 principios, creados de forma genérica para usarse en el desarrollo a nivel de cualquier institución que desee aplicar un sistema de Calidad [3].

Con el fin de conducir y administrar una organización en forma exitosa se requiere que ésta se dirija y controle en forma sistemática y transparente. Se puede lograr el éxito implementando y manteniendo un sistema de gestión que esté diseñado para mejorar continuamente su desempeño mediante la consideración de las necesidades de todas las partes interesadas. La gestión de una Organización comprende la gestión de la calidad entre otras disciplinas de gestión [3].

La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión estratégica que tome la dirección de la organización. El diseño y la implementación de un sistema de gestión de la calidad de una organización está influenciado por diferentes necesidades, objetivos particulares, los servicios que proporciona, los procesos que emplea y el tamaño y estructura de la organización [3].

[bookmark: _Toc434537435][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]Principio 1: Enfoque al Cliente

[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]“Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes” [18].

En la implementación inicial de un programa de calidad basta con la información de quienes atienden a los clientes para definir qué es lo que esperan: de una buena tormenta de ideas se pueden obtener indicadores y, derivados de ellos, metas de atención al cliente. Además se consigue de los participantes la comprensión del objetivo y el compromiso con el mejoramiento, razones suficientes para que sean involucrados todos los empleados de la organización en sus diferentes niveles [3].

[bookmark: _Toc434537436][bookmark: OLE_LINK11]Principio 2 – Liderazgo

“Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización” [18].

Los líderes deben aceptar que las organizaciones, cualquier institución, sólo tiene dos propósitos objetivos: sobrevivir y crecer. Poner otros propósitos al mismo nivel es producto de la subjetividad personal o colectiva de la dirección y siempre lleva a los participantes o empleados a la confusión improductiva. Los dos objetivos, crecer y sobrevivir se consiguen sobre dos pilares: los clientes y los empleados [3].

Para que los empleados entiendan y respondan a los propósitos éstos deben ser objetivos. Las cuatro perspectivas del cuadro de mando integral son una guía adecuada para que el líder y el equipo puedan establecer indicadores adicionales objetivos y relevantes. La organización requiere de cada uno de sus componentes una actitud comprometida, que se refleja en: trabajar, trabajar más, trabajar mejor. Debe ser suficiente que las personas trabajen 8 horas diarias, quizá 44 o 45 semanales, no más.[3].

[bookmark: _Toc434537437][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]Principio 3 – Participación del personal

“El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización” [18].

Las personas, en todos los niveles, son la esencia de la organización. Informarlos y educarlos sobre los objetivos y métodos de la organización les permite comprometerse, y al hacerlo, utilizar a plenitud sus habilidades en beneficio de la organización y de su propio crecimiento o experiencia. Cada uno debe saber cuál es su papel y cuales sus indicadores de desempeño. Y cada uno debe saber cómo le complementan y apoyan el grupo y la organización [3].

El buen trato personal es producto de las expectativas de las dos partes: mejores expectativas, mejores resultados. Cada par organización-persona establece su propia espiral productiva; satisfactoria o no para ambos, pero siempre simétrica en cuanto dependiente de las expectativas. [3]

[bookmark: _Toc434537438]Principio 4 – Enfoque basado en procesos

“Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los 
recursos relacionados se gestionan como un proceso.” [18].

La organización por procesos también requiere de un concepto fundamental simple. Lo primero es definir el flujo de las actividades actuales (en un diagrama) y reconsiderarlo al detalle para evitar las interfaces, cambios de área o de persona responsable de cada tarea. Cada proceso tiene como principio y fin un cliente, pero no es ajeno en su responsabilidad con el cliente final. [3]

Para reforzar y poner en marcha un proceso tal como se ha definido, es conveniente enfocarlo a su cliente, dotarlo de indicadores, objetivos, recurso humano y un responsable o líder, de la misma forma que ha sido realizado en trabajo con la organización en su conjunto [3].

[bookmark: _Toc434537439]Principio 5 – Enfoque de sistema para la gestión

“Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos.” [18].

Identificar, entender y administrar los procesos y sus interrelaciones consigue una visión de la organización como sistema. Quién es quién, dónde está, cuál es su tarea, como contribuye al equipo y a la consecución de los objetivos. Cada persona se sabe importante en su lugar y responsabilidades [3].

Como resultado la gerencia puede organizar y dirigir con claridad y racionalidad, en situaciones que no llevan a sorpresas internas y permiten la confianza de los componentes del equipo en el conjunto de la organización. De ambas partes se genera la actitud de transparencia y conocimiento de la situación actual, basados en los indicadores y las cifras, con lo cual es posible la discusión abierta y la búsqueda de soluciones adecuadas y a tiempo para los problemas actuales o previstos [3].

[bookmark: _Toc434537440]
Principio 6 – Mejora continua

La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser un objetivo permanente de ésta” [18].

Con indicadores y procesos bien definidos, los objetivos de mejora resultan siempre evidentes. Pero el orden de prioridades, acorde con los recursos económicos y humanos, no siempre es igual de obvio. La gerencia puede provocar laxitud si sus objetivos son fáciles, o apatía si parecen imposibles [3].

Los objetivos de mejora continua son cuantitativos, y sólo por acumulación producen cambios importantes, por eso la referencia al pasado resulta un gran estimulante para los responsables de las actividades. La mejora continua es una actividad fundamental que involucra el bien más preciado de la empresa: su recurso humano, es la tarea gerencial que requiere del entrenamiento y las metas claras como enfoque al cliente en el trabajo interno [3].

[bookmark: _Toc434537441]Principio 7 – Enfoque basado en hechos para la toma de decisión

“Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información.” [18].

Los hechos y los datos se reflejan en: indicadores, objetivos y cumplimiento de objetivos. Una secuencia clara, que guía a cualquiera de los actores del proceso, y a cada grupo, en el mejoramiento de sus resultados. El único problema que puede dificultar el adecuado funcionamiento de la secuencia es la falta de entrenamiento o formación [3].

[bookmark: _Toc434537442]Principio 8 – Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor

“Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor” [18].

La organización, sus clientes, proveedores, empleados y socios son interdependientes. Unas relaciones de mutuo beneficio convienen a todos, y de ello deben ser conscientes todas las partes implicadas [3].

2.5. [bookmark: _Toc434537443]Balanced ScoreCard

El Balance ScoreCard o cuadro de mando integral es una herramienta de planificación utilizada en la gestión estratégica y extensamente manipulada en los negocios, industria, organizaciones y empresas de todo el mundo para coordinar las actividades de negocios con la visión y estrategia de la organización, permite mejorar los canales de comunicación tanto internos y externos y regular el desempeño organizacional frente a las metas estratégicas [4].

Nació a principios de los noventa, de la mano de los consultores Kaplan & Norton, pero todavía hoy se puede considerar una herramienta novedosa para las organizaciones, así como necesaria en muchas de ellas debido al cambiante entorno económico que nos rodea [5]. 

El BSC complementa los indicadores financieros tradicionales con mediciones de desempeño sobre clientes, procesos internos y actividades de innovación y aprendizaje. Los indicadores del Balanced ScoreCard se basan en los objetivos estratégicos y en las exigencias competitivas de una organización. Y al exigir que los ejecutivos seleccionen una cantidad limitada de indicadores cruciales dentro de cada una de las cuatro perspectivas, el Balanced ScoreCard ayuda a enfocar esta visión estratégica. Muchas empresas que ahora están tratando de implementar programas de mejoramiento, tales como reingeniería de procesos, calidad total y empoderamiento de empleados, carecen de un sentido de integración. El BSC puede servir como punto focal para los esfuerzos de la organización, definiendo y comunicando prioridades a los ejecutivos, empleados, inversionistas e incluso clientes [6].

El Balanced ScoreCard no es un modelo genérico, plantilla o un estándar que se pueda aplicar de modo general en las empresas. Como se redactó anteriormente, el BSC se puede implementar en organizaciones de diferentes tipos y con diferentes estructuras administrativas, en las cuales existen diferentes procedimientos, estrategias de administración y ambientes competitivos los cuales exigen distintos Balanced ScoreCard [7].

Los errores más comunes que cometen las empresas al implantar un sistema de Balanced ScoreCard, suelen ser los siguientes:

· No tener una visión y misión clara.
· No alinear los objetivos de la empresa con los de las áreas.
· No alinear los objetivos de las áreas con los del personal.
· Contar con objetivos subjetivos —sin indicadores numéricos.
· Tener objetivos inalcanzables o poco realistas.
· Tener objetivos subvalorados.
· Poco apoyo y compromiso de la dirección y del personal.
· No educar/capacitar al personal.
· No alinear los resultados del Balanced ScoreCard al estado de resultados.
· No tener los procesos clave documentados con evidencias estadísticas.
· Asignarle mayor importancia al software que a la técnica [7].

Una planificación estratégica elaborada manualmente, no beneficia a la alta gerencia ni a sus funcionarios a ejecutar y controlar que los objetivos estén siendo cumplidos y en medida. El Balance ScoreCard, apoyado en un software web de gestión estratégica, ayuda a los directivos de las empresas a controlar diariamente el cumplimiento de las metas permitiendo tomar acciones preventivas e inmediatas antes de que los problemas escalen a niveles muy costosos e inalterables [8].

Gracias al trabajo de la FADE tenemos el diseño del mapa estratégico genérico, el cual está diseñado para ser analizado, adaptado e implantado en todas las facultades de nuestra institución.

2.6. 
2.7. [bookmark: _Toc434537444]Mapa Estratégico de la FIE
[image: ]
[bookmark: _Toc434537391]Figura 1. Mapa Estratégico Balanced ScoreCard
Fuente: Autores
Como se muestra en la figura anterior tenemos cinco perspectivas, las cuales mencionamos a continuación:

· Perspectiva Partes Interesadas
· Perspectiva Sociedad
· Perspectiva Procesos Internos
· Perspectiva Recursos Humanos
· Perspectiva Financiera

Dentro de estas perspectivas se encuentran todos los objetivos estratégicos que son los objetivos a cumplir conjuntamente por las Escuelas y la Facultad para evaluar el avance y mejoramiento de la gestión existente en la FIE [9].

Todas las perspectivas presentes en el trabajo de investigación existente han sido desarrolladas para que sean una pauta general de utilización e implantación en las diferentes facultades de la ESPOCH, sin embargo los objetivos estratégicos que se planteen para cada perspectiva irán conforme a las necesidades y visión de cada facultad.

En la actualidad, la utilización de paquetes o productos de software permiten a las organizaciones innovar y actualizar los procedimientos de administración y gestión empresarial. Por lo cual, mediante el desarrollo e implantación de una herramienta web de Balanced ScoreCard, se pretende monitorear y regular minuciosamente el desempeño y rendimiento de la organización, apuntando hacia el éxito empresarial.

Podríamos decir que el BSC nos proporciona una “fotografía” que nos permite examinar cómo estamos acometiendo hoy nuestra estrategia a medio y largo plazo. Para enfocar esa “fotografía” previamente, es necesario concretar nuestra visión del negocio en objetivos estratégicos relacionados entre sí según diferentes perspectivas. Con este ejercicio se consigue hacer que la estrategia sea más entendible y, por tanto, más fácil comunicable, Este esfuerzo también nos permite organizar todos los elementos de gestión de la empresa en torno a sus verdaderos objetivos.

2.8. [bookmark: _Toc434537445]Elementos de un Balanced ScoreCard

[bookmark: _Toc434537446]Misión, Visión y Valores

[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]La aplicación del BSC empieza con la definición de la misión, visión y valores de la organización. La estrategia de la organización sólo será consistente si se han conceptualizado esos elementos.
	
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK25]¿Quiere decir que el modelo debe comenzar por la definición o revisión de la misión, visión y valores? No necesariamente, pues en muchos ya están definidos. Además, son mucho más sostenibles en el tiempo que los otros elementos del modelo. Lo que parece claro es que son el punto de partida.
	
A partir de la definición de la misión, visión y valores se desarrolla la estrategia, que puede ser representada directamente en forma de mapas estratégicos, o conceptualizada, antes, en otro formato. De nuevo, lo importante no es si el desarrollo de la estrategia forma parte del modelo; lo realmente importante es si hay una estrategia definida y adecuada.

Si lo está, será el punto de partida para el desarrollo de los elementos del modelo; en caso contrario, el primer paso consistirá en la definición de la estrategia. En numerosas implantaciones, la estrategia suele ya estar definida, y de lo que se trate es de plasmarla en un mapa estratégico.
[bookmark: _Toc434537447]Mapa Estratégico

Los mapas estratégicos permiten a una organización describir e ilustrar, el lenguaje claro y conciso, sus objetivos, iniciativas, objetivos de mercado, medidas de desempeño y todos los lazos de unión entre las piezas de la estrategia. De este modo, los empleados tienen una representación visual de cómo su trabajo se relaciona con los objetivos generales de la empresa, mientras que los directivos tienen un conocimiento más profundo de su estrategia y los medio para corregir cualquier error o desviación que se produzca durante la ejecución de la estrategia [10].

El mapa estratégico ayuda a valorar la importancia de cada objetivo estratégico, ya que nos lo presenta agrupados en perspectivas [10].

[bookmark: _Toc434537448]Perspectivas

El Balancea ScoreCard parte de la visión y estrategias de la empresa. A partir de allí se definen los objetivos financieros requeridos para alcanzar la visión, y estos a su vez serán el resultado de los mecanismos y estrategias que rijan nuestros resultados con los clientes [11].

Los procesos internos se planifican para satisfacer los requerimientos financieros y los de clientes. Finalmente, la metodología reconoce que el aprendizaje y crecimiento es la plataforma donde reposa todo el sistema y donde se definen los objetivos planteados para esta perspectiva [11].

El BSC no se circunscribe solamente a una perspectiva, sino que las considera todas simultáneamente, identificando las relaciones entre ellas. De esta forma es posible establecer una cadena causa - efecto que permita tomar las iniciativas necesarias a cada nivel [11].

Conociendo como se enlazan los objetivos de las diferentes perspectivas, los resultados de los indicadores que se van obteniendo progresivamente permiten ver si hay que hacer ajustes en la cadena, iniciativas o palancas de valor, para asegurar que se cumplan las metas a niveles superiores de la secuencia [11].

De esta manera se fortalecen los recursos humanos, tecnológicos, de información y culturales, en la dirección exigida por los procesos, y estos se alinean con las expectativas de clientes, lo que a la larga será la base para alcanzar los resultados financieros que garanticen el logro de la visión [11].

[bookmark: _Toc434537449]Objetivos

El choque entre la necesidad de crear capacidades competitivas de largo alcance y el objeto inamovible del modelo de contabilidad financiera, ha desembocado en la creación de una nueva síntesis, el BSC [12].

El BSC complementa los indicadores financieros tradicionales (que cuentan la historia de hechos y acontecimientos pasados) con medidas de los inductores de actuación futura. Los objetivos e indicadores del BSC se derivan de la visión y estrategia de la organización y contemplan la actuación de la organización desde cuatro perspectivas: la financiera, la del cliente, la del proceso interno y la de formación y crecimiento [12].

El BSC expande el conjunto de objetivos de las unidades de negocio más allá de los indicadores financieros. Los ejecutivos de una empresa pueden, ahora, medir la forma en que sus unidades de negocio crean valor para sus clientes presentes y futuros; y la forma en que se deben potenciar las capacidades internas, las inversiones en personal, sistemas y procedimientos que son necesarios para mejorar su actuación futura. El BSC captura las actividades críticas de creación de valor, creadas por expertos y motivados empleados de la organización, mientras sigue reteniendo, por medio de la perspectiva financiera, un interés en la actuación a corto plazo [12].


[bookmark: _Toc434537450]Proyectos

Los proyectos tienen como objetivo principal alinear al personal hacia objetivos claros, con indicadores del desempeño medibles y aceptados.

Enfocar los objetivos, factores críticos del éxito, acciones y proyectos hacia el logro de la visión de la organización, considerando los aspectos claves de la industria en que se compite.

2.9. [bookmark: _Toc434537451]Sistema de Evaluación de Avance

El sistema de avance se realiza por porcentaje, y es recursivo empezando desde las acciones de un proyecto, cada acción registrada debe tener un documento de respaldo, subido por un responsable de proyecto, el cual al ingresar registra que acción es, y el porcentaje de avance de ese proyecto tras comenzar la acción.

Este porcentaje es modificable, y solo puede ir en aumento, siendo mayor al anterior y menor al 100%. Este es el único porcentaje que se ingresa al sistema, a partir de acá los cálculos son porcentuales y recursivos como ya mencionamos anteriormente.

Cada proyecto presenta un porcentaje individual, para sacar el porcentaje de un objetivo se suman los porcentajes de los proyecto y se divide para el número de proyectos existentes. De la misma manera cuando ya tenemos el porcentaje del objetivo podemos obtener el porcentaje de la perspectiva, sumando los porcentajes de todos los objetivos dentro de esa perspectiva y dividiendo para el número de objetivos de la misma. Finalmente para obtener el porcentaje de un Balanced especifico se realiza el mismo proceso anterior, sumando los porcentajes de las perspectivas y dividiendo para el numero de perspectivas existentes en el Balanced ScoreCard, pero con una cierta particularidad, cada una de las perspectivas tienen un valor porcentual, ay que no todas las perspectivas tienen la misma importancia, esto se declara cuando se crea la perspectiva, y ese valor es controlado mediante una validación que asegura que la suma de los porcentajes sea menor o igual al 100%.

Al momento de obtener el porcentaje de una perspectiva se realiza una regla de tres y se saca el valor real con las siguientes fórmulas, a continuación se describirá las fórmulas utilizadas y descritas anteriormente:

2.10. [bookmark: _Toc434537452]Significado de las expresiones

[bookmark: _Toc434537453]Porcentaje de Objetivo

	


[bookmark: _Toc434537454]Porcentaje de Perspectiva




[bookmark: _Toc434537455]Porcentaje de Área






[bookmark: _Toc434537456]Porcentaje de Visión



[bookmark: _Toc434537457]CAPÍTULO III: 

3. [bookmark: _Toc434537458]Desarrollo de la aplicación

3.1. [bookmark: _Toc434537459]Introducción

En el capítulo III se presenta un análisis comparativo de las herramientas disponibles en lo que respecta a lenguajes de programación así como servidores web, base de datos e IDE de desarrollo. 

Para ejecutar el presente proyecto se empleó SCRUM, metodología de desarrollo ágil creada en el año 1986 por Takeuchi e Ikujiro Nonaka y caracterizada por su rapidez y flexibilidad en el desarrollo de nuevos productos comerciales[13].

Además permite, durante el desarrollo de software, realizar cambios a medida que avanza el proyecto o introducir requisitos de último momento. Esta metodología funciona por medio de una serie de repeticiones o iteraciones denominadas SPRINTS, las cuales son definidas por el equipo SCRUM, el cual se conforma a su vez por el Dueño del producto (Product Owner), el equipo de desarrollo (Development Team) y el Scrum Master [14].

3.2. [bookmark: _Toc434537460]Lenguaje de programación

El lenguaje de programación que complementa la lista de herramientas antes descrita es PHP, el cual se utilizará por su versatilidad, facilidad de uso, facilidad de integración y soporte en el desarrollo además de ser el lenguaje dominante en la actualidad incluso sobre JSP y ASP.

3.3. 
3.4. [bookmark: _Toc434537461]Servidor Web

Apache es el mejor servidor web que se puede aplicar en nuestro proyecto debido a que trabaja con gran cantidad de lenguajes de programación como Perl, PHP, Java y páginas JSP brindando todo el soporte que se necesita para tener una aplicación dinámica (En la que la información presentada se genera a partir de una petición del usuario) además de ser totalmente configurable con el fin de delimitar la seguridad del servidor a nuestra necesidad [15].

	
	DESCRIPCIÓN
	VENTAJAS
	DESVENTAJAS

	APACHE*
	Servidor escrito en C que puede ser compilado y ejecutado en distintas plataformas.
	· Altamente configurable.
· Código abierto y facilidad de conseguir soporte.
	· Falta de integración.
· No permite dar una buena administración.

	SUN JAVA WEB SERVER
	Servidor basado en HTTP de Sun escrito completamente en Java y soporta Servlets y JSP.
	· Escalabilidad y rendimiento.
· Permite ejecutar procesos y subprocesos múltiples.
	· Alto nivel de complejidad para configuración.


[bookmark: _Toc434537403]Tabla 1. Comparativa Servidores Web
Fuente: http://www.jguru.com/faq/view.jsp?EID=265204

3.5. [bookmark: _Toc434537462]Base de Datos

Seleccionar un motor de Base de Datos fue una de las decisiones más complejas, sin embargo entre los dos más utilizados y con mejores resultados (Según foros de desarrollo en la Web) tenemos a MySQL y PostgreSQL y de estos dos la elección fue MySQL debido a su evolución ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad) y su compatibilidad de Código SQL (Las sentencias SQL que son creadas en otros DBMS con el estándar ISO son válidas en PostgreSQL) [16].



	
	DESCRIPCIÓN
	VENTAJAS
	DESVENTAJAS

	MYSQL*
	Es la base de datos Open Source más popular del mundo, permite desarrollar aplicaciones de todo tipo basadas en la web.
	· Requiere bajos requisitos para su instalación.
· Muy ligero al momento de realizar operaciones desde y hacia la base de datos.
	· No tiene autoayuda como otros motores de base de datos.
· La mayoría de utilidades de MySQL no ha sido documentado oficialmente.

	POSTGRESQL
	Es una herramienta muy avanzada de código abierto para el manejo de datos, probada en la mayoría de sistemas operativos existentes.
	· Ideal para el desarrollo y aplicación de tecnologías web.
· Funciona en la mayoría de plataformas y sistemas operativos utilizados actualmente.
	· Es necesario tener conocimientos sobre la herramienta para realizar una adecuada configuración.
· Tiene una reducida cantidad de tipos de datos.


[bookmark: _Toc434537404]Tabla 2. Comparativa Bases de Datos
Fuente: Autores

3.6. [bookmark: _Toc434537463]IDE de Desarrollo

Netbeans nos brinda un gran soporte integrado para los diferentes lenguajes de programación y dentro de ellos PHP el cual se aplicará en nuestro trabajo, además de esto posee un control de versiones que nos permite mantener un control total del avance y respaldo del trabajo realizado.

	
	DESCRIPCIÓN
	VENTAJAS
	DESVENTAJAS

	NETBEANS*
	Entorno de desarrollo integrado con licencia libre, usado principalmente para el lenguaje JAVA.
	· Comunidad de usuarios que brindan soporte alrededor de todo el mundo.
· Permite administrar de manera eficaz y eficiente los proyectos a desarrollar.
	· Poca existencia de plugins para esta plataforma.
· La aplicación se ralentiza al tener abierto varios proyectos y archivos.

	INTELLIJ IDEA
	Entorno de desarrollo JAVA más inteligente del mundo.
	· Autocompletado de código.
· Existe una amplia gama de plugins pre-instalados.
	· El principal inconveniente con esta herramienta es que la versión completa es de pago.


[bookmark: _Toc434537405]Tabla 3. Comparativa IDE de Desarrollo
Fuente: http://infotech101.com/the-netbeans-ide-pros-and-cons/

3.7. [bookmark: _Toc434537464]Diseño de la Arquitectura del sistema

Para la construcción de la aplicación se ha empleado la arquitectura Cliente Servidor, la cual permite que varios usuarios puedan acceder a la aplicación web al mismo tiempo.

[image: C:\Users\Diego\Pictures\estructura.jpg]
[bookmark: _Toc434537392]Figura 2. Arquitectura Cliente-Servidor
Fuente: Autores

El funcionamiento de la aplicación en la figura se representa de la siguiente manera: Múltiples usuarios ya sea en calidad de Administradores, Delegados, Autoridades o Visitantes podrán acceder al mismo tiempo a la aplicación y realizar diferentes tipos de acciones dentro de la misma.

3.8. [bookmark: _Toc434537465]Diseño de la Base de Datos

Para el diseño de la Base de Datos de la aplicación web se empleó el Modelo Relacional, del cual se generó el Modelo Físico.

[image: D:\Documentos\Desktop\Documentos Tesis\Base.png]
[bookmark: _Toc434537393]Figura 3. Diseño Base de Datos
Fuente: Autores

La Base de Datos está conformada por un total de 16 tablas, las cuales están relacionadas entre sí.

3.9. [bookmark: _Toc434537466]Diccionario de datos
	
El diccionario de datos es un grupo de metadatos o también un índice en el cual se puntualiza las características técnicas y lógicas de los datos que serán utilizados en el sistema.

En la tabla 4 se detalla el diccionario de datos de la tabla PROYECTO. En el anexo Diccionario de Datos se presenta el detalle completo de las demás tablas.
	COLUMNA
	TIPO
	ENLACE A
	NULO

	ID_PROYECTO
	int(11)
	
	No

	NOMBRE
	varchar(200 )
	
	No

	DESCRIPCION
	varchar(1000)
	
	No

	PORCENTAJE
	int(11)
	
	No

	FECHA_INICIO
	date
	
	No

	FECHA_FIN
	date
	
	No

	ID_OBJETIVO
	int(11)
	-> OBJETIVO.ID_OBJETIVO
	No

	CEDULA_RESP
	varchar(10)
	-> RESPONSABLE.CEDULA
	No


[bookmark: _Toc434537406]Tabla 4. Diccionario de Datos
Fuente: Autores

3.10. [bookmark: _Toc434537467]Estándar de Codificación

El estándar de codificación utilizado para la programación de la aplicación web es el PSR-1, dicho estándar es el oficial para el desarrollo de sistemas y aplicaciones en código PHP.
Algunas de las características principales se detallan continuación:

· Los archivos DEBEN utilizar solamente las etiquetas <?php y <?=.
· Los espacios de nombres y las clases DEBEN cumplir el estándar PSR-0.
· Los archivos DEBEN emplear solamente la codificación UTF-8 sin BOM para el código PHP.
· Los nombres de los métodos DEBEN declararse en notación CamelCase [17].

3.11. [bookmark: _Toc434537468]Estándar de Interfaces del la aplicación		

El estándar de interfaces es definido en reuniones junto con el Product Owner, el cual reúne las características que serán empleadas en el desarrollo visual de la aplicación web, tales como especificación de tamaños de fuente, tipos de fuente, colores, logos, etc.

En la figura 4 se presenta el estándar de interfaz para la Página de Inicio o Página principal del sistema.


Página Inicio

· Botón menú: Botón para desplegar el menú que se encuentra al costado izquierdo de la página.
· Titulo Página: Titulo que se encuentra en todas las páginas desarrolladas de la aplicación web.
· Logo: Logo de la Faculta de Informática y Electrónica.
· Pie de página: Información general sobre la FIE ya la ESPOCH.
· Texto: Descripción de la Visión del BSC.
· Imagen: Logo de el Balanced ScoreCard.

[image: ../Desktop/interfazinicio.png]
[bookmark: _Toc434537394]Figura 4. Estándar Interfaz
Fuente: Autores

3.12. [bookmark: _Toc434537469]Estudio de Factibilidad del proyecto

El estudio de Factibilidad abarca un análisis Técnico, Económico y Operativo, el cuales permite conocer la viabilidad y el alcance del proyecto para determinar si se puede ejecutar los objetivos proyectados para la aplicación web.

En el Anexo Factibilidad se presenta a detalle el Estudio de factibilidad en todos sus ámbitos, el cual concluye que el desarrollo del Proyecto es FACTIBLE ya que el estudio realizado determina que existen los suficientes recursos humanos, económicos y materiales para la implementación de la aplicación web.

3.13. [bookmark: _Toc434537470]Roles y Personas del Proyecto

El equipo SCRUM esta conformado por el dueño del producto (Product Owner), el equipo de desarrollo (Scrum Team) y el Director del proyecto (Scrum Master). En la tabla No. 5 se detalla mas información al respecto.

	INTEGRANTES
	ROL
	CONTACTO

	Ing. Giovanny Alarcón
	Product Owner
	0999046921
FADE-ESPOCH

	Diego Cascante
	Scrum Team
	0999755697 diegocascante@outlook.com

	Jairo Moscoso
	Scrum Team
Scrum Master
	0998310092 jayrodmmoreno@hotmail.com


[bookmark: _Toc434537407]Tabla 5. Roles del Proyecto
Fuente: Autores

3.14. [bookmark: _Toc434537471]Historias de Usuario (Product Backlog)

Las historias de usuario o también llamado Product Backlog en lo que respecta a la metodología es el conjunto de requisitos generados por el equipo SCRUM para definir las actividades de cada miembro del equipo de desarrollo y determinar el numero de Sprints (iteraciones) del proyecto.

	N.H.
	DESCRIPCIÓN
	VALOR (1-10)

	HT01
	Como desarrollador del sistema necesito diseñar la arquitectura del sistema para implementar una estructura que abastezca todos los procesos llevados a cabo
	10

	HT02
	Como desarrollador del sistema necesito diseñar la base de datos para almacenar todos los registros generados por la aplicación.
	10

	HT03
	Como desarrollador del sistema necesito diseñar las interfaces de usuario para el portal web.
	10

	HT04
	Como desarrollador del sistema necesito realizar las clases de conexión para la Base de Datos.
	10

	HU01
	Como administrador del sistema necesito realizar el proceso de login del usuario, y seguridades para el Sitio Web.
	10

	HU02
	Como administrador del sistema necesito realizar la página de inicio de la Aplicación Web.
	9

	HU03
	Como administrador del sistema necesito realizar el proceso de registro de un área para el Sitio Web.
	10

	HU04
	Como administrador del sistema necesito realizar el proceso de modificación de un área para el Sitio Web.
	9

	HU05
	Como administrador del sistema necesito realizar el proceso de eliminación de una Área para el Sitio Web.
	8

	HU06
	Como administrador del sistema necesito realizar una página para mostrar la información de un Área asignada a cada delegado.
	8

	HU07
	Como administrador del sistema necesito realizar el proceso de registro de una perspectiva para el Sitio Web.
	10

	HU08
	Como administrador del sistema necesito realizar el proceso de modificación de una perspectiva para el Sitio Web.
	9

	HU09
	Como administrador del sistema necesito realizar el proceso de eliminación de una perspectiva para el Sitio Web.
	8

	HU10
	Como administrador del sistema necesito realizar el proceso de registro de un objetivo para el Sitio Web.
	10

	HU11
	Como administrador del sistema necesito realizar el proceso de modificación de un objetivo para el Sitio Web.
	9

	HU12
	Como administrador del sistema necesito realizar el proceso de eliminación de un objetivo para el Sitio Web.
	8

	HU13
	Como administrador del sistema necesito realizar el proceso de registro de un proyecto para el Sitio Web.
	10

	HU14
	Como administrador del sistema necesito realizar el proceso de modificación de un proyecto para el Sitio Web.
	9

	HU15
	Como administrador del sistema necesito realizar el proceso de eliminación de un proyecto para el Sitio Web.
	8

	HU16
	Como administrador del sistema necesito realizar el registro de Avances de un Proyecto para el Balanced ScoreCard.
	10

	HU17
	Como administrador del sistema necesito realizar el proceso de eliminación de Avances de un Proyecto para el Balanced ScoreCard.
	8

	HU18
	Como administrador del sistema necesito realizar una página para mostrar la información de un Proyecto del Balanced ScoreCard.
	8

	HU19
	Como administrador del sistema necesito realizar el proceso de registro de un usuario para el Sitio Web.
	10

	HU20
	Como administrador del sistema necesito realizar el proceso de modificación de un usuario para el Sitio Web.
	9

	HU21
	Como administrador del sistema necesito realizar el proceso de eliminación de un usuario para el Sitio Web.
	8

	HU22
	Como administrador del sistema necesito realizar el proceso de registro de un responsable para el Sitio Web.
	10

	HU23
	Como administrador del sistema necesito realizar el proceso de modificación de un responsable para el Sitio Web.
	9

	HU24
	Como administrador del sistema necesito realizar el proceso de eliminación de un responsable para el Sitio Web.
	8

	HU25
	Como administrador del sistema necesito realizar una página para gestionar los permisos asignados a los usuarios del Balanced ScoreCard.
	10

	HU26
	Como administrador del sistema necesito realizar el proceso de Reportes para el Sitio Web.
	10

	HU27
	Como administrador del sistema necesito realizar el proceso de administración de documentos alojados en el servidor del Balanced ScoreCard.
	10

	HU28
	Como administrador del sistema necesito realizar una página para modificar la información de cada usuario registrado.
	7

	HU29
	Como administrador del sistema necesito realizar una página para administrar la configuración de porcentajes del Balanced ScoreCard.
	10

	HU30
	Como administrador del sistema necesito realizar una página para mostrar los documentos disponibles para descarga directa.
	8

	HU31
	Como administrador del sistema necesito realizar una página para recuperación de la contraseña.
	10

	HU32
	Como administrador del sistema necesito realizar una página para mostrar los Términos de Uso de la aplicación web.
	7

	HU33
	Como administrador del sistema necesito realizar una página para mostrar las Políticas de Privacidad de la Aplicación Web.
	7

	HU34
	Como administrador del sistema necesito realizar una página Acerca De para mostrar información general del Sistema.
	7

	HU35
	Como administrador del sistema necesito realizar una página para mostrar los Créditos de la aplicación Web.
	7

	HU36
	Como administrador del sistema necesito realizar una página para presentar el Mapa Estratégico de cada Área de la Facultad.
	10

	HU37
	Como administrador del sistema necesito realizar una página para presentar información detallada acerca de las Perspectivas de un mapa estratégico.
	10

	HU38
	Como administrador del sistema necesito realizar una página para presentar información detallada acerca de los Objetivos de cada Perspectiva de un mapa estratégico.
	10

	HU39
	Como administrador del sistema necesito realizar una página para presentar información detallada de cada Proyecto del Balanced ScoreCard.
	10

	HT05
	Como desarrollador del sistema necesito realizar la implantación del sistema en los servidores DTIC para la fase de capacitación y vida útil del sistema.
	8

	HT06
	Como desarrollador del sistema necesito realizar la documentación del software para constancia de la información y desarrollo del mismo.
	10


[bookmark: _Toc434537408]Tabla 6. Historias de Usuario
Fuente: Autores

3.15. [bookmark: _Toc434537472]Planificación (Sprint Backlog)

Los Sprints o iteraciones del proyecto esta distribuidos en la tabla 7. Cada Sprint consta de un cierto numero de historias de usuario agrupadas para ser completadas en un rango de tiempo que va de tres a cuatro semanas.

	H.N.
	RESPONSABLES
	HORAS
	FECHA INICIO
	FECHA FIN

	SPRINT 1

	HT01
	Jairo Moscoso - Diego Cascante
	30
	19/02/2015
	20/02/2015

	HT02
	Jairo Moscoso - Diego Cascante
	40
	23/02/2015
	25/02/2015

	HT03
	Jairo Moscoso - Diego Cascante
	40
	26/02/2015
	27/02/2015

	HT04
	Jairo Moscoso - Diego Cascante
	15
	02/03/2015
	02/03/2015

	HU01
	Jairo Moscoso - Diego Cascante
	30
	03/03/2015
	04/03/2015

	HU02
	Jairo Moscoso - Diego Cascante
	15
	05/03/2015
	05/03/2015

	HU03
	Jairo Moscoso - Diego Cascante
	30
	06/03/2015
	09/03/2015

	HU04
	Jairo Moscoso - Diego Cascante
	30
	10/03/2015
	11/03/2015

	HU05
	Jairo Moscoso - Diego Cascante
	15
	12/03/2015
	12/03/2015

	HU06
	Jairo Moscoso - Diego Cascante
	15
	13/03/2015
	13/03/2015

	HU07
	Jairo Moscoso - Diego Cascante
	30
	16/03/2015
	17/03/2015

	HU08
	Jairo Moscoso - Diego Cascante
	30
	18/03/2015
	19/03/2015

	SPRINT 2

	HU09
	Jairo Moscoso - Diego Cascante
	15
	20/03/2015
	20/03/2015

	HU10
	Jairo Moscoso - Diego Cascante
	30
	23/03/2015
	24/03/2015

	HU11
	Jairo Moscoso - Diego Cascante
	30
	25/03/2015
	26/03/2015

	HU12
	Jairo Moscoso - Diego Cascante
	15
	27/03/2015
	27/03/2015

	HU13
	Jairo Moscoso - Diego Cascante
	30
	30/03/2015
	31/03/2015

	HU14
	Jairo Moscoso - Diego Cascante
	30
	01/04/2015
	02/04/2015

	HU15
	Jairo Moscoso - Diego Cascante
	15
	03/04/2015
	03/04/2015

	HU16
	Jairo Moscoso - Diego Cascante
	30
	06/04/2015
	07/04/2015

	HU17
	Jairo Moscoso - Diego Cascante
	15
	08/04/2015
	08/04/2015

	HU18
	Jairo Moscoso - Diego Cascante
	30
	09/04/2015
	10/04/2015

	HU19
	Jairo Moscoso - Diego Cascante
	30
	13/04/2015
	14/04/2015

	HU20
	Jairo Moscoso - Diego Cascante
	30
	15/04/2015
	16/04/2015

	HU21
	Jairo Moscoso - Diego Cascante
	15
	17/04/2015
	17/04/2015

	SPRINT 3

	HU22
	Jairo Moscoso - Diego Cascante
	30
	20/04/2015
	21/04/2015

	HU23
	Jairo Moscoso - Diego Cascante
	30
	22/04/2015
	23/04/2015

	HU24
	Jairo Moscoso - Diego Cascante
	15
	24/04/2015
	24/04/2015

	HU25
	Jairo Moscoso - Diego Cascante
	15
	27/04/2015
	27/04/2015

	HU26
	Jairo Moscoso - Diego Cascante
	60
	28/04/2015
	01/05/2015

	HU27
	Jairo Moscoso - Diego Cascante
	15
	04/05/2015
	04/05/2015

	HU28
	Jairo Moscoso - Diego Cascante
	30
	05/05/2015
	06/05/2015

	HU29
	Jairo Moscoso - Diego Cascante
	15
	07/05/2015
	07/05/2015

	HU30
	Jairo Moscoso - Diego Cascante
	15
	08/05/2015
	08/05/2015

	HU31
	Jairo Moscoso - Diego Cascante
	15
	11/05/2015
	11/05/2015

	HU32
	Jairo Moscoso - Diego Cascante
	15
	12/05/2015
	12/05/2015

	HU33
	Jairo Moscoso - Diego Cascante
	15
	13/05/2015
	13/05/2015

	HU34
	Jairo Moscoso - Diego Cascante
	15
	14/05/2015
	14/05/2015

	HU35
	Jairo Moscoso - Diego Cascante
	15
	15/05/2015
	15/05/2015

	HU36
	Jairo Moscoso - Diego Cascante
	30
	18/05/2015
	19/05/2015

	SPRINT 4

	HU37
	Jairo Moscoso - Diego Cascante
	30
	20/05/2015
	21/05/2015

	HU38
	Jairo Moscoso - Diego Cascante
	30
	22/05/2015
	25/05/2015

	HU39
	Jairo Moscoso - Diego Cascante
	30
	26/05/2015
	27/05/2015

	HT05
	Jairo Moscoso - Diego Cascante
	15
	28/05/2015
	28/05/2015

	HT06
	Jairo Moscoso - Diego Cascante
	60
	29/05/2015
	03/06/2015


[bookmark: _Toc434537409]Tabla 7. Sprint Backlog
Fuente: Autores

3.16. [bookmark: _Toc434537473]Cronograma de actividades

En el cronograma de actividades se define cada uno de los Sprints con sus actividades, fechas iniciales, fechas finales y el tiempo de duración en días. Para este proyecto se determino trabajar 40 horas semanales, lo cual implica 8 horas diarias entre lunes y viernes. 

A continuación en la figura 5 se presenta el cronograma de actividades en el cual se detalla la duración de cada una de las historias de usuario desarrolladas en el proyecto con fechas de inicio, fechas de finalización y tiempo en horas.
[image: ]
[bookmark: _Toc434537395]Figura 5. Cronograma de Actividades
Fuente: Autores
3.17. [bookmark: _Toc434537474]Reuniones

La metodología utilizada indica que el equipo SCRUM puede mantener reuniones frecuentemente para definir actividades, requisitos y características de último momento que pueda requerir el Product Owner o dueño del producto.

La primera reunión a realizar previo a la iniciación del proyecto es requerida para determinar el alcance del proyecto, roles, actividades iniciales y requerimientos de usuario.

Con la culminación de cada Sprint también se realizan reuniones de cierre entre todos los integrantes para realizar una verificación minuciosa de los productos o historias de usuario culminadas y entregadas hasta la fecha.

3.18. [bookmark: _Toc434537475]Desarrollo

El desarrollo involucra netamente al equipo de desarrolladores (Development Team), los cuales coordinan y definen tiempos, actividades y tareas para empezar con la programación de la aplicación web.

Durante el tiempo de ejecución del proyecto los desarrolladores efectúan las tareas planteadas en las actividades iniciales, respetando el cronograma de desarrollo y las fechas definidas para cada uno de los Sprints.

Con la culminación del proyecto los desarrolladores realizan una serie de pruebas técnicas a la aplicación web previo a la entrega del producto final al dueño del producto (Product Owner).
	
3.19. 
3.20. [bookmark: _Toc434537476]Pruebas Piloto

Las pruebas piloto fueron ejecutadas en un servidor externo con el fin de realizar pruebas de funcionalidad, rendimiento y seguridad; localizar problemas con el fin de  dar solución a los mismos; para este proceso primero se buscó un servidor que alojará la aplicación y que ostente las siguientes características:

· Soporte PHP 5.0 o superior.
· Soporte Mysql con permisos de administrador.
· Herramienta PHPMyAdmin.
· Acceso FTP.
· Creación de Dominios Gratuito.
· Espacio de disco mínimo 200 MB.

Después de un análisis entre las opciones más viables, se decidió utilizar Hostinger, servidor que ofrece varios tipos de licencia, entre ellas una gratuita, limitada, pero con todas las características necesarias para poner en funcionamiento el proyecto, en especial un soporte de MySQL con permisos de administrador, lo que nos permite crear, modificar y eliminar procedimientos almacenados, con los cuales se realizan la mayoría de transacciones en la base de datos de la aplicación, esta característica es de vital importancia y difícilmente brindada por un servidor gratuito.

Se procedió a crear una nueva cuenta y dentro de esta un dominio acorde a las necesidades y características de la aplicación, una vez habilitado el dominio se procedió a crear una base de datos en MySQL con todas las tablas, relaciones y procedimientos almacenados anteriormente descritos.

Finalmente se modificó los archivos de acceso a la base de datos del Balanced ScoreCard para configurarlos acorde a los datos del servidor, procediendo de esta manera a subir los ficheros de la aplicación web a través del servicio FTP, al cual se accede con las credenciales que Hostinger concede para cada cuenta. Una vez culminado este proceso, se realizaron pruebas de conexión y se inició la etapa de testeo de software.

Se efectuaron pruebas desde varios perfiles de usuario, a continuación se detalla los perfiles utilizados y su funcionalidad:

PERFIL DE VISITANTE

Este perfil ingresa al sistema sin credenciales, apreciando la interfaz y sitios de carácter público, es decir puede observar avance del mapa estratégico y documentos compartidos de forma pública, asignados previamente por parte del administrador. Su función es dar un criterio general del sitio, su interfaz y su funcionalidad.

PERFIL DE ADMINISTRADOR

Este perfil ingresa al sistema con credenciales de administrador, obteniendo acceso a todas las funcionalidades y características que permiten configurar, monitorear y administrar el sistema completo. Su función principal es realizar pruebas en toda la funcionalidad y verificar que todos los procesos realizados se realicen de forma correcta y completa.

PERFIL TÉCNICO

Este perfil puede o no acceder con credenciales, no tiene una función dentro del sistema el cual auditar, sin embargo tiene que navegar por todo el sitio realizando un análisis extensivo y profundo para lograr su objetivo.

Su función es encontrar errores comúnmente llamados “bugs” de sistema, tanto en la parte estructural como en la parte de seguridad.


PERFIL DE USUARIO

Este perfil ingresa al sistema con credenciales que le permitan verificar que las tareas asignadas a su respectiva área se realicen correctamente, existen varios perfiles creados por las reglas del negocio como son: Administrador, Delegado y Autoridad.

Su función es realizar pruebas completas de todos los procesos de su perfil y constatar que la información procesada sea correcta.

3.21. [bookmark: _Toc434537477]Resultado de las Pruebas Piloto

Después de haber efectuado las pruebas se procedió a recoger los resultados de las mismas y proceder a su análisis y corrección. A continuación en la tabla 8 se detalla los resultados.

	Nº
	PERFIL 
	PROBLEMA 
	SOLUCION
	OBSERVACION

	1
	Visitante
	Se carga lenta la página de inicio.
	Si
	Se cargaron imágenes y elementos web con menos tamaño.

	2
	Visitante
	La aplicación tiene por dominio bscfie.hol.es y no bscfie.espoch.edu.ec 
	No
	Debido a ser un servidor gratuito el dominio es asignado automáticamente.

	3
	Administrador
	Los reportes generados mostraban información no valida. 
	Si
	Se corrigió el procedimiento almacenado que trae los datos a mostrar en el reporte.

	4
	Técnico
	El sistema es vulnerable a SQL injection en el proceso de login.
	Si
	Se crearon funciones y métodos para evitar este tipo de ataques en la aplicación.

	5
	Técnico
	Los reportes generados se pueden descargar con el link obtenido. 
	Si
	Se creó un sistema de descarga directa sin generar un enlace o link de descarga.

	6
	Usuario
	Cuando se cambian los datos de la cuenta actual, no se guardan.
	Si
	Se modificó el procedimiento almacenado que actualiza los datos de la cuenta actual.


[bookmark: _Toc434537410]Tabla 8. Resultados Pruebas Piloto
Fuente: Autores


[bookmark: _Toc434537478]CONCLUSIONES

· Se implementó una aplicación Web para el Balanced ScoreCard acorde a los requerimientos planteados por el usuario, analizados y detallados en la metodología SCRUM usada en el desarrollo.
· Se implantó el sistema creado en un servidor externo para posteriormente realizar pruebas de funcionalidad, rendimiento y seguridad, detectando así problemas y fallos los cuales se solucionaron a través de la investigación y el desarrollo de actualizaciones.
· Se constató que el Product Owner del proyecto, autoridades y usuarios finales muestren un alto grado de satisfacción al momento de usar y operar la aplicación, lo cual determinó que el proceso de capacitación ha culminado con éxito. 

[bookmark: _Toc434537479]RECOMENDACIONES

· Se recomienda instalar un servidor web PHP versión 5.0 o superior para el correcto funcionamiento de la aplicación de Balanced ScoreCard debido a que el sistema utiliza funciones y métodos nuevos implementados en estas versiones de PHP.
· Se recomienda implantar el producto en un servidor seguro ya que la información que posee el sistema es de alta confidencialidad debido a que describe procesos y proyectos que se manejan de manera interna y reservada en la Facultad.
· Se recomienda, para versiones posteriores, desarrollar aplicaciones móviles nativas del Balanced ScoreCard para dispositivos portables puesto que así se facilitaría aún mas el seguimiento y cumplimiento de los objetivos estratégicos por parte de autoridades.
· Se recomienda generar nuevas versiones de la aplicación en las cuales se puede modificar la imagen visual de la misma para que pueda ser implantada y utilizada en las demás facultades de la ESPOCH.
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO
[bookmark: _Toc425423674][bookmark: _Toc427661791]
[bookmark: _Toc433838134][bookmark: _Toc433838256][bookmark: _Toc434536785][bookmark: _Toc434537482]Factibilidad Técnica

El siguiente análisis técnico tiene como objetivo definir si la FIE cuenta con los requerimientos técnicos, económicos y operativos para el correcto funcionamiento e implantación del nuevo sistema, a continuación detallaremos todos y cada uno de los recursos requeridos:

	Cantidad
	Descripción
	Observaciones

	1
	Servidor de Base de Datos
	Base de datos con motor MySQL InnoDB.

	1
	Servidor Web
	Servidor físico que albergue el servicio de php en versión 5.0+

	1
	Computador portátil HP
	Equipo utilizado para la elaboración de la aplicación.

	1
	Computador portátil MAC
	Equipo utilizado para la elaboración de la aplicación.



El hardware requerido son aquellos elementos o equipos necesarios para el desarrollo, implementación y administración del sistema, muchos de los cuales son ya de pertenencia de la empresa debido al uso del sistema propio de la misma.

	Nombre
	Descripción
	Observaciones

	Ems Mysql Lite
	Administrador visual para MySQL.
	Gestor de Base de Datos

	NetBeans
	IDE para el desarrollo con su respectivo leguaje de programación.
	Con extensiones de PHP y MySQL Conector

	MySQL Conector
	Extensión de conexión entre la base de datos y el IDE
	Aplicación gratuita y necesaria para la comunicación con la BD.

	MySQL Server
	Servidor de Base de Datos donde se guardaran los datos a migrar
	Software gratuito de Base de Datos.

	Xampp
	Server Apache.
	Servidor con el lenguaje PHP versión 5.4.




Para el desarrollo de la aplicación se presenta todos los requerimientos de software necesarias para completar con éxito el proyecto. Como IDE de desarrollo debido al tipo de licencia y a la amplia gama de funcionalidades que brinda se optó por NetBeans, mientras que para base de datos por compatibilidad con el lenguaje PHP se utilizó MySQL, en un servidor Apache, proporcionado por Xampp en sui versión 5.4.

	Función
	Formación
	Experiencia

	Administración de Base de Datos
	Ingeniero en Sistemas
	Creación y administración de base de datos.

	Programación
	Ingeniero en Sistemas
	Conocimiento en lenguaje de programación en PHP, JavaScript, HTML y CSS.

	Mantenimiento del Sistema
	Ingeniero en Sistemas
	Mantenimiento, actualizaciones y manejo del sistema y de la BD.



Se ha visto oportuno integrar tres roles importantes en el proyecto, la primera una Administrador de Bases de datos, debe tener conocimiento de la sintaxis del motor de base de datos utilizado, un rol de programador, el cual se dedicara estrictamente a la codificación necesaria para el desarrollo de la aplicación, y finalmente el rol de mantenimiento del sistema el cual va a tener como principal objetivo dar mantenimiento y actualizaciones necesarias para que el sistema funcione a la perfección dentro de su vida útil.

Al culminar el análisis de hardware, software y personal requerido se puede concluir que todos los elementos necesarios para la construcción del proyecto pueden ser obtenidos con facilidad por lo cual es factible realizar el proyecto.
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El objetivo de este análisis es determinar si el costo estimado del proyecto está dentro de los parámetros y del presupuesto asignado el mismo. A continuación el detalle:

	Descripción
	Cantidad
	Costo Unitario
	Tiempo (meses)
	Costo Total

	Administrador de Base de Datos
	2
	$500
	1
	$1000

	Programador
	2
	$700
	3
	$4200

	Personal de Mantenimiento
	2
	$400
	1
	$800

	Total
	$6000



El sistema tiene un costo estimado de $3.000,00 dólares americanos, cantidad que fue aceptada por la Comisión del Proyecto, la cual después de analizar el presupuesto presente y realizando algunas adecuaciones necesarias se dispuso a dar paso al inicio del proyecto.

Posteriormente se firmó un oficio de inicio en el cual se detallaban puntos importantes acerca de presupuesto, tiempo y producto final el cual fue de acuerdo mutuo después de su análisis.
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La factibilidad operativa permite asignar funciones al personal técnico de la Institución de acuerdo a sus capacidades profesionales, para lo que se realizara capacitaciones obligatorias y necesarias en ciertos aspectos particulares del proyecto.
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DICCIONARIO DE DATOS
Tabla ACCION
	COLUMNA 
	TIPO 
	NULO 
	EXTRA
	ENLACE A 

	ID_ACCION 
	int(11) 
	No 
	auto_increment 
	

	DESCRIPCION 
	varchar(200 ) 
	No 
	
	

	ID_PROYECTO 
	int(11) 
	No 
	
	-> PROYECTO.ID_PROYECTO 

	PORCENTAJE 
	int(11) 
	No 
	
	



Tabla ARCHIVO
	COLUMNA 
	TIPO 
	NULO 
	EXTRA
	ENLACE A 

	ID_ARCHIVO 
	int(11) 
	No 
	auto_increment 
	

	NOMBRE 
	varchar(100) 
	No 
	
	

	FECHA 
	date 
	No 
	
	

	ID_TIPOUSUARIO 
	int(11) 
	No 
	
	-> TIPO_USUARIO.ID_TIPO

	RUTA 
	varchar(200 ) 
	
	
	



Tabla ARCHIVO_PROYECTO
	COLUMNA 
	TIPO 
	NULO 
	EXTRA
	ENLACE A 

	ID_ARCHIVO 
	int(11) 
	No 
	auto_increment 
	

	NOMBRE 
	varchar(100 ) 
	No 
	
	

	FECHA 
	date 
	No 
	
	

	ID_ACCION 
	int(11) 
	No 
	
	-> ACCION.ID_ACCION 

	RUTA 
	varchar(200 ) 
	
	
	



Tabla BSC
	COLUMNA 
	TIPO 
	NULO 
	EXTRA
	ENLACE A 

	ID_BSC 
	int(11) 
	No 
	auto_increment 
	

	DESCRIPCION 
	varchar(200) 
	No 
	
	

	ID_DEP 
	int(11) 
	No 
	
	-> DEPENDENCIA.ID_DEP 

	FECHA 
	date 
	No 
	
	




Tabla DEPENDENCIA
	COLUMNA 
	TIPO 
	NULO 
	EXTRA
	ENLACE A 

	ID_DEP 
	int(11) 
	No 
	auto_increment 
	

	NOMBRE 
	varchar(200) 
	No 
	
	

	ID_VISION 
	int(11) 
	No 
	
	-> VISION.ID_VISION

	ID_TIPO_DEP 
	int(11) 
	No 
	
	-> TIPO_DEPENDENCIA.
ID_TIPO_DEP 

	VISION 
	varchar(1000) 
	No 
	
	

	FECHA_INICIO 
	date 
	No 
	
	

	FECHA_FIN 
	date 
	No 
	
	



Tabla OBJETIVO
	COLUMNA 
	TIPO 
	NULO 
	EXTRA
	ENLACE A 

	ID_OBJETIVO 
	int(11) 
	No 
	auto_increment 
	

	NOMBRE 
	varchar(200) 
	No 
	
	

	DESCRIPCION 
	varchar(1000) 
	No 
	
	

	FECHA 
	date 
	No 
	
	

	ID_PERSPECTIVA 
	int(11) 
	No 
	
	-> PERSPECTIVA.
ID_PERSPECTIVA 

	FECHA_INICIO 
	date 
	No 
	
	

	FECHA_FIN 
	date 
	No 
	
	



Tabla PERSPECTIVA
	COLUMNA 
	TIPO 
	NULO 
	EXTRA
	ENLACE A 

	ID_PERSPECTIVA 
	int(11) 
	No 
	auto_increment 
	

	NOMBRE 
	varchar(200) 
	No 
	
	

	DESCRIPCION 
	varchar(1000) 
	No 
	
	

	FECHA 
	date 
	No 
	
	

	PORCENTAJE 
	int(11) 
	No 
	
	

	ID_BSC 
	int(11) 
	No 
	
	-> BSC.ID_BSC 






Tabla PORCENTAJE
	COLUMNA 
	TIPO 
	NULO 
	EXTRA
	ENLACE A 

	ID_PORCENTAJE 
	int(11) 
	No 
	auto_increment 
	

	VALOR1 
	int(11) 
	No 
	
	

	VALOR2 
	int(11) 
	No 
	
	



Tabla PROYECTO
	COLUMNA 
	TIPO 
	NULO 
	EXTRA
	ENLACE A 

	ID_PROYECTO 
	int(11) 
	No 
	auto_increment 
	

	NOMBRE 
	varchar(200) 
	No 
	
	

	DESCRIPCION 
	varchar(1000) 
	No 
	
	

	PORCENTAJE 
	int(11) 
	No 
	
	

	FECHA_INICIO 
	date 
	No 
	
	

	FECHA_FIN 
	date 
	No 
	
	

	ID_OBJETIVO 
	int(11) 
	No 
	
	-> OBJETIVO.ID_OBJETIVO

	CEDULA_RESP 
	varchar(10) 
	No 
	
	-> RESPONSABLE.CEDULA



Tabla REPORTE
	COLUMNA 
	TIPO 
	NULO 
	EXTRA
	ENLACE A 

	ID_REPORTE 
	int(11) 
	No 
	auto_increment 
	

	NOMBRE 
	varchar(100) 
	No 
	
	

	FECHA 
	date 
	No 
	
	

	CEDULA 
	varchar(10) 
	No 
	
	-> USUARIO.CEDULA 

	RUTA 
	varchar(200) 
	No 
	
	



Tabla RESPONSABLE
	COLUMNA 
	TIPO 
	NULO 
	EXTRA
	ENLACE A 

	CEDULA 
	varchar(10) 
	No 
	
	

	APELLIDOS 
	varchar(100) 
	No 
	
	

	NOMBRES 
	varchar(100) 
	No 
	
	

	TELF_CONV 
	varchar(10) 
	No 
	
	

	TELF_CELU 
	varchar(10) 
	No 
	
	

	CORREO 
	varchar(50) 
	No 
	
	

	DIRECCION 
	varchar(100) 
	No 
	
	

	NIVEL_ACADEMICO 
	varchar(50) 
	No 
	
	



Tabla TIPO_DEPENDENCIA
	COLUMNA 
	TIPO 
	NULO 
	EXTRA
	ENLACE A 

	ID_TIPO_DEP
	int(11)
	No
	auto_increment
	

	DESCRIPCION
	varchar(50)
	No
	
	



Tabla TIPO_USUARIO
	COLUMNA 
	TIPO 
	NULO 
	EXTRA
	ENLACE A 

	ID_TIPO 
	int(11) 
	No 
	auto_increment 
	

	DESCRIPCION 
	varchar(50) 
	No 
	
	



Tabla USUARIO
	COLUMNA 
	TIPO 
	NULO 
	EXTRA
	ENLACE A 

	CEDULA 
	varchar(10) 
	No 
	
	

	APELLIDOS 
	varchar(100) 
	No 
	
	

	NOMBRES 
	varchar(100) 
	No 
	
	

	NICK 
	varchar(50) 
	No 
	
	

	CLAVE 
	varchar(50) 
	No 
	
	

	TELF_CONV 
	varchar(10) 
	No 
	
	

	TELF_CELU 
	varchar(10) 
	No 
	
	

	CORREO 
	varchar(50) 
	No 
	
	

	DIRECCION 
	varchar(100) 
	No 
	
	

	ID_TIPOUSUARIO 
	int(11) 
	No 
	
	-> TIPO_USUARIO.ID_TIPO



Tabla USUARIO_DEPENDENCIA
	COLUMNA 
	TIPO 
	NULO 
	EXTRA
	ENLACE A 

	CEDULA 
	varchar(10) 
	No 
	
	-> USUARIO.CEDULA 

	ID_DEP 
	int(11) 
	No 
	
	-> DEPENDENCIA.ID_DEP 




Tabla VISION
	COLUMNA 
	TIPO 
	NULO 
	EXTRA
	ENLACE A 

	ID_VISION 
	int(11) 
	No 
	auto_increment 
	

	DESCRIPCION 
	varchar(1000) 
	No 
	
	

	FECHA 
	date 
	No 
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SPRINTS, HISTORIAS DE USUARIO, ACTIVIDADES, TAREAS DE INGENIERÍA, PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y CIERRES DE SPRINT
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[bookmark: _Toc425423690][bookmark: _Toc427661800][bookmark: _Toc434536789][bookmark: _Toc434537486]Historia Técnica HT01

Como desarrollador del sistema necesito diseñar la arquitectura del sistema para implementar una estructura que abastezca todos los procesos llevados a cabo.

	HISTORIA TÉCNICA

	Número:
HT01
	Nombre de la Historia:
Diseño de la arquitectura del sistema.

	Usuario:
Desarrollador
	Sprint:
1

	Fecha de inicio:
19/02/2015
	Fecha Fin:
20/02/2015

	Descripción: Realizar el diseño de la arquitectura del sistema para implementar una estructura que abastezca todos los procesos necesarios llevados a cabo en el Balanced ScoreCard.

	Pruebas de Aceptación: Subir una página de prueba al servidor.



	FECHA
	TAREAS DE INGENIERIA
	TIEMPO

	19/02/2015
	Tarea 1: Definir la arquitectura del sistema
	8h

	
	Definir la arquitectura del sistema
	3h

	
	Elegir un servidor de pruebas gratuito
	2h

	
	Codificar una página de pruebas
	3h

	19/02/2015
	Tarea 2: Definir estándares de Codificación
	8h

	
	Definir lenguajes de programación
	6h

	
	Definir estándares de desarrollo
	2h



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 1
	Número de Tarea: 1

	Nombre de la Historia:
Diseño de la arquitectura del sistema.

	Nombre de la Tarea:
Definir la arquitectura del sistema

	Programador Responsable: Jairo Moscoso
	Tipo de Tarea:
Técnica

	Fecha Inicio: 19/02/2015
	Fecha Fin: 19/02/2015

	Descripción: Se analiza que todos los requerimientos, usabilidad, conexión y tiempos de respuesta para elegir una arquitectura adecuada.

	Pruebas de Aceptación: Subir una página de prueba al servidor.



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
1.1
	Nombre de la Historia: 
Diseño de la arquitectura del sistema.

	Nombre de la Prueba: 
Mostrar la página de prueba

	Responsable: Jairo Moscoso
	Fecha: 
19/02/2015

	Descripción: Verificar el correcto funcionamiento del servidor de pruebas.

	Condiciones de Ejecución: 
· Instalación del servidor de pruebas.

	Pasos de Ejecución: 
· Codificar la página web de pruebas.
· Realizar pruebas de crear, recuperar, actualizar y borrar

	Resultado: Las funcionalidades se ejecutan sin dificultades.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 1
	Número de Tarea: 2

	Nombre de la Historia:
Diseño de la arquitectura del sistema.

	Nombre de la Tarea:
Definir estándares de Codificación

	Programador Responsable: Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Técnica

	Fecha Inicio: 19/02/2015
	Fecha Fin: 19/02/2015

	Descripción: Se analiza la arquitectura que posee el sistema contable adquirido, para desarrollar en uno compatible el nuevo sistema.

	Pruebas de Aceptación: 
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Como desarrollador del sistema necesito diseñar la base de datos para almacenar todos los registros generados por la aplicación. 
	HISTORIA TÉCNICA

	Número:
HT02
	Nombre de la Historia:
Diseño la base de datos.

	Usuario:
Desarrollador
	Sprint:
1

	Fecha de inicio:
20/02/2015
	Fecha Fin:
25/02/2015

	Descripción: Diseñar la base de datos para almacenar todos los registros generados por la aplicación, analizando todos los requerimientos anteriormente recolectados.

	Pruebas de Aceptación:



	FECHA
	TAREAS DE INGENIERIA
	TIEMPO

	20/02/2014
	Tarea 1: Creación del Modelo Entidad Relación 
	31h

	
	Creación de las entidades
	10h

	
	Creación de los atributos
	8h

	
	Creación de las relaciones
	13h

	24/02/2014
	Tarea 2: Creación del Modelo Físico de la Base de Datos 
	28h

	
	Creación de las Tablas
	20h

	
	Creación de las relaciones
	5h

	
	Creación del esquema de Base de Datos
	3h



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 1
	Número de Tarea: 1

	Nombre de la Historia:
Diseño la base de datos.

	Nombre de la Tarea:
Creación del Modelo Entidad Relación

	Programador Responsable: Jairo Moscoso, Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Técnica

	Fecha Inicio: 20/02/2014
	Fecha Fin: 23/02/2014

	Descripción: Se crea un modelo entidad relación que almacene todos los datos del sistema, con un enfoque de escalabilidad y seguridad.

	Pruebas de Aceptación: 



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 1
	Número de Tarea: 2

	Nombre de la Historia:
Diseño la base de datos.

	Nombre de la Tarea:
Creación del Modelo Físico de la Base de Datos

	Programador Responsable: Jairo Moscoso, Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Técnica

	Fecha Inicio: 24/10/2014
	Fecha Fin: 25/10/2014

	Descripción: Se crea un modelo físico dentro del servido de Base de Datos seleccionado donde se almacenaran todos los datos del sistema.

	Pruebas de Aceptación: 


[bookmark: _Toc425423702]
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Como desarrollador del sistema necesito diseñar las interfaces de usuario para el Portal Web.

	HISTORIA TÉCNICA

	Número:
HT03
	Nombre de la Historia:
Diseño las interfaces de usuario.

	Usuario:
Desarrollador
	Sprint:
1

	Fecha de inicio:
26/02/2015
	Fecha Fin:
27/02/2015

	Descripción: Se realiza el diseño, colores, tipografía, y demás elementos de la interfaz gráfica que manejara el sistema.

	Pruebas de Aceptación: La interfaz que manejara la aplicación por parte del usuario debe estar acorde a la imagen corporativa de la institución.



	FECHA
	TAREAS DE INGENIERIA
	TIEMPO

	26/02/2015
	Tarea 1: Diseñar las interfaces de usuario
	32h

	
	Creación de CSS Base.
	10h

	
	Creación del menú genérico
	10h

	
	Creación de encabezado genérico
	6h

	
	Creación de pie genérico
	6h



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 1
	Número de Tarea: 1

	Nombre de la Historia:
Diseño las interfaces de usuario.

	Nombre de la Tarea:
Diseñar las interfaces de usuario

	Programador Responsable: Jairo Moscoso, Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Técnica

	Fecha Inicio: 26/02/2015
	Fecha Fin: 27/02/2015

	Descripción: Se realiza el diseño, colores, tipografía, y demás elementos de la interfaz gráfica que manejara el sistema.

	Pruebas de Aceptación: Aprobación del diseño por la Comisión del proyecto



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
1.1
	Nombre de la Historia: 
Diseño las interfaces de usuario.

	Nombre de la Prueba: 
Aprobación del diseño por la Comisión del proyecto

	Responsable: Diego Cascante
	Fecha: 
27/02/2015

	Descripción: Se presenta la interfaz al usuario del sistema para que evalúe y apruebe por la Comisión del Proyecto de Gestión FIE.

	Condiciones de Ejecución: 
· Presentar los esquemas en la máquina de desarrollo.

	Pasos de Ejecución: 
· Realizar la presentación del estilo creado.
· Justificar los colores y formas utilizadas.

	Resultado: Aprobación sin cambios de estilo mayores.

	Evaluación de la Prueba: Parcial.



[bookmark: _Toc427661803][bookmark: _Toc434536792][bookmark: _Toc434537489]Historia Técnica HT04

Como desarrollador del sistema necesito realizar las clases de conexión para la Base de Datos.

	HISTORIA TÉCNICA

	Número:
HT04
	Nombre de la Historia:
Creación de las clases de conexión para la base de datos.

	Usuario:
Desarrollador
	Sprint:
1

	Fecha de inicio:
02/03/2015
	Fecha Fin:
02/03/2015

	Descripción: Se crea las clases de conexión, utilizando estándares de seguridad y enfocado en el tiempo de respuesta.

	Pruebas de Aceptación: Prueba de conexión entre la aplicación y la Base de Datos.



	FECHA
	TAREAS DE INGENIERIA
	TIEMPO

	02/03/2015
	Tarea 1: Creación de clases de conexión.
	17h

	
	Creación de Clase Conexión.
	9h

	
	Creación de Métodos de Página de pruebas con funciones CRUD
	8h



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 1
	Número de Tarea: 1

	Nombre de la Historia:
Creación de clases de conexión.

	Nombre de la Tarea:
Creación de las clases de conexión para la base de datos.

	Programador Responsable: Jairo Moscoso, Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Técnica

	Fecha Inicio: 02/03/2015
	Fecha Fin: 02/03/2015

	Descripción: Se crea las clases de conexión, utilizando estándares de seguridad y enfocado en el tiempo de respuesta.

	Pruebas de Aceptación: Prueba de conexión entre la aplicación y la Base de Datos.



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
1.1
	Nombre de la Historia: 
Creación de las clases de conexión para la base de datos.

	Nombre de la Prueba: 
Prueba de conexión entre la aplicación y la Base de Datos.

	Responsable: Jairo Moscoso
	Fecha: 
02/03/2015

	Descripción: Se hace una prueba con funciones CRUD en el sistema, con el servidor local de base de datos y web.

	Condiciones de Ejecución: 
· Servidores de Base de Datos y Web instalados y Base creada.

	Pasos de Ejecución: 
· Se realiza una prueba del proceso de inserción.
· Se realiza una prueba del proceso de consulta.
· Se realiza una prueba del proceso de modificación.
· Se realiza una prueba del proceso de eliminación.

	Resultado: Transacciones exitosas.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.
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Como administrador del sistema necesito realizar el proceso de login del usuario, y seguridades para el Sitio Web. 
[bookmark: OLE_LINK58]
	HISTORIA DE USUARIO

	Número:
HU01
	Nombre de la Historia:
Realizar el proceso de login del usuario y seguridades

	Usuario:
Desarrollador
	Sprint:
1

	Fecha de inicio:
03/03/2015
	Fecha Fin:
04/03/2015

	Descripción: Se crea el proceso de autenticación del usuario en el sistema y seguridades y credenciales en el login satisfactorio.

	Pruebas de Aceptación: Prueba de autenticación en el sistema.



	FECHA
	TAREAS DE INGENIERIA
	TIEMPO

	03/03/2015
	Tarea 1:Crear métodos de autenticación
	16h

	
	Creación de la Interfaz de login.
	7h

	
	Creación de función de login.
	9h

	04/03/2015
	Tarea 2: Crear métodos para el almacenamiento de credenciales
	15h

	
	Creación de variables de usuario.
	6h

	
	Creación de mensajes de respuesta
	9h


[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]
	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 1
	Número de Tarea: 1

	Nombre de la Historia:
Realizar el proceso de login del usuario y seguridades

	Nombre de la Tarea:
Realizar el proceso de login del usuario y seguridades

	Programador Responsable: Jairo Moscoso, Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 03/03/2015
	Fecha Fin: 03/03/2015

	Descripción: Métodos de validación de datos del login de usuario en el sistema y la interfaz que permite ingresar estos datos.

	Pruebas de Aceptación: 


[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34]
	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 1
	Número de Tarea: 2

	Nombre de la Historia:
Realizar el proceso de login del usuario y seguridades

	Nombre de la Tarea:
Crear métodos para el almacenamiento de credenciales

	Programador Responsable: Jairo Moscoso, Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 04/03/2015
	Fecha Fin: 04/03/2015

	Descripción: Se crean las variables con los datos del usuario logueado, además de los mensajes de login correcto y erróneo.



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
2.1
	Nombre de la Historia: 
Realizar el proceso de login del usuario y seguridades

	Nombre de la Prueba: 
Prueba de autenticación en el sistema

	Responsable: Diego Cascante
	Fecha: 
04/03/2015

	Descripción: Se realiza una prueba de login con los datos de usuario y se muestra la respuesta del login

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que exista registros de usuarios para el login.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la ventana del login del sistema.
· Ingresar las siguientes :
· Nombre de Usuario: AdminBsc
· Clave: P@ssw0rd

	Resultado: Login satisfactorio.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.
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Como administrador del sistema necesito realizar la página de inicio de la Aplicación Web.



	HISTORIA DE USUARIO

	Número:
HU02
	Nombre de la Historia:
Crear la página de inicio.

	Usuario:
Desarrollador
	Sprint:
1

	Fecha de inicio:
05/03/2015
	Fecha Fin:
05/03/2015

	Descripción: Se crea la página de inicio la cual será la de presentación del sitio, donde se encontrarán menús, información general y login.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de la página en los diferentes navegadores.



	FECHA
	TAREAS DE INGENIERIA
	TIEMPO

	05/03/2015
	Tarea 1: Crear la página de inicio
	17h

	
	Creación de la Interfaz de la página
	13h

	
	Creación del archivo FuncionesInterfaz y métodos para página de inicio
	4h



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 1
	Número de Tarea: 1

	Nombre de la Historia:
Crear la página de inicio

	Nombre de la Tarea:
Crear la página de inicio

	Programador Responsable: Jairo Moscoso, Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 05/03/2015
	Fecha Fin: 05/03/2015

	Descripción: Crear la página de inicio e imprimir toda la información que esta va a poseer.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
1.1
	Nombre de la Historia: 
Crear la página de inicio

	Nombre de la Prueba: 
Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.

	Responsable: Diego Cascante
	Fecha: 
05/03/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento en los navegadores: Safari, Chrome, Mozilla y Opera

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que existan todas las funciones necesarias para que la página se cargue.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página en los diferentes navegadores.
· Realizar la navegación por todas las funcionalidades de la página.

	Resultado: Página sin errores.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.
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Como administrador del sistema necesito realizar el proceso de registro de un área para el Sitio Web. 

	HISTORIA DE USUARIO

	Número:
HU03
	Nombre de la Historia:
Registro de un área

	Usuario:
Desarrollador
	Sprint:
1

	Fecha de inicio:
06/03/2015
	Fecha Fin:
06/03/2015

	Descripción: Se crea la página y funciones que permitan el registro de un área al sistema.

	Pruebas de Aceptación: Prueba de la interfaz de la página, Verificación del proceso de registro de un área



	FECHA
	TAREAS DE INGENIERIA
	TIEMPO

	06/03/2015
	Tarea 1: Crear la interfaz de la página de registro de un área
	8h

	
	Creación del CSS de la página 
	5h

	
	Creación de la Interfaz de la página
	3h

	06/03/2015
	Tarea 2: Crear la funcionalidad de la página de registro de un área
	9h

	
	Creación de las funciones de registro de un área
	3h

	
	Creación de las validaciones de los campos
	6h



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 1
	Número de Tarea: 1

	Nombre de la Historia:
Registro de un área

	Nombre de la Tarea:
Crear la interfaz de la página registro de un área

	Programador Responsable: Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 06/03/2015
	Fecha Fin: 06/03/2015

	Descripción: Se crea toda la interfaz utilizada para que la página tenga un correcto diseño y navegabilidad.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
1.1
	Nombre de la Historia: 
Registro de un área

	Nombre de la Prueba: 
Prueba de la interfaz de la página registro de un área

	Responsable: Diego Cascante
	Fecha: 
06/03/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento en los navegadores: Safari, Chrome, Mozilla y Opera

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que exista el CSS de la página.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página en los diferentes navegadores.
· Realizar la navegación por todas las funcionalidades de la página.

	Resultado: Página sin errores.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 1
	Número de Tarea: 2

	Nombre de la Historia:
Registro de un área

	Nombre de la Tarea:
Crear la funcionalidad de la página registro de un área

	Programador Responsable: Jairo Moscoso
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 06/03/2015
	Fecha Fin: 06/03/2015

	Descripción: Se crean todos los campos, funciones y validaciones que necesarias para su correcto funcionamiento.

	Pruebas de Aceptación: Verificación del proceso de registro de un área



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
2.1
	Nombre de la Historia: 
Registro de un área

	Nombre de la Prueba: 
Verificación del proceso de registro de un área

	Responsable: Jairo Moscoso
	Fecha: 
06/03/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento del proceso realizado, para que todos los datos sean almacenados en la Base de Datos.

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que no exista el registro en la base de datos.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página.
· Ingresar los siguientes datos:
· Nombre: Facultad de Informática y Electrónica
· Tipo: Facultad
· Visión: Visión de la Facultad
· Fecha Inicio: 06/03/2015
· Fecha Fin: 06/09/2015

	Resultado: Datos almacenados exitosamente.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.



[bookmark: _Toc427661807][bookmark: _Toc434536796][bookmark: _Toc434537493]Historia de Usuario HU04

Como administrador del sistema necesito realizar el proceso de modificación de un área para el Sitio Web. 

	HISTORIA DE USUARIO

	Número:
HU04
	Nombre de la Historia:
Modificación de un área

	Usuario:
Desarrollador
	Sprint:
1

	Fecha de inicio:
09/03/2015
	Fecha Fin:
09/03/2015

	Descripción: Se crea la página y funciones que permitan la modificación de un área al sistema.

	Pruebas de Aceptación: Prueba de la interfaz de la página, Verificación del proceso de modificación de un área



	FECHA
	TAREAS DE INGENIERIA
	TIEMPO

	09/03/2015
	Tarea 1: Crear la interfaz de la página de modificación de un área
	8h

	
	Creación del CSS de la página 
	3h

	
	Creación de la Interfaz de la página
	5h

	09/03/2015
	Tarea 2: Crear la funcionalidad de la página de modificación de un área
	9h

	
	Creación de las funciones de modificación de un área
	3h

	
	Creación de las validaciones de los campos
	6h



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 1
	Número de Tarea: 1

	Nombre de la Historia:
Modificación de un área

	Nombre de la Tarea:
Crear la interfaz de la página modificación de un área

	Programador Responsable: Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 09/03/2015
	Fecha Fin: 09/03/2015

	Descripción: Se crea toda la interfaz utilizada para que la página tenga un correcto diseño y navegabilidad.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
1.1
	Nombre de la Historia: 
Modificación de un área

	Nombre de la Prueba: 
Prueba de la interfaz de la página modificación de un área

	Responsable: Diego Cascante
	Fecha: 
09/03/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento en los navegadores: Safari, Chrome, Mozilla y Opera

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que exista el CSS de la página.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página en los diferentes navegadores.
· Realizar la navegación por todas las funcionalidades de la página.

	Resultado: Página sin errores.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 1
	Número de Tarea: 2

	Nombre de la Historia:
Modificación de un área

	Nombre de la Tarea:
Crear la funcionalidad de la página modificación de un área

	Programador Responsable: Jairo Moscoso
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 09/03/2015
	Fecha Fin: 09/03/2015

	Descripción: Se crean todos los campos, funciones y validaciones que necesarias para su correcto funcionamiento.

	Pruebas de Aceptación: Verificación del proceso de modificación de un área



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
2.1
	Nombre de la Historia: 
Modificación de un área

	Nombre de la Prueba: 
Verificación del proceso de modificación de un área

	Responsable: Jairo Moscoso
	Fecha: 
09/03/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento del proceso realizado, para que todos los datos sean modificados en la Base de Datos.

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que exista el registro en la base de datos.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página.
· Ingresar los siguientes datos:
· Código: 1
· Nombre: Facultad de Informática y Electrónica
· Tipo: Facultad
· Visión: Visión de la Facultad Actualizada
· Fecha Inicio: 09/03/2015
· Fecha Fin: 06/09/2015

	Resultado: Datos modificados exitosamente.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.
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Como administrador del sistema necesito realizar el proceso de eliminación de una Área para el Sitio Web. 

	HISTORIA DE USUARIO

	Número:
HU05
	Nombre de la Historia:
Eliminación de un área

	Usuario:
Desarrollador
	Sprint:
1

	Fecha de inicio:
10/03/2015
	Fecha Fin:
10/03/2015

	Descripción: Se crea la página y funciones que permitan la eliminación de un área al sistema.

	Pruebas de Aceptación: Prueba de la interfaz de la página, Verificación del proceso de eliminación de un área



	FECHA
	TAREAS DE INGENIERIA
	TIEMPO

	10/03/2015
	Tarea 1: Crear la interfaz de la página de eliminación de un área
	8h

	
	Creación del CSS de la página 
	5h

	
	Creación de la Interfaz de la página
	3h

	10/03/2015
	Tarea 2: Crear la funcionalidad de la página de eliminación de un área
	8h

	
	Creación de las funciones de eliminación de un área
	3h

	
	Creación de las validaciones de los campos
	5h



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 1
	Número de Tarea: 1

	Nombre de la Historia:
Eliminación de un área

	Nombre de la Tarea:
Crear la interfaz de la página eliminación de un área

	Programador Responsable: Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 10/03/2015
	Fecha Fin: 10/03/2015

	Descripción: Se crea toda la interfaz utilizada para que la página tenga un correcto diseño y navegabilidad.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
1.1
	Nombre de la Historia: 
Eliminación de un área

	Nombre de la Prueba: 
Prueba de la interfaz de la página eliminación de un área

	Responsable: Diego Cascante
	Fecha: 
10/03/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento en los navegadores: Safari, Chrome, Mozilla y Opera

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que exista el CSS de la página.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página en los diferentes navegadores.
· Realizar la navegación por todas las funcionalidades de la página.

	Resultado: Página sin errores.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 1
	Número de Tarea: 2

	Nombre de la Historia:
Eliminación de un área

	Nombre de la Tarea:
Crear la funcionalidad de la página eliminación de un área

	Programador Responsable: Jairo Moscoso
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 10/03/2015
	Fecha Fin: 10/03/2015

	Descripción: Se crean todos los campos, funciones y validaciones que necesarias para su correcto funcionamiento.

	Pruebas de Aceptación: Verificación del proceso de eliminación de un área



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
2.1
	Nombre de la Historia: 
Eliminación de un área

	Nombre de la Prueba: 
Verificación del proceso de eliminación de un área

	Responsable: Jairo Moscoso
	Fecha: 
10/03/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento del proceso realizado, para que todos los datos sean eliminados en la Base de Datos.

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que exista el registro en la base de datos.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página.
· Ingresar los siguientes datos:
· Código: 1

	Resultado: Datos eliminados exitosamente.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.
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Como administrador del sistema necesito realizar una página para mostrar la información de un Área asignada a cada delegado. 

	HISTORIA DE USUARIO

	Número:
HU06
	Nombre de la Historia:
Crear la página de mostrar área.

	Usuario:
Desarrollador
	Sprint:
1

	Fecha de inicio:
11/03/2015
	Fecha Fin:
11/03/2015

	Descripción: Se crea la página la cual contendrá todos los datos del área a mostrar.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de la página en los diferentes navegadores.



	FECHA
	TAREAS DE INGENIERIA
	TIEMPO

	11/03/2015
	Tarea 1: Crear la página de mostrar área
	17h

	
	Creación del CSS de la página.
	7h

	
	Creación de la Interfaz de la página
	4h

	
	Creación del archivo funciones para mostrar los datos.
	6h



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 1
	Número de Tarea: 1

	Nombre de la Historia:
Crear la página de mostrar área

	Nombre de la Tarea:
Crear la página de mostrar área

	Programador Responsable: Jairo Moscoso, Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 11/03/2015
	Fecha Fin: 11/03/2015

	Descripción: Crear la página de mostrar área e imprimir toda la información que esta va a poseer.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.





	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
1.1
	Nombre de la Historia: 
Crear la página de mostrar área

	Nombre de la Prueba: 
Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.

	Responsable: Diego Cascante
	Fecha: 
11/03/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento en los navegadores: Safari, Chrome, Mozilla y Opera

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que existan todas las funciones necesarias para que la página se cargue.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página en los diferentes navegadores.
· Realizar la navegación por todas las funcionalidades de la página.

	Resultado: Página sin errores.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.
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Como administrador del sistema necesito realizar el proceso de registro de una perspectiva para el Sitio Web.

	HISTORIA DE USUARIO

	Número:
HU07
	Nombre de la Historia:
Registro de una perspectiva

	Usuario:
Desarrollador
	Sprint:
1

	Fecha de inicio:
11/03/2015
	Fecha Fin:
13/03/2015

	Descripción: Se crea la página y funciones que permitan el registro de una perspectiva al sistema.

	Pruebas de Aceptación: Prueba de la interfaz de la página, Verificación del proceso de registro de una perspectiva



	FECHA
	TAREAS DE INGENIERIA
	TIEMPO

	11/03/2015
	Tarea 1: Crear la interfaz de la página de registro de una perspectiva
	16h

	
	Creación del CSS de la página 
	6h

	
	Creación de la Interfaz de la página
	10h

	11/03/2015
	Tarea 2: Crear la funcionalidad de la página de registro de una perspectiva
	17h

	
	Creación de las funciones de registro de una perspectiva
	9h

	
	Creación de las validaciones de los campos
	8h



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 1
	Número de Tarea: 1

	Nombre de la Historia:
Registro de una perspectiva

	Nombre de la Tarea:
Crear la interfaz de la página registro de una perspectiva

	Programador Responsable: Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 11/03/2015
	Fecha Fin: 13/03/2015

	Descripción: Se crea toda la interfaz utilizada para que la página tenga un correcto diseño y navegabilidad.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
1.1
	Nombre de la Historia: 
Registro de una perspectiva

	Nombre de la Prueba: 
Prueba de la interfaz de la página registro de una perspectiva

	Responsable: Diego Cascante
	Fecha: 
13/03/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento en los navegadores: Safari, Chrome, Mozilla y Opera

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que exista el CSS de la página.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página en los diferentes navegadores.
· Realizar la navegación por todas las funcionalidades de la página.

	Resultado: Página sin errores.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 1
	Número de Tarea: 2

	Nombre de la Historia:
Registro de una perspectiva

	Nombre de la Tarea:
Crear la funcionalidad de la página registro de una perspectiva

	Programador Responsable: Jairo Moscoso
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 11/03/2015
	Fecha Fin: 13/03/2015

	Descripción: Se crean todos los campos, funciones y validaciones que necesarias para su correcto funcionamiento.

	Pruebas de Aceptación: Verificación del proceso de registro de una perspectiva



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
2.1
	Nombre de la Historia: 
Registro de una perspectiva

	Nombre de la Prueba: 
Verificación del proceso de registro de una perspectiva

	Responsable: Jairo Moscoso
	Fecha: 
13/03/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento del proceso realizado, para que todos los datos sean almacenados en la Base de Datos.

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que no exista el registro en la base de datos.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página.
· Ingresar los siguientes datos:
· Nombre: Partes Interesadas
· Descripción: Partes interesadas por el avance.
· Porcentaje: 45
· Área: Facultad de Informática y Electrónica

	Resultado: Datos almacenados exitosamente.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.
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Como administrador del sistema necesito realizar el proceso de modificación de una perspectiva para el Sitio Web.

	HISTORIA DE USUARIO

	Número:
HU08
	Nombre de la Historia:
Modificación de una perspectiva

	Usuario:
Desarrollador
	Sprint:
1

	Fecha de inicio:
13/03/2015
	Fecha Fin:
16/03/2015

	Descripción: Se crea la página y funciones que permitan la modificación de una perspectiva al sistema.

	Pruebas de Aceptación: Prueba de la interfaz de la página, Verificación del proceso de modificación de una perspectiva



	FECHA
	TAREAS DE INGENIERIA
	TIEMPO

	13/03/2015
	Tarea 1: Crear la interfaz de la página de modificación de una perspectiva
	15h

	
	Creación del CSS de la página 
	6h

	
	Creación de la Interfaz de la página
	9h

	13/03/2015
	Tarea 2: Crear la funcionalidad de la página de modificación de una perspectiva
	14h

	
	Creación de las funciones de modificación de una perspectiva
	8h

	
	Creación de las validaciones de los campos
	6h



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 1
	Número de Tarea: 1

	Nombre de la Historia:
Modificación de una perspectiva

	Nombre de la Tarea:
Crear la interfaz de la página modificación de una perspectiva

	Programador Responsable: Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 13/03/2015
	Fecha Fin: 16/03/2015

	Descripción: Se crea toda la interfaz utilizada para que la página tenga un correcto diseño y navegabilidad.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
1.1
	Nombre de la Historia: 
Modificación de una perspectiva

	Nombre de la Prueba: 
Prueba de la interfaz de la página modificación de una perspectiva

	Responsable: Diego Cascante
	Fecha: 
16/03/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento en los navegadores: Safari, Chrome, Mozilla y Opera

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que exista el CSS de la página.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página en los diferentes navegadores.
· Realizar la navegación por todas las funcionalidades de la página.

	Resultado: Página sin errores.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 1
	Número de Tarea: 2

	Nombre de la Historia:
Modificación de una perspectiva

	Nombre de la Tarea:
Crear la funcionalidad de la página modificación de una perspectiva

	Programador Responsable: Jairo Moscoso
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 13/03/2015
	Fecha Fin: 16/03/2015

	Descripción: Se crean todos los campos, funciones y validaciones que necesarias para su correcto funcionamiento.

	Pruebas de Aceptación: Verificación del proceso de modificación de una perspectiva



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
2.1
	Nombre de la Historia: 
Modificación de una perspectiva

	Nombre de la Prueba: 
Verificación del proceso de modificación de una perspectiva

	Responsable: Jairo Moscoso
	Fecha: 
16/03/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento del proceso realizado, para que todos los datos sean modificados en la Base de Datos.

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que exista el registro en la base de datos.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página.
· Ingresar los siguientes datos:
· Código: 1
· Nombre: Partes Interesadas
· Descripción: Partes interesadas por el avance.
· Porcentaje: 50
· Área: Facultad de Informática y Electrónica

	Resultado: Datos modificados exitosamente.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.
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Como administrador del sistema necesito realizar el proceso de eliminación de una perspectiva para el Sitio Web. 

	HISTORIA DE USUARIO

	Número:
HU09
	Nombre de la Historia:
Eliminación de una perspectiva

	Usuario:
Desarrollador
	Sprint:
2

	Fecha de inicio:
17/03/2015
	Fecha Fin:
17/03/2015

	Descripción: Se crea la página y funciones que permitan la eliminación de una perspectiva al sistema.

	Pruebas de Aceptación: Prueba de la interfaz de la página, Verificación del proceso de eliminación de una perspectiva



	FECHA
	TAREAS DE INGENIERIA
	TIEMPO

	17/03/2015
	Tarea 1: Crear la interfaz de la página de eliminación de una perspectiva
	9h

	
	Creación del CSS de la página 
	5h

	
	Creación de la Interfaz de la página
	4h

	17/03/2015
	Tarea 2: Crear la funcionalidad de la página de eliminación de una perspectiva
	7h

	
	Creación de las funciones de eliminación de una perspectiva
	4h

	
	Creación de las validaciones de los campos
	3h



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 2
	Número de Tarea: 1

	Nombre de la Historia:
Eliminación de una perspectiva

	Nombre de la Tarea:
Crear la interfaz de la página eliminación de una perspectiva

	Programador Responsable: Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 17/03/2015
	Fecha Fin: 17/03/2015

	Descripción: Se crea toda la interfaz utilizada para que la página tenga un correcto diseño y navegabilidad.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
1.1
	Nombre de la Historia: 
Eliminación de una perspectiva

	Nombre de la Prueba: 
Prueba de la interfaz de la página eliminación de una perspectiva

	Responsable: Diego Cascante
	Fecha: 
17/03/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento en los navegadores: Safari, Chrome, Mozilla y Opera

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que exista el CSS de la página.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página en los diferentes navegadores.
· Realizar la navegación por todas las funcionalidades de la página.

	Resultado: Página sin errores.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 2
	Número de Tarea: 2

	Nombre de la Historia:
Eliminación de una perspectiva

	Nombre de la Tarea:
Crear la funcionalidad de la página eliminación de una perspectiva

	Programador Responsable: Jairo Moscoso
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 17/03/2015
	Fecha Fin: 17/03/2015

	Descripción: Se crean todos los campos, funciones y validaciones que necesarias para su correcto funcionamiento.

	Pruebas de Aceptación: Verificación del proceso de eliminación de una perspectiva



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
2.1
	Nombre de la Historia: 
Eliminación de una perspectiva

	Nombre de la Prueba: 
Verificación del proceso de eliminación de una perspectiva

	Responsable: Jairo Moscoso
	Fecha: 
17/03/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento del proceso realizado, para que todos los datos sean eliminados en la Base de Datos.

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que exista el registro en la base de datos.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página.
· Ingresar los siguientes datos:
· Código: 1

	Resultado: Datos eliminados exitosamente.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.
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Como administrador del sistema necesito realizar el proceso de registro de un objetivo para el Sitio Web. 

	HISTORIA DE USUARIO

	Número:
HU10
	Nombre de la Historia:
Registro de un objetivo

	Usuario:
Desarrollador
	Sprint:
2

	Fecha de inicio:
18/03/2015
	Fecha Fin:
19/03/2015

	Descripción: Se crea la página y funciones que permitan el registro de un objetivo al sistema.

	Pruebas de Aceptación: Prueba de la interfaz de la página, Verificación del proceso de registro de un objetivo



	FECHA
	TAREAS DE INGENIERIA
	TIEMPO

	18/03/2015
	Tarea 1: Crear la interfaz de la página de registro de un objetivo
	14h

	
	Creación del CSS de la página 
	10h

	
	Creación de la Interfaz de la página
	4h

	18/03/2015
	Tarea 2: Crear la funcionalidad de la página de registro de un objetivo
	14h

	
	Creación de las funciones de registro de un objetivo
	8h

	
	Creación de las validaciones de los campos
	6h



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 2
	Número de Tarea: 1

	Nombre de la Historia:
Registro de un objetivo

	Nombre de la Tarea:
Crear la interfaz de la página registro de un objetivo

	Programador Responsable: Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 18/03/2015
	Fecha Fin: 19/03/2015

	Descripción: Se crea toda la interfaz utilizada para que la página tenga un correcto diseño y navegabilidad.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
1.1
	Nombre de la Historia: 
Registro de un objetivo

	Nombre de la Prueba: 
Prueba de la interfaz de la página registro de un objetivo

	Responsable: Diego Cascante
	Fecha: 
19/03/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento en los navegadores: Safari, Chrome, Mozilla y Opera

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que exista el CSS de la página.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página en los diferentes navegadores.
· Realizar la navegación por todas las funcionalidades de la página.

	Resultado: Página sin errores.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 2
	Número de Tarea: 2

	Nombre de la Historia:
Registro de un objetivo

	Nombre de la Tarea:
Crear la funcionalidad de la página registro de un objetivo

	Programador Responsable: Jairo Moscoso
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 18/03/2015
	Fecha Fin: 19/03/2015

	Descripción: Se crean todos los campos, funciones y validaciones que necesarias para su correcto funcionamiento.

	Pruebas de Aceptación: Verificación del proceso de registro de un objetivo



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
2.1
	Nombre de la Historia: 
Registro de un objetivo

	Nombre de la Prueba: 
Verificación del proceso de registro de un objetivo

	Responsable: Jairo Moscoso
	Fecha: 
19/03/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento del proceso realizado, para que todos los datos sean almacenados en la Base de Datos.

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que no exista el registro en la base de datos.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página.
· Ingresar los siguientes datos:
· Perspectiva: Partes Interesadas
· Nombre: Acreditar carreras
· Descripción: Acreditación de la carrera con calidad.
· FechaInicio: 19/03/2015
· FechaFin: 19/08/2015

	Resultado: Datos almacenados exitosamente.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.
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Como administrador del sistema necesito realizar el proceso de modificación de un objetivo para el Sitio Web. 
	HISTORIA DE USUARIO

	Número:
HU11
	Nombre de la Historia:
Modificación de un objetivo

	Usuario:
Desarrollador
	Sprint:
2

	Fecha de inicio:
20/03/2015
	Fecha Fin:
23/03/2015

	Descripción: Se crea la página y funciones que permitan la modificación de un objetivo al sistema.

	Pruebas de Aceptación: Prueba de la interfaz de la página, Verificación del proceso de modificación de un objetivo



	FECHA
	TAREAS DE INGENIERIA
	TIEMPO

	20/03/2015
	Tarea 1: Crear la interfaz de la página de modificación de un objetivo
	13h

	
	Creación del CSS de la página 
	6h

	
	Creación de la Interfaz de la página
	7h

	20/03/2015
	Tarea 2: Crear la funcionalidad de la página de modificación de un objetivo
	14h

	
	Creación de las funciones de modificación de un objetivo
	8h

	
	Creación de las validaciones de los campos
	6h



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 2
	Número de Tarea: 1

	Nombre de la Historia:
Modificación de un objetivo

	Nombre de la Tarea:
Crear la interfaz de la página modificación de un objetivo

	Programador Responsable: Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 20/03/2015
	Fecha Fin: 23/03/2015

	Descripción: Se crea toda la interfaz utilizada para que la página tenga un correcto diseño y navegabilidad.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
1.1
	Nombre de la Historia: 
Modificación de un objetivo

	Nombre de la Prueba: 
Prueba de la interfaz de la página modificación de un objetivo

	Responsable: Diego Cascante
	Fecha: 
23/03/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento en los navegadores: Safari, Chrome, Mozilla y Opera

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que exista el CSS de la página.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página en los diferentes navegadores.
· Realizar la navegación por todas las funcionalidades de la página.

	Resultado: Página sin errores.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 2
	Número de Tarea: 2

	Nombre de la Historia:
Modificación de un objetivo

	Nombre de la Tarea:
Crear la funcionalidad de la página modificación de un objetivo

	Programador Responsable: Jairo Moscoso
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 20/03/2015
	Fecha Fin: 23/03/2015

	Descripción: Se crean todos los campos, funciones y validaciones que necesarias para su correcto funcionamiento.

	Pruebas de Aceptación: Verificación del proceso de modificación de un objetivo



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
2.1
	Nombre de la Historia: 
Modificación de un objetivo

	Nombre de la Prueba: 
Verificación del proceso de modificación de un objetivo

	Responsable: Jairo Moscoso
	Fecha: 
23/03/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento del proceso realizado, para que todos los datos sean modificados en la Base de Datos.

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que exista el registro en la base de datos.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página.
· Ingresar los siguientes datos:
· Código: 1
· Perspectiva: Partes Interesadas
· Nombre: Acreditar carreras
· Descripción: Acreditación de la carrera con calidad.
· FechaInicio: 20/03/2015
· FechaFin: 20/08/2015

	Resultado: Datos modificados exitosamente.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.
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Como administrador del sistema necesito realizar el proceso de eliminación de un objetivo para el Sitio Web. 

	HISTORIA DE USUARIO

	Número:
HU12
	Nombre de la Historia:
Eliminación de un objetivo

	Usuario:
Desarrollador
	Sprint:
2

	Fecha de inicio:
24/03/2015
	Fecha Fin:
24/03/2015

	Descripción: Se crea la página y funciones que permitan la eliminación de un objetivo al sistema.

	Pruebas de Aceptación: Prueba de la interfaz de la página, Verificación del proceso de eliminación de un objetivo



	FECHA
	TAREAS DE INGENIERIA
	TIEMPO

	24/03/2015
	Tarea 1: Crear la interfaz de la página de eliminación de un objetivo
	9h

	
	Creación del CSS de la página 
	6h

	
	Creación de la Interfaz de la página
	3h

	24/03/2015
	Tarea 2: Crear la funcionalidad de la página de eliminación de un objetivo
	7h

	
	Creación de las funciones de eliminación de un objetivo
	4h

	
	Creación de las validaciones de los campos
	3h



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 2
	Número de Tarea: 1

	Nombre de la Historia:
Eliminación de un objetivo

	Nombre de la Tarea:
Crear la interfaz de la página eliminación de un objetivo

	Programador Responsable: Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 24/03/2015
	Fecha Fin: 24/03/2015

	Descripción: Se crea toda la interfaz utilizada para que la página tenga un correcto diseño y navegabilidad.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
1.1
	Nombre de la Historia: 
Eliminación de un objetivo

	Nombre de la Prueba: 
Prueba de la interfaz de la página eliminación de un objetivo

	Responsable: Diego Cascante
	Fecha: 
24/03/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento en los navegadores: Safari, Chrome, Mozilla y Opera

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que exista el CSS de la página.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página en los diferentes navegadores.
· Realizar la navegación por todas las funcionalidades de la página.

	Resultado: Página sin errores.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 2
	Número de Tarea: 2

	Nombre de la Historia:
Eliminación de un objetivo

	Nombre de la Tarea:
Crear la funcionalidad de la página eliminación de un objetivo

	Programador Responsable: Jairo Moscoso
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 24/03/2015
	Fecha Fin: 24/03/2015

	Descripción: Se crean todos los campos, funciones y validaciones que necesarias para su correcto funcionamiento.

	Pruebas de Aceptación: Verificación del proceso de eliminación de un objetivo



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
2.1
	Nombre de la Historia: 
Eliminación de un objetivo

	Nombre de la Prueba: 
Verificación del proceso de eliminación de un objetivo

	Responsable: Jairo Moscoso
	Fecha: 
24/03/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento del proceso realizado, para que todos los datos sean eliminados en la Base de Datos.

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que exista el registro en la base de datos.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página.
· Ingresar los siguientes datos:
· Código: 1

	Resultado: Datos eliminados exitosamente.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.
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Como administrador del sistema necesito realizar el proceso de registro de un proyecto para el Sitio Web. 

	HISTORIA DE USUARIO

	Número:
HU13
	Nombre de la Historia:
Registro de un proyecto

	Usuario:
Desarrollador
	Sprint:
2

	Fecha de inicio:
25/03/2015
	Fecha Fin:
26/03/2015

	Descripción: Se crea la página y funciones que permitan el registro de un proyecto al sistema.

	Pruebas de Aceptación: Prueba de la interfaz de la página, Verificación del proceso de registro de un proyecto



	FECHA
	TAREAS DE INGENIERIA
	TIEMPO

	25/03/2015
	Tarea 1: Crear la interfaz de la página de registro de un proyecto
	15h

	
	Creación del CSS de la página 
	6h

	
	Creación de la Interfaz de la página
	9h

	25/03/2015
	Tarea 2: Crear la funcionalidad de la página de registro de un proyecto
	13h

	
	Creación de las funciones de registro de un proyecto
	7h

	
	Creación de las validaciones de los campos
	6h



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 2
	Número de Tarea: 1

	Nombre de la Historia:
Registro de un proyecto

	Nombre de la Tarea:
Crear la interfaz de la página registro de un proyecto

	Programador Responsable: Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 25/03/2015
	Fecha Fin: 26/03/2015

	Descripción: Se crea toda la interfaz utilizada para que la página tenga un correcto diseño y navegabilidad.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
1.1
	Nombre de la Historia: 
Registro de un proyecto

	Nombre de la Prueba: 
Prueba de la interfaz de la página registro de un proyecto

	Responsable: Diego Cascante
	Fecha: 
26/03/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento en los navegadores: Safari, Chrome, Mozilla y Opera

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que exista el CSS de la página.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página en los diferentes navegadores.
· Realizar la navegación por todas las funcionalidades de la página.

	Resultado: Página sin errores.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 2
	Número de Tarea: 2

	Nombre de la Historia:
Registro de un proyecto

	Nombre de la Tarea:
Crear la funcionalidad de la página registro de un proyecto

	Programador Responsable: Jairo Moscoso
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 25/03/2015
	Fecha Fin: 26/03/2015

	Descripción: Se crean todos los campos, funciones y validaciones que necesarias para su correcto funcionamiento.

	Pruebas de Aceptación: Verificación del proceso de registro de un proyecto



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
2.1
	Nombre de la Historia: 
Registro de un proyecto

	Nombre de la Prueba: 
Verificación del proceso de registro de un proyecto

	Responsable: Jairo Moscoso
	Fecha: 
26/03/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento del proceso realizado, para que todos los datos sean almacenados en la Base de Datos.

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que no exista el registro en la base de datos.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página.
· Ingresar los siguientes datos:
· Objetivo: Acreditar carreras
· Nombre: Acreditar carreras
· Descripción: Acreditación de la carrera con calidad.
· Responsable: 0602134884
· FechaInicio: 26/03/2015
· FechaFin: 19/08/2015

	Resultado: Datos almacenados exitosamente.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.
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Como administrador del sistema necesito realizar el proceso de modificación de un proyecto para el Sitio Web. 

	HISTORIA DE USUARIO

	Número:
HU14
	Nombre de la Historia:
Modificación de un proyecto

	Usuario:
Desarrollador
	Sprint:
2

	Fecha de inicio:
27/03/2015
	Fecha Fin:
30/03/2015

	Descripción: Se crea la página y funciones que permitan la modificación de un proyecto al sistema.

	Pruebas de Aceptación: Prueba de la interfaz de la página, Verificación del proceso de modificación de un proyecto



	FECHA
	TAREAS DE INGENIERIA
	TIEMPO

	27/03/2015
	Tarea 1: Crear la interfaz de la página de modificación de un proyecto
	14h

	
	Creación del CSS de la página 
	6h

	
	Creación de la Interfaz de la página
	8h

	27/03/2015
	Tarea 2: Crear la funcionalidad de la página de modificación de un proyecto
	13h

	
	Creación de las funciones de modificación de un proyecto
	7h

	
	Creación de las validaciones de los campos
	6h



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 2
	Número de Tarea: 1

	Nombre de la Historia:
Modificación de un proyecto

	Nombre de la Tarea:
Crear la interfaz de la página modificación de un proyecto

	Programador Responsable: Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 27/03/2015
	Fecha Fin: 30/03/2015

	Descripción: Se crea toda la interfaz utilizada para que la página tenga un correcto diseño y navegabilidad.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
1.1
	Nombre de la Historia: 
Modificación de un proyecto

	Nombre de la Prueba: 
Prueba de la interfaz de la página modificación de un proyecto

	Responsable: Diego Cascante
	Fecha: 
30/03/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento en los navegadores: Safari, Chrome, Mozilla y Opera

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que exista el CSS de la página.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página en los diferentes navegadores.
· Realizar la navegación por todas las funcionalidades de la página.

	Resultado: Página sin errores.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 2
	Número de Tarea: 2

	Nombre de la Historia:
Modificación de un proyecto

	Nombre de la Tarea:
Crear la funcionalidad de la página modificación de un proyecto

	Programador Responsable: Jairo Moscoso
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 27/03/2015
	Fecha Fin: 30/03/2015

	Descripción: Se crean todos los campos, funciones y validaciones que necesarias para su correcto funcionamiento.

	Pruebas de Aceptación: Verificación del proceso de modificación de un proyecto



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
2.1
	Nombre de la Historia: 
Modificación de un proyecto

	Nombre de la Prueba: 
Verificación del proceso de modificación de un proyecto

	Responsable: Jairo Moscoso
	Fecha: 
30/03/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento del proceso realizado, para que todos los datos sean modificados en la Base de Datos.

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que exista el registro en la base de datos.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página.
· Ingresar los siguientes datos:
· Código: 1
· Objetivo: Acreditar carreras
· Nombre: Acreditar carreras
· Descripción: Acreditación de la carrera con calidad.
· Responsable: 0602134884
· FechaInicio: 26/03/2015
· FechaFin: 20/08/2015

	Resultado: Datos modificados exitosamente.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.
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Como administrador del sistema necesito realizar el proceso de eliminación de un proyecto para el Sitio Web. 

	HISTORIA DE USUARIO

	Número:
HU15
	Nombre de la Historia:
Eliminación de un proyecto

	Usuario:
Desarrollador
	Sprint:
2

	Fecha de inicio:
31/03/2015
	Fecha Fin:
01/04/2015

	Descripción: Se crea la página y funciones que permitan la eliminación de un proyecto al sistema.

	Pruebas de Aceptación: Prueba de la interfaz de la página, Verificación del proceso de eliminación de un proyecto



	FECHA
	TAREAS DE INGENIERIA
	TIEMPO

	31/03/2015
	Tarea 1: Crear la interfaz de la página de eliminación de un proyecto
	15h

	
	Creación del CSS de la página 
	6h

	
	Creación de la Interfaz de la página
	9h

	31/03/2015
	Tarea 2: Crear la funcionalidad de la página de eliminación de un proyecto
	12h

	
	Creación de las funciones de eliminación de un proyecto
	7h

	
	Creación de las validaciones de los campos
	5h



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 2
	Número de Tarea: 1

	Nombre de la Historia:
Eliminación de un proyecto

	Nombre de la Tarea:
Crear la interfaz de la página eliminación de un proyecto

	Programador Responsable: Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 31/03/2015
	Fecha Fin: 01/04/2015

	Descripción: Se crea toda la interfaz utilizada para que la página tenga un correcto diseño y navegabilidad.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
1.1
	Nombre de la Historia: 
Eliminación de un proyecto

	Nombre de la Prueba: 
Prueba de la interfaz de la página eliminación de un proyecto

	Responsable: Diego Cascante
	Fecha: 
01/04/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento en los navegadores: Safari, Chrome, Mozilla y Opera

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que exista el CSS de la página.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página en los diferentes navegadores.
· Realizar la navegación por todas las funcionalidades de la página.

	Resultado: Página sin errores.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 2
	Número de Tarea: 2

	Nombre de la Historia:
Eliminación de un proyecto

	Nombre de la Tarea:
Crear la funcionalidad de la página eliminación de un proyecto

	Programador Responsable: Jairo Moscoso
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 31/03/2015
	Fecha Fin: 01/04/2015

	Descripción: Se crean todos los campos, funciones y validaciones que necesarias para su correcto funcionamiento.

	Pruebas de Aceptación: Verificación del proceso de eliminación de un proyecto



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
2.1
	Nombre de la Historia: 
Eliminación de un proyecto

	Nombre de la Prueba: 
Verificación del proceso de eliminación de un proyecto

	Responsable: Jairo Moscoso
	Fecha: 
01/04/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento del proceso realizado, para que todos los datos sean eliminados en la Base de Datos.

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que exista el registro en la base de datos.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página.
· Ingresar los siguientes datos:
· Código: 1

	Resultado: Datos eliminados exitosamente.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.
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Como administrador del sistema necesito realizar el registro de Avances de un Proyecto para el Balanced ScoreCard. 

	HISTORIA DE USUARIO

	Número:
HU16
	Nombre de la Historia:
Registro del avance de un proyecto

	Usuario:
Desarrollador
	Sprint:
2

	Fecha de inicio:
02/04/2015
	Fecha Fin:
03/04/2015

	Descripción: Se crea la página y funciones que permitan el registro del avance de un proyecto al sistema.

	Pruebas de Aceptación: Prueba de la interfaz de la página, Verificación del proceso de registro del avance de un proyecto



	FECHA
	TAREAS DE INGENIERIA
	TIEMPO

	02/04/2015
	Tarea 1: Crear la interfaz de la página de registro del avance de un proyecto
	14h

	
	Creación del CSS de la página 
	6h

	
	Creación de la Interfaz de la página
	8h

	02/04/2015
	Tarea 2: Crear la funcionalidad de la página de registro del avance de un proyecto
	15h

	
	Creación de las funciones de registro del avance de un proyecto
	8h

	
	Creación de las validaciones de los campos
	7h



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 2
	Número de Tarea: 1

	Nombre de la Historia:
Registro del avance de un proyecto

	Nombre de la Tarea:
Crear la interfaz de la página registro del avance de un proyecto

	Programador Responsable: Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 02/04/2015
	Fecha Fin: 03/04/2015

	Descripción: Se crea toda la interfaz utilizada para que la página tenga un correcto diseño y navegabilidad.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
1.1
	Nombre de la Historia: 
Registro del avance de un proyecto

	Nombre de la Prueba: 
Prueba de la interfaz de la página registro del avance de un proyecto

	Responsable: Diego Cascante
	Fecha: 
03/04/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento en los navegadores: Safari, Chrome, Mozilla y Opera

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que exista el CSS de la página.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página en los diferentes navegadores.
· Realizar la navegación por todas las funcionalidades de la página.

	Resultado: Página sin errores.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 2
	Número de Tarea: 2

	Nombre de la Historia:
Registro del avance de un proyecto

	Nombre de la Tarea:
Crear la funcionalidad de la página registro del avance de un proyecto

	Programador Responsable: Jairo Moscoso
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 02/04/2015
	Fecha Fin: 03/04/2015

	Descripción: Se crean todos los campos, funciones y validaciones que necesarias para su correcto funcionamiento.

	Pruebas de Aceptación: Verificación del proceso de registro del avance de un proyecto



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
2.1
	Nombre de la Historia: 
Registro del avance de un proyecto

	Nombre de la Prueba: 
Verificación del proceso de registro del avance de un proyecto

	Responsable: Jairo Moscoso
	Fecha: 
03/04/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento del proceso realizado, para que todos los datos sean almacenados en la Base de Datos.

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que no exista el registro en la base de datos.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página.
· Ingresar los siguientes datos:
· Proyecto: Acreditar carreras
· Nombre: Encuesta de satisfacción
· Porcentaje: 25.
· Documento: ResultadosEncuesta.pdf

	Resultado: Datos almacenados exitosamente.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.
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Como administrador del sistema necesito realizar el proceso de eliminación de Avances de un Proyecto para el Balanced ScoreCard. 

	HISTORIA DE USUARIO

	Número:
HU17
	Nombre de la Historia:
Eliminación del avance de un proyecto

	Usuario:
Desarrollador
	Sprint:
2

	Fecha de inicio:
06/04/2015
	Fecha Fin:
07/04/2015

	Descripción: Se crea la página y funciones que permitan la eliminación del avance de un proyecto al sistema.

	Pruebas de Aceptación: Prueba de la interfaz de la página, Verificación del proceso de eliminación del avance de un proyecto



	FECHA
	TAREAS DE INGENIERIA
	TIEMPO

	06/04/2015
	Tarea 1: Crear la interfaz de la página de eliminación del avance de un proyecto
	14h

	
	Creación del CSS de la página 
	6h

	
	Creación de la Interfaz de la página
	8h

	06/04/2015
	Tarea 2: Crear la funcionalidad de la página de eliminación del avance de un proyecto
	14h

	
	Creación de las funciones de eliminación del avance de un proyecto
	8h

	
	Creación de las validaciones de los campos
	6h



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 2
	Número de Tarea: 1

	Nombre de la Historia:
Eliminación del avance de un proyecto

	Nombre de la Tarea:
Crear la interfaz de la página eliminación del avance de un proyecto

	Programador Responsable: Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 06/04/2015
	Fecha Fin: 07/04/2015

	Descripción: Se crea toda la interfaz utilizada para que la página tenga un correcto diseño y navegabilidad.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
1.1
	Nombre de la Historia: 
Eliminación del avance de un proyecto

	Nombre de la Prueba: 
Prueba de la interfaz de la página eliminación del avance de un proyecto

	Responsable: Diego Cascante
	Fecha: 
07/04/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento en los navegadores: Safari, Chrome, Mozilla y Opera

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que exista el CSS de la página.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página en los diferentes navegadores.
· Realizar la navegación por todas las funcionalidades de la página.

	Resultado: Página sin errores.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 2
	Número de Tarea: 2

	Nombre de la Historia:
Eliminación del avance de un proyecto

	Nombre de la Tarea:
Crear la funcionalidad de la página eliminación del avance de un proyecto

	Programador Responsable: Jairo Moscoso
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 06/04/2015
	Fecha Fin: 07/04/2015

	Descripción: Se crean todos los campos, funciones y validaciones que necesarias para su correcto funcionamiento.

	Pruebas de Aceptación: Verificación del proceso de eliminación del avance de un proyecto



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
2.1
	Nombre de la Historia: 
Eliminación del avance de un proyecto

	Nombre de la Prueba: 
Verificación del proceso de eliminación del avance de un proyecto

	Responsable: Jairo Moscoso
	Fecha: 
07/04/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento del proceso realizado, para que todos los datos sean eliminados en la Base de Datos.

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que exista el registro en la base de datos.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página.
· Ingresar los siguientes datos:
· Código: 1

	Resultado: Datos eliminados exitosamente.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.
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Como administrador del sistema necesito realizar una página para mostrar la información de un Proyecto del Balanced ScoreCard. 

	HISTORIA DE USUARIO

	Número:
HU18
	Nombre de la Historia:
Crear la página de mostrar el avance de un proyecto.

	Usuario:
Desarrollador
	Sprint:
2

	Fecha de inicio:
08/04/2015
	Fecha Fin:
09/04/2015

	Descripción: Se crea la página la cual contendrá todos los datos del avance de un proyecto a mostrar.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de la página en los diferentes navegadores.



	FECHA
	TAREAS DE INGENIERIA
	TIEMPO

	08/04/2015
	Tarea 1: Crear la página de mostrar el avance de un proyecto
	29h

	
	Creación del CSS de la página.
	9h

	
	Creación de la Interfaz de la página
	9h

	
	Creación del archivo funciones para mostrar los datos.
	11h



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 2
	Número de Tarea: 1

	Nombre de la Historia:
Crear la página de mostrar el avance de un proyecto

	Nombre de la Tarea:
Crear la página de mostrar el avance de un proyecto

	Programador Responsable: Jairo Moscoso, Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 08/04/2015
	Fecha Fin: 09/04/2015

	Descripción: Crear la página de mostrar el avance de un proyecto e imprimir toda la información que esta va a poseer.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
1.1
	Nombre de la Historia: 
Crear la página de mostrar el avance de un proyecto

	Nombre de la Prueba: 
Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.

	Responsable: Diego Cascante
	Fecha: 
09/04/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento en los navegadores: Safari, Chrome, Mozilla y Opera

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que existan todas las funciones necesarias para que la página se cargue.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página en los diferentes navegadores.
· Realizar la navegación por todas las funcionalidades de la página.

	Resultado: Página sin errores.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.
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Como administrador del sistema necesito realizar el proceso de registro de un usuario para el Sitio Web. 

	HISTORIA DE USUARIO

	Número:
HU19
	Nombre de la Historia:
Registro de un usuario

	Usuario:
Desarrollador
	Sprint:
2

	Fecha de inicio:
10/04/2015
	Fecha Fin:
13/04/2015

	Descripción: Se crea la página y funciones que permitan el registro de un usuario al sistema.

	Pruebas de Aceptación: Prueba de la interfaz de la página, Verificación del proceso de registro de un usuario



	FECHA
	TAREAS DE INGENIERIA
	TIEMPO

	10/04/2015
	Tarea 1: Crear la interfaz de la página de registro de un usuario
	15h

	
	Creación del CSS de la página 
	6h

	
	Creación de la Interfaz de la página
	9h

	10/04/2015
	Tarea 2: Crear la funcionalidad de la página de registro de un usuario
	16h

	
	Creación de las funciones de registro de un usuario
	9h

	
	Creación de las validaciones de los campos
	7h



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 2
	Número de Tarea: 1

	Nombre de la Historia:
Registro de un usuario

	Nombre de la Tarea:
Crear la interfaz de la página registro de un usuario

	Programador Responsable: Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 10/04/2015
	Fecha Fin: 13/04/2015

	Descripción: Se crea toda la interfaz utilizada para que la página tenga un correcto diseño y navegabilidad.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
1.1
	Nombre de la Historia: 
Registro de un usuario

	Nombre de la Prueba: 
Prueba de la interfaz de la página registro de un usuario

	Responsable: Diego Cascante
	Fecha: 
13/04/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento en los navegadores: Safari, Chrome, Mozilla y Opera

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que exista el CSS de la página.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página en los diferentes navegadores.
· Realizar la navegación por todas las funcionalidades de la página.

	Resultado: Página sin errores.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 2
	Número de Tarea: 2

	Nombre de la Historia:
Registro de un usuario

	Nombre de la Tarea:
Crear la funcionalidad de la página registro de un usuario

	Programador Responsable: Jairo Moscoso
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 10/04/2015
	Fecha Fin: 13/04/2015

	Descripción: Se crean todos los campos, funciones y validaciones que necesarias para su correcto funcionamiento.

	Pruebas de Aceptación: Verificación del proceso de registro de un usuario



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
2.1
	Nombre de la Historia: 
Registro de un usuario

	Nombre de la Prueba: 
Verificación del proceso de registro de un usuario

	Responsable: Jairo Moscoso
	Fecha: 
13/04/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento del proceso realizado, para que todos los datos sean almacenados en la Base de Datos.

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que no exista el registro en la base de datos.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página.
· Ingresar los siguientes datos:
· Cedula: 0604106211
· Apellidos: Moscoso Moreno 
· Nombres: Jairo David
· Nick: jayrodmmoreno0
· Clave: Bsc2015
· Teléfono: 032940381
· Celular: 0998310092
· Mail: jayrodmmoreno@hotmail.com
· Dirección: Darquea y Argentinos
· Usuario: Administrador

	Resultado: Datos almacenados exitosamente.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.
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Como administrador del sistema necesito realizar el proceso de modificación de un usuario para el Sitio Web. 

	HISTORIA DE USUARIO

	Número:
HU20
	Nombre de la Historia:
Modificación de un usuario

	Usuario:
Desarrollador
	Sprint:
2

	Fecha de inicio:
14/04/2015
	Fecha Fin:
15/04/2015

	Descripción: Se crea la página y funciones que permitan la modificación de un usuario al sistema.

	Pruebas de Aceptación: Prueba de la interfaz de la página, Verificación del proceso de modificación de un usuario



	FECHA
	TAREAS DE INGENIERIA
	TIEMPO

	14/04/2015
	Tarea 1: Crear la interfaz de la página de modificación de un usuario
	14h

	
	Creación del CSS de la página 
	8h

	
	Creación de la Interfaz de la página
	6h

	14/04/2015
	Tarea 2: Crear la funcionalidad de la página de modificación de un usuario
	13h

	
	Creación de las funciones de modificación de un usuario
	9h

	
	Creación de las validaciones de los campos
	4h



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 2
	Número de Tarea: 1

	Nombre de la Historia:
Modificación de un usuario

	Nombre de la Tarea:
Crear la interfaz de la página modificación de un usuario

	Programador Responsable: Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 14/04/2015
	Fecha Fin: 15/04/2015

	Descripción: Se crea toda la interfaz utilizada para que la página tenga un correcto diseño y navegabilidad.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
1.1
	Nombre de la Historia: 
Modificación de un usuario

	Nombre de la Prueba: 
Prueba de la interfaz de la página modificación de un usuario

	Responsable: Diego Cascante
	Fecha: 
15/04/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento en los navegadores: Safari, Chrome, Mozilla y Opera

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que exista el CSS de la página.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página en los diferentes navegadores.
· Realizar la navegación por todas las funcionalidades de la página.

	Resultado: Página sin errores.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 2
	Número de Tarea: 2

	Nombre de la Historia:
Modificación de un usuario

	Nombre de la Tarea:
Crear la funcionalidad de la página modificación de un usuario

	Programador Responsable: Jairo Moscoso
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 14/04/2015
	Fecha Fin: 15/04/2015

	Descripción: Se crean todos los campos, funciones y validaciones que necesarias para su correcto funcionamiento.

	Pruebas de Aceptación: Verificación del proceso de modificación de un usuario



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
2.1
	Nombre de la Historia: 
Modificación de un usuario

	Nombre de la Prueba: 
Verificación del proceso de modificación de un usuario

	Responsable: Jairo Moscoso
	Fecha: 
15/04/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento del proceso realizado, para que todos los datos sean modificados en la Base de Datos.

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que exista el registro en la base de datos.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página.
· Ingresar los siguientes datos:
· Cedula: 0604106211
· Apellidos: Moscoso Moreno 
· Nombres: Jairo David
· Nick: jayrodmmoreno0
· Clave: P@ssw0rd
· Teléfono: 032940381
· Celular: 0998310092
· Mail: jayrodmmoreno@hotmail.com
· Dirección: Darquea y Argentinos
· Usuario: Administrador

	Resultado: Datos modificados exitosamente.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.
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Como administrador del sistema necesito realizar el proceso de eliminación de un usuario para el Sitio Web. 
	

	HISTORIA DE USUARIO

	Número:
HU21
	Nombre de la Historia:
Eliminación de un usuario

	Usuario:
Desarrollador
	Sprint:
2

	Fecha de inicio:
16/04/2015
	Fecha Fin:
16/04/2015

	Descripción: Se crea la página y funciones que permitan la eliminación de un usuario al sistema.

	Pruebas de Aceptación: Prueba de la interfaz de la página, Verificación del proceso de eliminación de un usuario



	FECHA
	TAREAS DE INGENIERIA
	TIEMPO

	16/04/2015
	Tarea 1: Crear la interfaz de la página de eliminación de un usuario
	7h

	
	Creación del CSS de la página 
	5h

	
	Creación de la Interfaz de la página
	2h

	16/04/2015
	Tarea 2: Crear la funcionalidad de la página de eliminación de un usuario
	7h

	
	Creación de las funciones de eliminación de un usuario
	4h

	
	Creación de las validaciones de los campos
	3h



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 2
	Número de Tarea: 1

	Nombre de la Historia:
Eliminación de un usuario

	Nombre de la Tarea:
Crear la interfaz de la página eliminación de un usuario

	Programador Responsable: Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 16/04/2015
	Fecha Fin: 16/04/2015

	Descripción: Se crea toda la interfaz utilizada para que la página tenga un correcto diseño y navegabilidad.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.


	
	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
1.1
	Nombre de la Historia: 
Eliminación de un usuario

	Nombre de la Prueba: 
Prueba de la interfaz de la página eliminación de un usuario

	Responsable: Diego Cascante
	Fecha: 
16/04/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento en los navegadores: Safari, Chrome, Mozilla y Opera

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que exista el CSS de la página.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página en los diferentes navegadores.
· Realizar la navegación por todas las funcionalidades de la página.

	Resultado: Página sin errores.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 2
	Número de Tarea: 2

	Nombre de la Historia:
Eliminación de un usuario

	Nombre de la Tarea:
Crear la funcionalidad de la página eliminación de un usuario

	Programador Responsable: Jairo Moscoso
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 16/04/2015
	Fecha Fin: 16/04/2015

	Descripción: Se crean todos los campos, funciones y validaciones que necesarias para su correcto funcionamiento.

	Pruebas de Aceptación: Verificación del proceso de eliminación de un usuario



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
2.1
	Nombre de la Historia: 
Eliminación de un usuario

	Nombre de la Prueba: 
Verificación del proceso de eliminación de un usuario

	Responsable: Jairo Moscoso
	Fecha: 
16/04/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento del proceso realizado, para que todos los datos sean eliminados en la Base de Datos.

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que exista el registro en la base de datos.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página.
· Ingresar los siguientes datos:
· Cedula: 0604106211

	Resultado: Datos eliminados exitosamente.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.


[bookmark: _Toc427661829]
[bookmark: _Toc434536816][bookmark: _Toc434537513]Gráfico de Avance del Sprint 2 (BurnDown Chart)

[image: ../Desktop/Captura%20de%20pantalla%202015-08-27%20a%20las%2022.36.40.p]

[bookmark: _Toc426724226][bookmark: _Toc427661830][bookmark: _Toc434536817][bookmark: _Toc434537514]Sprint 3

[bookmark: _Toc427661831][bookmark: _Toc434536818][bookmark: _Toc434537515]Historia de Usuario HU22

Como administrador del sistema necesito realizar el proceso de registro de un responsable para el Sitio Web. 

	HISTORIA DE RESPONSABLE

	Número:
HU22
	Nombre de la Historia:
Registro de un responsable

	Responsable:
Desarrollador
	Sprint:
3

	Fecha de inicio:
17/04/2015
	Fecha Fin:
20/04/2015

	Descripción: Se crea la página y funciones que permitan el registro de un responsable al sistema.

	Pruebas de Aceptación: Prueba de la interfaz de la página, Verificación del proceso de registro de un responsable




	FECHA
	TAREAS DE INGENIERIA
	TIEMPO

	17/04/2015
	Tarea 1: Crear la interfaz de la página de registro de un responsable
	13h

	
	Creación del CSS de la página 
	8h

	
	Creación de la Interfaz de la página
	5h

	17/04/2015
	Tarea 2: Crear la funcionalidad de la página de registro de un responsable
	15h

	
	Creación de las funciones de registro de un responsable
	9h

	
	Creación de las validaciones de los campos
	6h



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 3
	Número de Tarea: 1

	Nombre de la Historia:
Registro de un responsable

	Nombre de la Tarea:
Crear la interfaz de la página registro de un responsable

	Programador Responsable: Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 17/04/2015
	Fecha Fin: 20/04/2015

	Descripción: Se crea toda la interfaz utilizada para que la página tenga un correcto diseño y navegabilidad.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
1.1
	Nombre de la Historia: 
Registro de un responsable

	Nombre de la Prueba: 
Prueba de la interfaz de la página registro de un responsable

	Responsable: Diego Cascante
	Fecha: 
20/04/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento en los navegadores: Safari, Chrome, Mozilla y Opera

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que exista el CSS de la página.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página en los diferentes navegadores.
· Realizar la navegación por todas las funcionalidades de la página.

	Resultado: Página sin errores.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.




	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 3
	Número de Tarea: 2

	Nombre de la Historia:
Registro de un responsable

	Nombre de la Tarea:
Crear la funcionalidad de la página registro de un responsable

	Programador Responsable: Jairo Moscoso
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 17/04/2015
	Fecha Fin: 20/04/2015

	Descripción: Se crean todos los campos, funciones y validaciones que necesarias para su correcto funcionamiento.

	Pruebas de Aceptación: Verificación del proceso de registro de un responsable



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
2.1
	Nombre de la Historia: 
Registro de un responsable

	Nombre de la Prueba: 
Verificación del proceso de registro de un responsable

	Responsable: Jairo Moscoso
	Fecha: 
20/04/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento del proceso realizado, para que todos los datos sean almacenados en la Base de Datos.

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que no exista el registro en la base de datos.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página.
· Ingresar los siguientes datos:
· Cedula: 0604106245
· Apellidos: Nuñez Moreno 
· Nombres: María Soledad
· Teléfono: 032963866
· Celular: 0992747864
· Mail: solenu _1875@hotmail.com
· Dirección: Darquea y Argentinos
· Académico: Tercer Nivel

	Resultado: Datos almacenados exitosamente.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.
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Como administrador del sistema necesito realizar el proceso de modificación de un responsable para el Sitio Web. 

	HISTORIA DE RESPONSABLE

	Número:
HU23
	Nombre de la Historia:
Modificación de un responsable

	Responsable:
Desarrollador
	Sprint:
3

	Fecha de inicio:
21/04/2015
	Fecha Fin:
22/04/2015

	Descripción: Se crea la página y funciones que permitan la modificación de un responsable al sistema.

	Pruebas de Aceptación: Prueba de la interfaz de la página, Verificación del proceso de modificación de un responsable



	FECHA
	TAREAS DE INGENIERIA
	TIEMPO

	21/04/2015
	Tarea 1: Crear la interfaz de la página de modificación de un responsable
	15h

	
	Creación del CSS de la página 
	6h

	
	Creación de la Interfaz de la página
	9h

	21/04/2015
	Tarea 2: Crear la funcionalidad de la página de modificación de un responsable
	14h

	
	Creación de las funciones de modificación de un responsable
	8h

	
	Creación de las validaciones de los campos
	6h



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 3
	Número de Tarea: 1

	Nombre de la Historia:
Modificación de un responsable

	Nombre de la Tarea:
Crear la interfaz de la página modificación de un responsable

	Programador Responsable: Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 21/04/2015
	Fecha Fin: 22/04/2015

	Descripción: Se crea toda la interfaz utilizada para que la página tenga un correcto diseño y navegabilidad.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
1.1
	Nombre de la Historia: 
Modificación de un responsable

	Nombre de la Prueba: 
Prueba de la interfaz de la página modificación de un responsable

	Responsable: Diego Cascante
	Fecha: 
22/04/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento en los navegadores: Safari, Chrome, Mozilla y Opera

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que exista el CSS de la página.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página en los diferentes navegadores.
· Realizar la navegación por todas las funcionalidades de la página.

	Resultado: Página sin errores.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 3
	Número de Tarea: 2

	Nombre de la Historia:
Modificación de un responsable

	Nombre de la Tarea:
Crear la funcionalidad de la página modificación de un responsable

	Programador Responsable: Jairo Moscoso
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 21/04/2015
	Fecha Fin: 22/04/2015

	Descripción: Se crean todos los campos, funciones y validaciones que necesarias para su correcto funcionamiento.

	Pruebas de Aceptación: Verificación del proceso de modificación de un responsable



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
2.1
	Nombre de la Historia: 
Modificación de un responsable

	Nombre de la Prueba: 
Verificación del proceso de modificación de un responsable

	Responsable: Jairo Moscoso
	Fecha: 
22/04/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento del proceso realizado, para que todos los datos sean modificados en la Base de Datos.

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que exista el registro en la base de datos.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página.
· Ingresar los siguientes datos:
· Cedula: 0604106245
· Apellidos: Nuñez Moreno 
· Nombres: María Soledad
· Teléfono: 032963866
· Celular: 0992747864
· Mail: solenu _1875@hotmail.com
· Dirección: Darquea y Argentinos
· Académico: Segundo Nivel

	Resultado: Datos modificados exitosamente.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.
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Como administrador del sistema necesito realizar el proceso de eliminación de un responsable para el Sitio Web. 

	HISTORIA DE RESPONSABLE

	Número:
HU24
	Nombre de la Historia:
Eliminación de un responsable

	Responsable:
Desarrollador
	Sprint:
3

	Fecha de inicio:
23/04/2015
	Fecha Fin:
23/04/2015

	Descripción: Se crea la página y funciones que permitan la eliminación de un responsable al sistema.

	Pruebas de Aceptación: Prueba de la interfaz de la página, Verificación del proceso de eliminación de un responsable



	FECHA
	TAREAS DE INGENIERIA
	TIEMPO

	23/04/2015
	Tarea 1: Crear la interfaz de la página de eliminación de un responsable
	9h

	
	Creación del CSS de la página 
	6h

	
	Creación de la Interfaz de la página
	3h

	23/04/2015
	Tarea 2: Crear la funcionalidad de la página de eliminación de un responsable
	8h

	
	Creación de las funciones de eliminación de un responsable
	5h

	
	Creación de las validaciones de los campos
	3h




	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 3
	Número de Tarea: 1

	Nombre de la Historia:
Eliminación de un responsable

	Nombre de la Tarea:
Crear la interfaz de la página eliminación de un responsable

	Programador Responsable: Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 23/04/2015
	Fecha Fin: 23/04/2015

	Descripción: Se crea toda la interfaz utilizada para que la página tenga un correcto diseño y navegabilidad.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
1.1
	Nombre de la Historia: 
Eliminación de un responsable

	Nombre de la Prueba: 
Prueba de la interfaz de la página eliminación de un responsable

	Responsable: Diego Cascante
	Fecha: 
23/04/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento en los navegadores: Safari, Chrome, Mozilla y Opera

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que exista el CSS de la página.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página en los diferentes navegadores.
· Realizar la navegación por todas las funcionalidades de la página.

	Resultado: Página sin errores.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 3
	Número de Tarea: 2

	Nombre de la Historia:
Eliminación de un responsable

	Nombre de la Tarea:
Crear la funcionalidad de la página eliminación de un responsable

	Programador Responsable: Jairo Moscoso
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 23/04/2015
	Fecha Fin: 23/04/2015

	Descripción: Se crean todos los campos, funciones y validaciones que necesarias para su correcto funcionamiento.

	Pruebas de Aceptación: Verificación del proceso de eliminación de un responsable



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
2.1
	Nombre de la Historia: 
Eliminación de un responsable

	Nombre de la Prueba: 
Verificación del proceso de eliminación de un responsable

	Responsable: Jairo Moscoso
	Fecha: 
23/04/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento del proceso realizado, para que todos los datos sean eliminados en la Base de Datos.

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que exista el registro en la base de datos.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página.
· Ingresar los siguientes datos:
· Cedula: 0604106245

	Resultado: Datos eliminados exitosamente.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.



[bookmark: _Toc427661834][bookmark: _Toc434536821][bookmark: _Toc434537518]Historia de Usuario HU25

Como administrador del sistema necesito realizar una página para gestionar los permisos asignados a los usuarios del Balanced ScoreCard. 

	HISTORIA DE USUARIO

	Número:
HU25
	Nombre de la Historia:
Crear la página de gestionar permisos.

	Usuario:
Desarrollador
	Sprint:
3

	Fecha de inicio:
24/04/2015
	Fecha Fin:
27/04/2015

	Descripción: Se crea la página la cual permitirá asignar y retirar los permisos a los responsables de cada Balanced.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de la página en los diferentes navegadores.



	FECHA
	TAREAS DE INGENIERIA
	TIEMPO

	24/04/2015
	Tarea 1: Crear la página de gestionar permisos
	29h

	
	Creación del CSS de la página.
	8h

	
	Creación de la Interfaz de la página
	7h

	
	Creación del archivo funciones para mostrar los datos.
	14h



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 3
	Número de Tarea: 1

	Nombre de la Historia:
Crear la página de gestionar permisos

	Nombre de la Tarea:
Crear la página de gestionar permisos

	Programador Responsable: Jairo Moscoso, Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 24/04/2015
	Fecha Fin: 27/04/2015

	Descripción: Crear la página de gestionar permisos e imprimir toda la información que esta va a poseer.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
1.1
	Nombre de la Historia: 
Crear la página de gestionar permisos

	Nombre de la Prueba: 
Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.

	Responsable: Diego Cascante
	Fecha: 
27/04/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento en los navegadores: Safari, Chrome, Mozilla y Opera

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que existan todas las funciones necesarias para que la página se cargue.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página en los diferentes navegadores.
· Realizar la navegación por todas las funcionalidades de la página.

	Resultado: Página sin errores.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.
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Como administrador del sistema necesito realizar el proceso de Reportes para el Sitio Web.

	HISTORIA DE RESPONSABLE

	Número:
HU26
	Nombre de la Historia:
Reportes

	Responsable:
Desarrollador
	Sprint:
3

	Fecha de inicio:
28/04/2015
	Fecha Fin:
01/05/2015

	Descripción: Se crea la página y funciones que permitan generar los reportes al sistema.

	Pruebas de Aceptación: Prueba de la interfaz de la página, Verificación del proceso de reportes



	FECHA
	TAREAS DE INGENIERIA
	TIEMPO

	28/04/2015
	Tarea 1: Crear la interfaz de la página de reportes para un delegado
	14h

	
	Creación del CSS de la página 
	6h

	
	Creación de la Interfaz de la página
	8h

	28/04/2015
	Tarea 2: Crear la funcionalidad de la página de reportes para un delegado
	14h

	
	Creación de las funciones de reportes
	10h

	
	Creación de las validaciones de los campos
	4h

	30/04/2015
	Tarea 3: Crear la interfaz de la página de reportes para una autoridad
	14h

	
	Creación del CSS de la página 
	6h

	
	Creación de la Interfaz de la página
	8h

	30/04/2015
	Tarea 4: Crear la funcionalidad de la página de reportes para una autoridad
	15h

	
	Creación de las funciones de reportes
	11h

	
	Creación de las validaciones de los campos
	4h



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 3
	Número de Tarea: 1

	Nombre de la Historia:
Reportes

	Nombre de la Tarea:
Crear la interfaz de la página reportes para un delegado

	Programador Responsable: Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 28/04/2015
	Fecha Fin: 29/04/2015

	Descripción: Se crea toda la interfaz utilizada para que la página tenga un correcto diseño y navegabilidad.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
1.1
	Nombre de la Historia: 
Reportes

	Nombre de la Prueba: 
Prueba de la interfaz de la página reportes para un delegado

	Responsable: Diego Cascante
	Fecha: 
29/04/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento en los navegadores: Safari, Chrome, Mozilla y Opera

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que exista el CSS de la página.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página en los diferentes navegadores.
· Realizar la navegación por todas las funcionalidades de la página.

	Resultado: Página sin errores.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 3
	Número de Tarea: 2

	Nombre de la Historia:
Reportes

	Nombre de la Tarea:
Crear la funcionalidad de la página reportes para un delegado

	Programador Responsable: Jairo Moscoso
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 28/04/2015
	Fecha Fin: 29/05/2015

	Descripción: Se crean todos los campos, funciones y validaciones que necesarias para su correcto funcionamiento.

	Pruebas de Aceptación: Verificación del proceso de reportes



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
2.1
	Nombre de la Historia: 
Reportes

	Nombre de la Prueba: 
Verificación del proceso de reportes para un delegado

	Responsable: Jairo Moscoso
	Fecha: 
29/04/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento del proceso realizado, verificando que todos los datos extraídos desde la Base de Datos, que van a ser mostrados en los reportes.

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que existan los datos en la base de datos.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página.
· Seleccionar el tipo de reporte que se desee generar
· Guardar el archivo

	Resultado: Reporte creado exitosamente.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 3
	Número de Tarea: 3

	Nombre de la Historia:
Reportes

	Nombre de la Tarea:
Crear la interfaz de la página reportes para una autoridad

	Programador Responsable: Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 30/04/2015
	Fecha Fin: 01/05/2015

	Descripción: Se crea toda la interfaz utilizada para que la página tenga un correcto diseño y navegabilidad.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
3.1
	Nombre de la Historia: 
Reportes

	Nombre de la Prueba: 
Prueba de la interfaz de la página reportes para una autoridad

	Responsable: Diego Cascante
	Fecha: 
01/05/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento en los navegadores: Safari, Chrome, Mozilla y Opera

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que exista el CSS de la página.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página en los diferentes navegadores.
· Realizar la navegación por todas las funcionalidades de la página.

	Resultado: Página sin errores.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 3
	Número de Tarea: 4

	Nombre de la Historia:
Reportes

	Nombre de la Tarea:
Crear la funcionalidad de la página reportes para una autoridad

	Programador Responsable: Jairo Moscoso
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 30/04/2015
	Fecha Fin: 29/05/2015

	Descripción: Se crean todos los campos, funciones y validaciones que necesarias para su correcto funcionamiento.

	Pruebas de Aceptación: Verificación del proceso de reportes



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
4.1
	Nombre de la Historia: 
Reportes

	Nombre de la Prueba: 
Verificación del proceso de reportes para una autoridad

	Responsable: Jairo Moscoso
	Fecha: 
01/05/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento del proceso realizado, verificando que todos los datos extraídos desde la Base de Datos, que van a ser mostrados en los reportes.

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que existan los datos en la base de datos.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página.
· Seleccionar el tipo de reporte que se desee generar
· Guardar el archivo

	Resultado: Reporte creado exitosamente.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.
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Como administrador del sistema necesito realizar el proceso de administración de documentos alojados en el servidor del Balanced ScoreCard.

	HISTORIA DE USUARIO

	Número:
HU27
	Nombre de la Historia:
Crear la página para administrar los documentos.

	Usuario:
Desarrollador
	Sprint:
3

	Fecha de inicio:
04/05/2015
	Fecha Fin:
04/05/2015

	Descripción: Se crea la página la cual permite administrar los documentos que se han subido al servidor.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de la página en los diferentes navegadores, Verificación del proceso de administración de documentos.



	FECHA
	TAREAS DE INGENIERIA
	TIEMPO

	04/05/2015
	Tarea 1: Crear la página para administrar los documentos
	14h

	
	Creación del CSS de la página.
	2h

	
	Creación de la Interfaz de la página
	6h

	
	Creación del archivo funciones para administrar los documentos
	6h



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 3
	Número de Tarea: 1

	Nombre de la Historia:
Crear la página para administrar los documentos

	Nombre de la Tarea:
Crear la página para administrar los documentos

	Programador Responsable: Jairo Moscoso, Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 04/05/2015
	Fecha Fin: 04/05/2015

	Descripción: Se crea la página la cual permite administrar los documentos que se han subido al servidor.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores, Verificación del proceso de administración de documentos.



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
1.1
	Nombre de la Historia: 
Crear la página para administrar los documentos

	Nombre de la Prueba: 
Verificación del proceso de administración de documentos.

	Responsable: Diego Cascante
	Fecha: 
04/05/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento en los navegadores: Safari, Chrome, Mozilla y Opera

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que existan todas las funciones necesarias para que la página se cargue.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página en los diferentes navegadores.
· Realizar la navegación por todas las funcionalidades de la página.

	Resultado: Página sin errores.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
2.1
	Nombre de la Historia: 
Crear la página para administrar los documentos

	Nombre de la Prueba: 
Verificación del proceso de administración de documentos.

	Responsable: Jairo Moscoso
	Fecha: 
04/05/2015

	Descripción: Se comprueba que se administren, es decir se agreguen y eliminen los archivos del servidor satisfactoriamente

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que existan los datos en la base de datos.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página.
· Subir un archivo
· Eliminar un archivo

	Resultado: Administración correcta exitosamente.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.
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Como administrador del sistema necesito realizar una página para modificar la información de cada usuario registrado.

	HISTORIA DE USUARIO

	Número:
HU28
	Nombre de la Historia:
Modificar datos de la cuenta del usuario

	Usuario:
Desarrollador
	Sprint:
2

	Fecha de inicio:
05/05/2015
	Fecha Fin:
05/05/2015

	Descripción: Se crea la página y funciones que permitan la modificar datos de la cuenta del usuario al sistema.

	Pruebas de Aceptación: Prueba de la interfaz de la página, Verificación del proceso de modificar datos de la cuenta del usuario





	FECHA
	TAREAS DE INGENIERIA
	TIEMPO

	05/05/2015
	Tarea 1: Crear la interfaz de la página de modificar datos de la cuenta del usuario
	15h

	
	Creación del CSS de la página 
	6h

	
	Creación de la Interfaz de la página
	9h

	05/05/2015
	Tarea 2: Crear la funcionalidad de la página de modificar datos de la cuenta del usuario
	14h

	
	Creación de las funciones de modificar datos de la cuenta del usuario
	8h

	
	Creación de las validaciones de los campos
	6h



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 2
	Número de Tarea: 1

	Nombre de la Historia:
Modificar datos de la cuenta del usuario

	Nombre de la Tarea:
Crear la interfaz de la página modificar datos de la cuenta del usuario

	Programador Responsable: Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 05/05/2015
	Fecha Fin: 05/05/2015

	Descripción: Se crea toda la interfaz utilizada para que la página tenga un correcto diseño y navegabilidad.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
1.1
	Nombre de la Historia: 
Modificar datos de la cuenta del usuario

	Nombre de la Prueba: 
Prueba de la interfaz de la página modificar datos de la cuenta del usuario

	Responsable: Diego Cascante
	Fecha: 
05/05/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento en los navegadores: Safari, Chrome, Mozilla y Opera

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que exista el CSS de la página.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página en los diferentes navegadores.
· Realizar la navegación por todas las funcionalidades de la página.

	Resultado: Página sin errores.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 2
	Número de Tarea: 2

	Nombre de la Historia:
Modificar datos de la cuenta del usuario

	Nombre de la Tarea:
Crear la funcionalidad de la página modificar datos de la cuenta del usuario

	Programador Responsable: Jairo Moscoso
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 05/05/2015
	Fecha Fin: 05/05/2015

	Descripción: Se crean todos los campos, funciones y validaciones que necesarias para su correcto funcionamiento.

	Pruebas de Aceptación: Verificación del proceso de modificar datos de la cuenta del usuario



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
2.1
	Nombre de la Historia: 
Modificar datos de la cuenta del usuario

	Nombre de la Prueba: 
Verificación del proceso de modificar datos de la cuenta del usuario

	Responsable: Jairo Moscoso
	Fecha: 
05/05/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento del proceso realizado, para que todos los datos sean modificados en la Base de Datos.

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que el usuario este logueado.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página.
· Ingresar los siguientes datos:
· Apellidos: Moscoso Moreno 
· Nombres: Jairo David
· Nick: jayrodmmoreno0
· Clave: P@ssw0rd
· Teléfono: 032940381
· Celular: 0998310092
· Mail: jayrodmmoreno@outlook.com
· Dirección: Darquea y Argentinos

	Resultado: Datos modificados exitosamente.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.
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Como administrador del sistema necesito realizar una página para administrar la configuración de porcentajes del Balanced ScoreCard.

	HISTORIA DE USUARIO

	Número:
HU29
	Nombre de la Historia:
Crear la página para administrar los porcentajes de avance.

	Usuario:
Desarrollador
	Sprint:
3

	Fecha de inicio:
06/05/2015
	Fecha Fin:
06/05/2015

	Descripción: Se crea la página la cual permitirá modificar los porcentajes de avance de cada Balanced.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de la página en los diferentes navegadores.



	FECHA
	TAREAS DE INGENIERIA
	TIEMPO

	06/05/2015
	Tarea 1: Crear la página para administrar los porcentajes de avance
	13h

	
	Creación del CSS de la página.
	4h

	
	Creación de la Interfaz de la página
	2h

	
	Creación del archivo funciones para administrar los porcentajes de avance
	7h



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 3
	Número de Tarea: 1

	Nombre de la Historia:
Crear la página para administrar los porcentajes de avance

	Nombre de la Tarea:
Crear la página para administrar los porcentajes de avance

	Programador Responsable: Jairo Moscoso, Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 06/05/2015
	Fecha Fin: 06/05/2015

	Descripción: Se crea la página la cual permitirá modificar los porcentajes de avance de cada Balanced.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.




	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
1.1
	Nombre de la Historia: 
Crear la página para administrar los porcentajes de avance

	Nombre de la Prueba: 
Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.

	Responsable: Diego Cascante
	Fecha: 
06/05/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento en los navegadores: Safari, Chrome, Mozilla y Opera

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que existan todas las funciones necesarias para que la página se cargue.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página en los diferentes navegadores.
· Realizar la navegación por todas las funcionalidades de la página.

	Resultado: Página sin errores.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
2.1
	Nombre de la Historia: 
Crear la página para administrar los porcentajes de avance

	Nombre de la Prueba: 
Verificación del proceso para administrar los porcentajes de avance

	Responsable: Jairo Moscoso
	Fecha: 
06/05/2015

	Descripción: Se comprueba que se administren los porcentajes y se almacenen satisfactoriamente

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que el usuario sea el administrador.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página.
· Cambiar los porcentajes
· Guardar

	Resultado: Cambio correcto.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.
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Como administrador del sistema necesito realizar una página para mostrar los documentos disponibles para descarga directa.

	HISTORIA DE USUARIO

	Número:
HU30
	Nombre de la Historia:
Crear la página para mostrar los documentos disponibles para descarga.

	Usuario:
Desarrollador
	Sprint:
3

	Fecha de inicio:
07/05/2015
	Fecha Fin:
07/05/2015

	Descripción: Se crea la página la cual mostrará los documentos disponibles para descarga.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de la página en los diferentes navegadores.



	FECHA
	TAREAS DE INGENIERIA
	TIEMPO

	07/05/2015
	Tarea 1: Crear la página para mostrar los documentos disponibles para descarga
	16h

	
	Creación del CSS de la página.
	6h

	
	Creación de la Interfaz de la página
	4h

	
	Creación del archivo funciones para mostrar los documentos disponibles para descarga
	6h



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 3
	Número de Tarea: 1

	Nombre de la Historia:
Crear la página para mostrar los documentos disponibles para descarga

	Nombre de la Tarea:
Crear la página para mostrar los documentos disponibles para descarga

	Programador Responsable: Jairo Moscoso, Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 07/05/2015
	Fecha Fin: 07/05/2015

	Descripción: Crear la página para mostrar los documentos disponibles para descarga y las funciones necesarias para visualizar su información.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
1.1
	Nombre de la Historia: 
Crear la página para mostrar los documentos disponibles para descarga

	Nombre de la Prueba: 
Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.

	Responsable: Diego Cascante
	Fecha: 
07/05/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento en los navegadores: Safari, Chrome, Mozilla y Opera

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que existan todas las funciones necesarias para que la página se cargue.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página en los diferentes navegadores.
· Realizar la navegación por todas las funcionalidades de la página.

	Resultado: Página sin errores.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.
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Como administrador del sistema necesito realizar una página para recuperación de la contraseña.

	HISTORIA DE USUARIO

	Número:
HU31
	Nombre de la Historia:
Crear la página para la recuperación de contraseña.

	Usuario:
Desarrollador
	Sprint:
3

	Fecha de inicio:
08/05/2015
	Fecha Fin:
11/05/2015

	Descripción: Se crea la página la cual permitirá la recuperación de contraseña.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de la página en los diferentes navegadores.



	FECHA
	TAREAS DE INGENIERIA
	TIEMPO

	08/05/2015
	Tarea 1: Crear la página para la recuperación de contraseña
	29h

	
	Creación del CSS de la página.
	6h

	
	Creación de la Interfaz de la página
	4h

	
	Creación del archivo funciones para la recuperación de contraseña
	19h



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 3
	Número de Tarea: 1

	Nombre de la Historia:
Crear la página para la recuperación de contraseña

	Nombre de la Tarea:
Crear la página para la recuperación de contraseña

	Programador Responsable: Jairo Moscoso, Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 08/05/2015
	Fecha Fin: 11/05/2015

	Descripción: Crear la página para la recuperación de contraseña y las funciones necesarias para visualizar su información.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
1.1
	Nombre de la Historia: 
Crear la página para la recuperación de contraseña

	Nombre de la Prueba: 
Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.

	Responsable: Diego Cascante
	Fecha: 
11/05/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento en los navegadores: Safari, Chrome, Mozilla y Opera

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que existan todas las funciones necesarias para que la página se cargue.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página en los diferentes navegadores.
· Realizar la navegación por todas las funcionalidades de la página.

	Resultado: Página sin errores.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.
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Como administrador del sistema necesito realizar una página para mostrar los Términos de Uso de la aplicación web.
	
	HISTORIA DE USUARIO

	Número:
HU33
	Nombre de la Historia:
Crear la página para mostrar los términos de uso del sitio.

	Usuario:
Desarrollador
	Sprint:
3

	Fecha de inicio:
13/05/2015
	Fecha Fin:
13/05/2015

	Descripción: Se crea la página la cual mostrará los términos de uso del sitio.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de la página en los diferentes navegadores.



	FECHA
	TAREAS DE INGENIERIA
	TIEMPO

	13/05/2015
	Tarea 1: Crear la página para mostrar los términos de uso del sitio
	13h

	
	Creación del CSS de la página.
	6h

	
	Creación de la Interfaz de la página
	4h

	
	Creación del archivo funciones para mostrar los términos de uso del sitio
	3h



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 3
	Número de Tarea: 1

	Nombre de la Historia:
Crear la página para mostrar los términos de uso del sitio

	Nombre de la Tarea:
Crear la página para mostrar los términos de uso del sitio

	Programador Responsable: Jairo Moscoso, Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 13/05/2015
	Fecha Fin: 13/05/2015

	Descripción: Crear la página para mostrar los términos de uso del sitio y las funciones necesarias para visualizar su información.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
1.1
	Nombre de la Historia: 
Crear la página para mostrar los términos de uso del sitio

	Nombre de la Prueba: 
Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.

	Responsable: Diego Cascante
	Fecha: 
13/05/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento en los navegadores: Safari, Chrome, Mozilla y Opera

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que existan todas las funciones necesarias para que la página se cargue.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página en los diferentes navegadores.
· Realizar la navegación por todas las funcionalidades de la página.

	Resultado: Página sin errores.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.
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Como administrador del sistema necesito realizar una página para mostrar las Políticas de Privacidad de la Aplicación Web.
	
	HISTORIA DE USUARIO

	Número:
HU32
	Nombre de la Historia:
Crear la página para mostrar las políticas de uso del sitio.

	Usuario:
Desarrollador
	Sprint:
3

	Fecha de inicio:
13/05/2015
	Fecha Fin:
13/05/2015

	Descripción: Se crea la página la cual mostrará las políticas de uso del sitio.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de la página en los diferentes navegadores.



	FECHA
	TAREAS DE INGENIERIA
	TIEMPO

	13/05/2015
	Tarea 1: Crear la página para mostrar las políticas de uso del sitio
	14h

	
	Creación del CSS de la página.
	6h

	
	Creación de la Interfaz de la página
	4h

	
	Creación del archivo funciones para mostrar las políticas de uso del sitio
	4h



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 3
	Número de Tarea: 1

	Nombre de la Historia:
Crear la página para mostrar las políticas de uso del sitio

	Nombre de la Tarea:
Crear la página para mostrar las políticas de uso del sitio

	Programador Responsable: Jairo Moscoso, Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 13/05/2015
	Fecha Fin: 13/05/2015

	Descripción: Crear la página para mostrar las políticas de uso del sitio y las funciones necesarias para visualizar su información.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
1.1
	Nombre de la Historia: 
Crear la página para mostrar las políticas de uso del sitio

	Nombre de la Prueba: 
Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.

	Responsable: Diego Cascante
	Fecha: 
13/05/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento en los navegadores: Safari, Chrome, Mozilla y Opera

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que existan todas las funciones necesarias para que la página se cargue.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página en los diferentes navegadores.
· Realizar la navegación por todas las funcionalidades de la página.

	Resultado: Página sin errores.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.
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Como administrador del sistema necesito realizar una página Acerca De para mostrar información general del Sistema.
	
	HISTORIA DE USUARIO

	Número:
HU34
	Nombre de la Historia:
Crear la página para mostrar la información acerca de los desarrolladores.

	Usuario:
Desarrollador
	Sprint:
3

	Fecha de inicio:
14/05/2015
	Fecha Fin:
14/05/2015

	Descripción: Se crea la página la cual mostrará la información acerca de los desarrolladores.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de la página en los diferentes navegadores.





	FECHA
	TAREAS DE INGENIERIA
	TIEMPO

	14/05/2015
	Tarea 1: Crear la página para mostrar la información acerca de los desarrolladores
	12h

	
	Creación del CSS de la página.
	6h

	
	Creación de la Interfaz de la página
	1h

	
	Creación del archivo funciones para mostrar la información acerca de los desarrolladores
	5h



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 3
	Número de Tarea: 1

	Nombre de la Historia:
Crear la página para mostrar la información acerca de los desarrolladores

	Nombre de la Tarea:
Crear la página para mostrar la información acerca de los desarrolladores

	Programador Responsable: Jairo Moscoso, Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 14/05/2015
	Fecha Fin: 14/05/2015

	Descripción: Crear la página para mostrar la información acerca de los desarrolladores y las funciones necesarias para visualizar su información.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
1.1
	Nombre de la Historia: 
Crear la página para mostrar la información acerca de los desarrolladores

	Nombre de la Prueba: 
Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.

	Responsable: Diego Cascante
	Fecha: 
14/05/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento en los navegadores: Safari, Chrome, Mozilla y Opera

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que existan todas las funciones necesarias para que la página se cargue.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página en los diferentes navegadores.
· Realizar la navegación por todas las funcionalidades de la página.

	Resultado: Página sin errores.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.
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Como administrador del sistema necesito realizar una página para mostrar los Créditos de la aplicación Web.
	
	HISTORIA DE USUARIO

	Número:
HU35
	Nombre de la Historia:
Crear la página para mostrar los créditos del sitio.

	Usuario:
Desarrollador
	Sprint:
3

	Fecha de inicio:
15/05/2015
	Fecha Fin:
15/05/2015

	Descripción: Se crea la página la cual mostrará los créditos del sitio.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de la página en los diferentes navegadores.



	FECHA
	TAREAS DE INGENIERIA
	TIEMPO

	15/05/2015
	Tarea 1: Crear la página para mostrar los créditos del sitio
	12h

	
	Creación del CSS de la página.
	4h

	
	Creación de la Interfaz de la página
	4h

	
	Creación del archivo funciones para mostrar los créditos del sitio
	4h



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 3
	Número de Tarea: 1

	Nombre de la Historia:
Crear la página para mostrar los créditos del sitio

	Nombre de la Tarea:
Crear la página para mostrar los créditos del sitio

	Programador Responsable: Jairo Moscoso, Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 15/05/2015
	Fecha Fin: 15/05/2015

	Descripción: Crear la página para mostrar los créditos del sitio y las funciones necesarias para visualizar su información.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.




	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
1.1
	Nombre de la Historia: 
Crear la página para mostrar los créditos del sitio

	Nombre de la Prueba: 
Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.

	Responsable: Diego Cascante
	Fecha: 
15/05/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento en los navegadores: Safari, Chrome, Mozilla y Opera

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que existan todas las funciones necesarias para que la página se cargue.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página en los diferentes navegadores.
· Realizar la navegación por todas las funcionalidades de la página.

	Resultado: Página sin errores.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.
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Como administrador del sistema necesito realizar una página para presentar el Mapa Estratégico de cada Área de la Facultad.
	
	HISTORIA DE USUARIO

	Número:
HU36
	Nombre de la Historia:
Crear la página para presentar el mapa estratégico de cada área.

	Usuario:
Desarrollador
	Sprint:
3

	Fecha de inicio:
18/05/2015
	Fecha Fin:
19/05/2015

	Descripción: Se crea la página la cual permitirá presentar el mapa estratégico de cada área.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de la página en los diferentes navegadores.



	FECHA
	TAREAS DE INGENIERIA
	TIEMPO

	18/05/2015
	Tarea 1: Crear la página para presentar el mapa estratégico de cada área
	34h

	
	Creación del CSS de la página.
	9h

	
	Creación de la Interfaz de la página
	4h

	
	Creación del archivo funciones para presentar el mapa estratégico de cada área
	21h



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 3
	Número de Tarea: 1

	Nombre de la Historia:
Crear la página para presentar el mapa estratégico de cada área

	Nombre de la Tarea:
Crear la página para presentar el mapa estratégico de cada área

	Programador Responsable: Jairo Moscoso, Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 18/05/2015
	Fecha Fin: 19/05/2015

	Descripción: Crear la página para presentar el mapa estratégico de cada área y las funciones necesarias para visualizar su información.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
1.1
	Nombre de la Historia: 
Crear la página para presentar el mapa estratégico de cada área

	Nombre de la Prueba: 
Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.

	Responsable: Diego Cascante
	Fecha: 
19/05/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento en los navegadores: Safari, Chrome, Mozilla y Opera

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que existan todas las funciones necesarias para que la página se cargue.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página en los diferentes navegadores.
· Realizar la navegación por todas las funcionalidades de la página.

	Resultado: Página sin errores.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.


[bookmark: _Toc427661847]







[bookmark: _Toc434536833][bookmark: _Toc434537530]Gráfico de Avance del Sprint 3 (BurnDown Chart)

[image: ../Desktop/Captura%20de%20pantalla%202015-08-27%20a%20las%2022.37.03.p]

[bookmark: _Toc427661848][bookmark: _Toc434536834][bookmark: _Toc434537531]Sprint 4

[bookmark: _Toc427661849][bookmark: _Toc434536835][bookmark: _Toc434537532]Historia de Usuario HU37

Como administrador del sistema necesito realizar una página para presentar información detallada acerca de las Perspectivas de un mapa estratégico.
	
	HISTORIA DE USUARIO

	Número:
HU37
	Nombre de la Historia:
Crear la página para presentar la información de una perspectiva.

	Usuario:
Desarrollador
	Sprint:
4

	Fecha de inicio:
20/05/2015
	Fecha Fin:
21/05/2015

	Descripción: Se crea la página la cual permitirá presentar la información de una perspectiva.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de la página en los diferentes navegadores.



	FECHA
	TAREAS DE INGENIERIA
	TIEMPO

	20/05/2015
	Tarea 1: Crear la página para presentar la información de una perspectiva
	33h

	
	Creación del CSS de la página.
	8h

	
	Creación de la Interfaz de la página
	4h

	
	Creación del archivo funciones para presentar la información de una perspectiva
	21h



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 4
	Número de Tarea: 1

	Nombre de la Historia:
Crear la página para presentar la información de una perspectiva

	Nombre de la Tarea:
Crear la página para presentar la información de una perspectiva

	Programador Responsable: Jairo Moscoso, Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 20/05/2015
	Fecha Fin: 21/05/2015

	Descripción: Crear la página para presentar la información de una perspectiva y las funciones necesarias para visualizar su información.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
1.1
	Nombre de la Historia: 
Crear la página para presentar la información de una perspectiva

	Nombre de la Prueba: 
Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.

	Responsable: Diego Cascante
	Fecha: 
21/05/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento en los navegadores: Safari, Chrome, Mozilla y Opera

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que existan todas las funciones necesarias para que la página se cargue.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página en los diferentes navegadores.
· Realizar la navegación por todas las funcionalidades de la página.

	Resultado: Página sin errores.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.
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Como administrador del sistema necesito realizar una página para presentar información detallada acerca de los Objetivos de cada Perspectiva de un mapa estratégico.
		HISTORIA DE USUARIO

	Número:
HU38
	Nombre de la Historia:
Crear la página para presentar la información de un objetivo.

	Usuario:
Desarrollador
	Sprint:
4

	Fecha de inicio:
22/05/2015
	Fecha Fin:
25/05/2015

	Descripción: Se crea la página la cual permitirá presentar la información de un objetivo.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de la página en los diferentes navegadores.



	FECHA
	TAREAS DE INGENIERIA
	TIEMPO

	22/05/2015
	Tarea 1: Crear la página para presentar la información de un objetivo
	33h

	
	Creación del CSS de la página.
	8h

	
	Creación de la Interfaz de la página
	4h

	
	Creación del archivo funciones para presentar la información de un objetivo
	21h



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 4
	Número de Tarea: 1

	Nombre de la Historia:
Crear la página para presentar la información de un objetivo

	Nombre de la Tarea:
Crear la página para presentar la información de un objetivo

	Programador Responsable: Jairo Moscoso, Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 22/05/2015
	Fecha Fin: 25/05/2015

	Descripción: Crear la página para presentar la información de un objetivo y las funciones necesarias para visualizar su información.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
1.1
	Nombre de la Historia: 
Crear la página para presentar la información de un objetivo

	Nombre de la Prueba: 
Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.

	Responsable: Diego Cascante
	Fecha: 
25/05/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento en los navegadores: Safari, Chrome, Mozilla y Opera

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que existan todas las funciones necesarias para que la página se cargue.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página en los diferentes navegadores.
· Realizar la navegación por todas las funcionalidades de la página.

	Resultado: Página sin errores.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.
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Como administrador del sistema necesito realizar una página para presentar información detallada de cada Proyecto del Balanced ScoreCard.
	
	HISTORIA DE USUARIO

	Número:
HU39
	Nombre de la Historia:
Crear la página para presentar la información de un proyecto.

	Usuario:
Desarrollador
	Sprint:
4

	Fecha de inicio:
26/05/2015
	Fecha Fin:
27/05/2015

	Descripción: Se crea la página la cual permitirá presentar la información de un proyecto.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de la página en los diferentes navegadores.



	FECHA
	TAREAS DE INGENIERIA
	TIEMPO

	26/05/2015
	Tarea 1: Crear la página para presentar la información de un proyecto
	31h

	
	Creación del CSS de la página.
	6h

	
	Creación de la Interfaz de la página
	4h

	
	Creación del archivo funciones para presentar la información de un proyecto
	21h



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 4
	Número de Tarea: 1

	Nombre de la Historia:
Crear la página para presentar la información de un proyecto

	Nombre de la Tarea:
Crear la página para presentar la información de un proyecto

	Programador Responsable: Jairo Moscoso, Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Desarrollo

	Fecha Inicio: 26/05/2015
	Fecha Fin: 27/05/2015

	Descripción: Crear la página para presentar la información de un proyecto y las funciones necesarias para visualizar su información.

	Pruebas de Aceptación: Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
1.1
	Nombre de la Historia: 
Crear la página para presentar la información de un proyecto

	Nombre de la Prueba: 
Verificación de funcionamiento en los diferentes navegadores.

	Responsable: Diego Cascante
	Fecha: 
27/05/2015

	Descripción: Se comprueba el correcto funcionamiento en los navegadores: Safari, Chrome, Mozilla y Opera

	Condiciones de Ejecución: 
· Verificar que existan todas las funciones necesarias para que la página se cargue.

	Pasos de Ejecución: 
· Abrir la página en los diferentes navegadores.
· Realizar la navegación por todas las funcionalidades de la página.

	Resultado: Página sin errores.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.
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Como desarrollador del sistema necesito realizar la implantación del sistema en los servidores DTIC para la fase de capacitación y vida útil del sistema.

	HISTORIA TÉCNICA

	Número:
HT05
	Nombre de la Historia:
Implantación del sistema en los servidores de DTIC.

	Usuario:
Desarrollador
	Sprint:
4

	Fecha de inicio:
28/05/2015
	Fecha Fin:
28/05/2015

	Descripción: Se realiza la implantación del sistema en los servidores físicos de DTIC.

	Pruebas de Aceptación: Prueba de funcionamiento en el servidor



	FECHA
	TAREAS DE INGENIERIA
	TIEMPO

	28/05/2015
	Tarea 1: Implantación del sistema en los servidores de DTIC.
	12h

	
	Implantación del Sitio Web.
	9h

	
	Implantación de la Base de Datos
	3h



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 4
	Número de Tarea: 1

	Nombre de la Historia:
Implantación del sistema en los servidores de DTIC.

	Nombre de la Tarea:
Implantación del sistema en los servidores de DTIC.

	Programador Responsable: Jairo Moscoso, Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Técnica

	Fecha Inicio: 28/05/2015
	Fecha Fin: 28/05/2015

	Descripción: Se copia el sitio web en el Servidor Web asignado, y se crea la base de datos.

	Pruebas de Aceptación: Prueba de funcionamiento en el servidor



	PRUEBA DE ACEPTACIÓN

	Prueba Nro: 
1.1
	Nombre de la Historia: 
Implantación del sistema en los servidores de DTIC.

	Nombre de la Prueba: 
Prueba de funcionamiento en el servidor

	Responsable: Jairo Moscoso
	Fecha: 
28/05/2015

	Descripción: Prueba de funcionamiento correcto en la dirección asignada por la institución.

	Condiciones de Ejecución: 
· Servidores levantados y dirección asignada.

	Pasos de Ejecución: 
· Se accede al sitio web.
· Se realiza una navegación por las diferentes funcionalidades
· Se realiza una inserción en la base de datos
· Se realiza una carga y descarga de un archivo al servidor

	Resultado: Funcionalidad completa.

	Evaluación de la Prueba: Satisfactoria.
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Como desarrollador del sistema necesito realizar la documentación del software para constancia de la información y desarrollo del mismo.

	HISTORIA TÉCNICA

	Número:
HT06
	Nombre de la Historia:
Creación de la documentación.

	Usuario:
Desarrollador
	Sprint:
4

	Fecha de inicio:
29/05/2015
	Fecha Fin:
03/06/2015

	Descripción: Se crea toda la documentación del desarrollo del sistema, tanto manual técnico como manual de usuario.

	Pruebas de Aceptación: 



	FECHA
	TAREAS DE INGENIERIA
	TIEMPO

	29/05/2015
	Tarea 1: Creación del Manual de Usuario.
	30h

	
	Creación del Manual de Usuario.
	30h

	02/06/2015
	Tarea 2: Creación del Manual Técnico.
	33h

	
	Creación del Manual Técnico.
	33h



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 4
	Número de Tarea: 1

	Nombre de la Historia:
Creación de la documentación.

	Nombre de la Tarea:
Creación del Manual de Usuario.

	Programador Responsable: Jairo Moscoso, Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Técnica

	Fecha Inicio: 29/05/2015
	Fecha Fin: 01/05/2015

	Descripción: Se crea el manual de usuario para realizar la entrega del sitio a las autoridades competentes.

	Pruebas de Aceptación: 



	TAREA DE INGENIERÍA

	Sprint: 4
	Número de Tarea: 2

	Nombre de la Historia:
Creación de la documentación.

	Nombre de la Tarea:
Creación del Manual Técnico.

	Programador Responsable: Jairo Moscoso, Diego Cascante
	Tipo de Tarea:
Técnica

	Fecha Inicio: 02/05/2015
	Fecha Fin: 03/05/2015

	Descripción: Se crea el manual de técnico para realizar la entrega del sitio a las autoridades competentes.

	Pruebas de Aceptación: 
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