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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en la “Evaluación a los procesos de 

contratación pública del GADM de Riobamba provincia de Chimborazo del año 2016” 

específicamente en los procesos de Subasta Inversa Electrónica y Repuestos o 

Accesorios, con el fin de verificar la eficiencia y eficacia, ya que la entidad no cuenta 

con un procesos de evaluación a los mismos que ayude a la máxima autoridad a  la toma 

de decisiones y acciones correctivas oportunamente. En el desarrollo del trabajo de 

investigación, inicialmente se aplicó encuestas y cuestionarios de control interno a los 

funcionarios relacionados con el área de evaluación,  además se revisó: el Plan Anual de 

Contratación aplicando indicadores, la información relevante mediante un Check List, y 

lo relacionado con el administrador de contrato encontrando, en cada uno deficiencias 

vinculadas con: lo planificado y ejecutado, la información relevante incompleta en el 

portal de compras públicas y la falta de supervisión y seguimiento de contratos por parte 

del administrador. Posteriormente, se elaboró tablas y gráficos de las encuestas 

realizadas y evaluación respectiva, finalmente se elaboró un informe en el que se 

evidencian soluciones a los problemas anteriormente citados dando así conclusiones y 

recomendaciones que conlleven al mejoramiento, para así dar cumplimiento a la 

normativa legal vigente, objetivos y metas institucionales orientadas al fortalecimiento 

de la entidad. En conclusión la entidad no cuenta con una evaluación a los procesos de 

contratación pública que respalde el cumplimiento de la normativa respectiva, por lo 

tanto se recomienda realizar evaluaciones de forma anual para obtener resultados 

óptimos de eficiencia y eficacia. 

Palabras Claves: <CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS> 

<EVALUACIÓN>  <CONTROL INTERNO> <CONTRATACIÓN PÚBLICA> 

<RIOBAMBA (CANTÓN)>  

 

Dr. Nelson Xavier Paz Viteri 

DIRECTOR TRIBUNAL 
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SUMMARY 

This research work is based on the "Evaluation of GADM public procurement processes 

of Riobamba city of Chimborazo province 2016" specifically in the processes of 

Electronic Reverse Auction and Spare Parts or Accessories, in order to verify the 

efficiency and effectiveness, since the entity does not have an evaluation process that 

helps the highest authority to take timely corrective decisions. In the development of the 

research work, initially, surveys and internal control questionnaires were applied to 

officials related to The evaluation area was also revised: the Annual Hiring Plan 

applying indicators, the relevant information through a Check list, and what is related to 

the contract administrator found, in each of the deficiencies linked to; the planned and 

executed, the incomplete relevant information in the public procurement portal and the 

lack of supervision and monitoring of contracts by the administrator. Subsequently, a 

report was drawn up in which solutions to the aforementioned problems are evidenced, 

thus giving conclusions and recommendations that lead to improvement, in order to 

comply with current legal regulations. In conclusion, the entity does not have an 

evaluation of the public procurement processes that support compliance with the 

respective regulations, therefore it is recommended to conduct annual evaluations to 

obtain optimal results of efficiency and effectiveness. 

Keywords: <ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES>, 

<EVALUATION>, <PUBLIC PROCUREMENT>, <INTERNAL CONTROL>, 

<RIOBAMBA (CANTON)>. 
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INTRODUCCIÓN 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba al ser una persona 

jurídica de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera que 

expone y elabora los métodos para la mejora de las necesidades en común de los 

ciudadanos, con el fin de emprender el desarrollo económico y sustentable de la ciudad. 

Las entidades del sector público se han acoplado al Sistema Nacional de Contratación 

Pública para realizar sus compras de mejor manera y mediante el uso de las TICS para 

obtener adquisiciones de manera más ágil. 

La estructura del trabajo de titulación se determina en función a los 4 capítulos que se 

describen a continuación:  

CAPÍTULO I: Denominado El Problema, en este capítulo se identifica la problemática 

que posee el Municipio de Riobamba razón por la cual se sintetiza, justifica, y se 

definen cuáles son los objetivos que se pretenden lograr en el desarrollo de la 

investigación. 

CAPÍTULO II: Denominado Marco Teórico, en él se describe cuáles son los 

antecedentes que se utilizaron para la investigación, en función de conocimientos 

investigativos de autores con su debida referencia bibliográfica. 

CAPÍTULO III: Denominado Marco Metodológico, se establecen las técnicas e 

instrumentos por los cuales gira el desarrollo investigativo del trabajo. 

CAPÍTULO IV: Denominado Marco Propositivo, este capítulo engloba el desarrollo de 

la evaluación a los procesos de contratación pública del GADM de Riobamba, para 

determinar en nivel de eficiencia y eficacia en la realización de dichos procesos.
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El 15 de agosto de 1534 se funda la ciudad Santiago de Quito cerca de la laguna de 

Colta lugar donde se asentó Riobamba colonial hasta antes del terremoto devastador en 

el año de 1797, seguidamente se produce el reasentamiento de la ciudad de Riobamba 

hoy ubicada en el centro geográfico de nuestro país, en la cordillera de los Andes, a casi 

20 km al nordeste de su sitio original. 

No obstante, a pesar de que se trata de una institución con larga trayectoria hasta la 

actualidad, la Dependencia de Compras Públicas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba, siendo la encargada de las 

adquisiciones denota múltiples problemas que afectan los procesos de contratación, 

tales como:  

 Incumplimiento del Plan Anual de Contratación (PAC) respecto a la 

formulación, planificación, programación y su ejecución ocasionada 

aparentemente por los servidores responsables de las diferentes dependencias 

de la entidad lo que ha ocasionado de que no se haya cumplido los objetivos y 

metas institucionales en los períodos establecidos.  

 Contribuye al incumplimiento del PAC la falta de conocimiento y difusión de 

la normativa de Contratación Pública, así como la ausencia de coordinación 

en las actividades de los departamentos vinculados, al ejecutar los procesos, 

provoca que los mismos no se cumplan de manera acertada.  

 Ausencia de control, supervisión y seguimiento a los procesos de contratación 

pública por parte de los administradores, fiscalizadores de los contratos, lo 

que ocasiona demora en los procesos y dificulta la toma de decisiones 

preventivas y correctivas por las autoridades pertinentes. 

 Finalmente, se evidencia información relevante no publicada en el portal de 

compras públicas, lo que ocasiona que los procesos no se finalicen en los 

períodos estipulados en la normativa legal vigente relacionada a la 

contratación pública. 
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Todos los problemas citados anteriormente tienen su origen previo a reunirse en una 

causa que es la falta de evaluación a los procesos de contratación pública que permita el 

cumplimiento de la normativa vigente y la oportuna, toma de decisiones por parte de la 

máxima autoridad institucional. 

Por lo anterior expuesto, es necesario e imprescindible emprender un estudio que 

evalué los procesos de contratación pública en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Riobamba, estudio en el cual incluya un informe donde se reflejen 

las observaciones encontradas, evaluaciones específicas de eficiencia y eficacia en los 

procesos de adquisición. 

1.1.1 Formulación del problema  

¿De qué manera la inexistencia de evaluación a los procesos de contratación pública 

de Subasta Inversa Electrónica y Repuestos o Accesorios del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, incide en 

la ejecución eficiente y eficaz de cada proceso y en el cumplimiento de la normativa 

legal vigente, en el año 2016? 

1.1.2 Delimitación del problema  

La Evaluación fue aplicada a la Dependencia de Compras Públicas del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. 

El proyecto de investigación se concreta en los siguientes parámetros: 

Campo: Evaluación. 

Área: Dependencia de Compras Públicas del GADM cantón Riobamba.  

Aspecto: Procedimientos de Régimen Común (Subasta Inversa Electrónica) y 

Régimen Especial (Repuestos y Accesorios). 

Temporalidad: Período 2016. 

Variables: Evaluación de Procesos de Contratación Pública de Subasta Inversa 

Electrónica y Repuestos o Accesorios / Eficiencia y eficacia en la realización de los 
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procesos de contratación pública de Subasta Inversa Electrónica y Repuestos o 

Accesorios. 

Espacial: Dependencia de Compras Públicas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. 

1.2   JUSTIFICACIÓN. 

1.2.1 Justificación Teórica 

El presente trabajo de titulación presenta un informe de evaluación de contratación 

Pública basado en el sustento teórico específico existente, de tal forma que pueda 

adaptarse a las necesidades de la Dependencia de Compras Públicas del GAD 

Municipal del Cantón Riobamba, y  pueda convertirse en un modelo para la institución 

y otras entidades contratantes similares que estén caracterizadas por la misma 

problemática. 

1.2.2 Justificación Metodológica 

Desde la parte científica – metodológica el presente trabajo de titulación justifica su 

realización, ya que se busca aprovechar la mayor cantidad posible de métodos, técnicas 

e instrumentos de investigación existentes, a fin de poder recabar información veraz, 

oportuna, confiable, consistente y relevante que sirva de base para que los resultados de 

esta investigación sean los más objetivos y reales posibles. 

1.2.3 Justificación Académica  

El trabajo de titulación posee gran relevancia con respecto al ámbito académico 

porque se ponen en práctica todos los conocimientos adquiridos durante la trayectoria 

de la formación académica en la carrera de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, y a 

través del mismo relacionarse con la colectividad en el ámbito laboral y para adquirir 

experiencias sobre el campo profesional. 
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1.2.4 Justificación Práctica  

La presente investigación es viable desde el punto de vista práctico porque nos 

permite realizar la evaluación a los procesos contratación pública del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba, además de contribuir con 

la solución a la problemática existente.  

1.3    OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General  

 Evaluar los procesos de contratación pública de Subasta Inversa Electrónica y 

Repuestos o Accesorios, a fin emitir un informe que contribuya a la oportuna 

toma de decisiones para la ejecución eficiente y eficaz de cada proceso, en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Riobamba, 

Provincia de Chimborazo del año 2016. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 Evaluar el PAC de los procesos de contratación pública de Subasta Inversa 

Electrónica y Repuestos o Accesorios mediante la aplicación de indicadores 

que permitan determinar su nivel de eficiencia y eficacia en el año 2016. 

 

 Efectuar una evaluación al administrador de contrato en los procesos de 

Subasta Inversa Electrónica y Repuestos o Accesorios, aplicando indicadores 

que determinen el cumplimiento de la normativa relacionada.   

 

 Identificar la información relevante elevada en el portal de compras públicas 

de los procesos de Subasta Inversa Electrónica y Repuestos o Accesorios, 

mediante el uso de métodos y técnicas, que ayuden a comprobar el 

cumplimiento de la normativa. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 

2.1   ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

Para realizar el presente trabajo investigativo, se verificó la existencia de trabajos 

similares en la ESPOCH por lo que hago referencia a los estudios realizados por 

estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas:  

Según (Orozco, 2015) en su tesis para la obtención del título en Ingeniero en 

Contabilidad y Auditoría CPA.” EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE 

SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE 

LA NORMATIVA, EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUANO 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO, PERÍODO 2013.” menciona que: 

 Existen procesos desiertos debido a que no cuenta con un manual de 

funciones, para la adquisición de bienes y servicios normalizados debido 

al incumplimiento con los plazos establecidos en el RGLOSNCP al 

momento de la calificación de la oferta y a la contestación de las 

preguntas, lo cual afecta al cumplimiento el Plan Anual de Contratación. 

 Asignación de partida presupuestaria no acorde con el objeto de 

contratación, la inexistencia de un manual de capacitación lo cual no 

permite que el talento humano del departamento de Compras Públicas este 

actualizado en la LOSNCP, RGLOSNCP, Decretos y Resoluciones 

Administrativas. Recuperado de: 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/5476/1/82T00391.pdf. 

2.2  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 Evaluación 

Alejandro López en su libro LA EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN PUBLICA EN 

MÉXICO, nos indica el siguiente concepto sobre evaluación: 
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Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y eficiencia, con 

que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos, 

posibilitando la determinación de las desviaciones y la adopción de medidas 

correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas. Se 

aplica ex ante (antes de), concomitante (durante), y ex post (después de) de las 

actividades desarrolladas. (López, 2005, p. 34) 

La evaluación es una de las fases del proceso administrativo la cual hace posible 

evaluar constantemente el avance y los resultados de programado, para prevenir 

desviaciones y aplicar correctivos cuando esto sea necesario.  

2.2.2 La Contratación Pública  

2.2.2.1 Definición   

La contratación pública es de gran importancia para el estudio de las adquisiciones. 

“(…) se refiere a la contratación pública, a todo procedimiento concerniente a la 

adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de 

servicios incluidos los de consultoría (...)” Art. 6, Lit. 4 (Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, publicada en R.O.395-S de 04/08/2008).  

Por lo tanto la contratación pública, tiene lugar cuando las entidades públicas 

requieren contratar bienes o servicios con terceros, para cubrir con sus necesidades. 

En relación a la contratación pública Cordova Padilla (2009) expone lo siguiente:  

Se debe generar una política pública que propenda por la eficiencia y transparencia 

en la gestión contractual de las entidades. 

Las partes del proceso de contratación son: 

 Contratante: paga por recibir el bien o servicio que contrata; es decir en este 

caso, el Estado. 

 Contratista: la persona, entidad u organización que presta o provee el bien o 

servicio contratado y recibirá un pago por ello. 
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A nuestro criterio se considera que en el proceso de contratación deben existir dos 

segmentos importantes que interactúen entre sí y que en este caso por un lado es el 

GADM de Riobamba y por otra los proveedores. 

2.2.2.2 Fases del Proceso de Contratación Pública 

El proceso de contratación es de importancia debido a que pasa por ciertas fases. 

“Todo proceso de contratación pública pasa por varias etapas o fases que deben 

necesariamente ser identificadas por quienes los realizan”. (Baquero, 2015). Por lo tanto 

es necesario e indispensable detallar un proceso adecuado de contratación dentro de una 

entidad.  

Para el caso de la contratación pública en nuestro país estas etapas o fases se 

describen en el siguiente esquema. 

Fases del Proceso de Contratación Pública 

 

Gráfico N° 1: Fases del Proceso de Contratación Pública 

Fuente: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

Elaborador por: María Fernanda Chafla 
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2.2.3 Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP)  

2.2.3.1 Del Sistema y sus Órganos  

Según la  LOSNCP  define al Sistema de la siguiente manera:  

El Sistema Nacional de Contratación Pública es el conjunto de principios, normas, 

procedimientos, mecanismos y relaciones organizadas orientadas al planeamiento, 

programación, presupuestos, control, administración y ejecución de las 

contrataciones realizadas por las entidades contratantes. Forman parte del SNCP las 

entidades sujetas al ámbito de esta ley. Art. 7. (Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, publicada en R.O.395-S de 04/08/2008) 

Por medio del SNCP se puede mejorar las contrataciones entre entidades dando 

cumplimiento a la normativa legal vigente con el fin de transparentar y acelerar los 

procesos.  

A partir del 4 de agosto de 2008, las contrataciones que realiza el Estado se basan 

en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

El Ecuador tiene el sistema de compras públicas más moderno de Latinoamérica. 

Antes de 2007 no había ninguna certeza de hacia dónde iban los contratos del Estado 

y luego de nueve años de profundo esfuerzo, el Gobierno ha transparentado la compra 

pública.  (Sistema Nacional de Contratación Pública) Recuperado de: 

http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/la-institucion/ 

El Servicio Nacional de Contratación Pública es el organismo rector de la 

contratación Pública en el Ecuador, creado por la Ley. Al revisar la normativa legal 

vigente del periodo a ser evaluado se considera el siguiente orden jurídico escalonado: 
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Normativa Contratación Pública 

 

Gráfico N° 2: Normativa Contratación Pública 

Fuente: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

Elaborador por: María Fernanda Chafla 

Se establece los objetivos del SNCP, que a continuación se citan algunos de ellos:  

1. Garantizar la calidad del gasto público y su ejecución en concordancia con 

el Plan Nacional de Desarrollo;  

2. Garantizar la ejecución plena de los contratos y la aplicación efectiva de 

las normas contractuales;  

3. Garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la contratación 

pública;  

4. Convertir la contratación pública en un elemento dinamizador de la 

producción nacional;  

5. Promover la participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y 

medianas empresas con ofertas competitivas, en el marco de esta Ley (…) 

Art. 9 de la (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

publicada en R.O.395-S de 04/08/2008) 

Con los objetivos del SNCP se trata de garantizar mayor transparencia en los 

procesos de contratación con la correcta aplicación de las normas contractuales. 
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2.2.4 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP)  

En el Registro Oficial No. 395 de 4 de agosto de 2008 se publicó la nueva Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y en el Registro Oficial No. 

399 del 8 del mismo mes y año se publicó su Reglamento General de aplicación; este 

último sustituido de modo integro con Decreto Ejecutivo 1700 de 30 de abril de 

2009, publicado en el Registro Oficial 588 de 12 de mayo. (Baldeón, 2009, p. 9) 

Al respecto la LOSNCP, el RLOSNCP y sus Resoluciones buscan agilizar y 

optimizar los procesos de contratación pública, con lo que se busca fomentar la 

producción nacional y el correcto uso de los recursos públicos. 

2.2.4.1 Principios para la aplicación de la LOSNCP  

Según la  LOSNCP “Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella 

deriven, se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, 

vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, 

participación nacional.” Art. 4 (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, publicada en R.O.395-S de 04/08/2008). Estos principios ayudan a que las 

adquisiciones se desarrollen de manera más ética. 

Legalidad.- Las entidades contratantes tienen la obligación de cumplir con todas las 

disposiciones que estén previstas en la LOSNCP, su Reglamento y resoluciones, para 

regular los procesos de contratación.  

Trato Justo.- Moderación en las diferentes etapas del procesos de contratación entre 

la entidad contratante y el proveedor, evitando de esta manera que se perjudiquen 

intereses del Estado, e impidiendo que el empleado público actúe orientando la relación 

entre las partes se de en términos éticos, transparentes y justificados.  



12 

 

Igualdad.- Este principio garantiza la igualdad de todos los oferentes en el proceso 

de contratación con el fin de aplicar las mismas condiciones para todos, evitando de esta 

manera la preferencia, es decir no favoreciendo a unos en perjuicio de otros.  

Calidad.- La entidad contratante debe garantizar la calidad en el gasto público y en 

el objeto de la contratación para así obtener adquisiciones eficientes y eficaces. 

Vigencia Tecnológica.- este principio hace referencia a que los bienes y servicios 

que se adquieran tengan óptima calidad y tecnología actual, para asegurar el 

funcionamiento de los bienes. 

Oportunidad.- Para cada caso que se presente las adquisiciones deben ejecutarse de 

manera oportuna atendiendo las necesidades de la entidad y conservando relación con la 

programación realizada, para así satisfacer las necesidades de la institución de forma 

eficaz y eficiente.  

Libre Concurrencia.- Cualquier proveedor del estado podrá presentar sus ofertas en 

los procesos de contratación, siempre y cuando este cumpla con los requisitos 

establecidos, esto implica la prohibición para la entidad de imponer restricciones para 

participar. No obstante, que existen ciertas limitaciones, como por ejemplo a los 

oferentes que estén inmersos en las inhabilidades generales y especiales ya previstas en 

la ley. 

Transparencia.- Este se refiere al cumplimiento de los principios de legalidad, 

publicidad, libre concurrencia, igualdad. Con esto se obtendrá procesos eficientes y 

transparentes que garanticen las contrataciones de las entidades. 

Publicidad.- Las entidades contratantes, están en la obligación de informar todo el 

proceso de adquisición en sus diversas etapas, en el portal de compras públicas para que 

estas a su vez sean de conocimiento público. 
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Participación Nacional.- Con este principio se puede incentivar y promover la 

participación local y nacional, basándose en condiciones que establece la entidad 

encargada de la contratación pública. 

2.2.5 Normas comunes a todos los procedimientos de contratación pública  

La LOSNCP en su CAPÍTULO I, NORMAS COMUNES A TODOS LOS 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA indica lo siguiente: 

2.2.5.1 Plan anual de contratación  

(…) Las Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan Nacional 

de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual 

de Contratación con el presupuesto correspondiente, de conformidad a la 

planificación plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de Desarrollo y 

a los presupuestos del Estado (…).Art. 22. (Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, publicada en R.O.395-S de 04/08/2008) 

 De acuerdo con la definición citada un PAC y lo descrito en el Art. 25 del 

RLOSNCP se puede considerar como una planificación realizada por las entidades en 

base al presupuesto otorgado por el estado, con el fin de apreciar las adquisiciones 

anuales, este deberá publicarse dentro de los primeros 15 días del primer mes de cada 

año en la página web de las entidades contratantes. 

2.2.5.2 Estudios  

Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza de la 

contratación, la entidad deberá contar con los estudios y diseños completos, 

definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, debidamente 

aprobados por las instancias correspondientes, vinculados al Plan Anual de 

Contratación de la entidad. Art. 23 (Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, publicada en R.O.395-S de 04/08/2008). 

Con lo expuesto en la LOSNCP se han de efectuar estudios previos para la 

adquisición de bienes o servicios, los cuales deben contener todas las características, 
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términos de referencia y especificaciones técnicas, para a su vez tener una idea general 

sobre el costo del mismo. 

2.2.5.3 Certificación Presupuestaria  

“Presupuesto.- Las entidades previamente a la convocatoria, deberán certificar la 

disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos suficientes 

para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación (…)”. Art. 24 (Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada en R.O.395-S de 

04/08/2008) 

Conforme a la definición anterior, es necesario que las instituciones antes de ejecutar 

una adquisición, confirmen la disponibilidad presupuestaria, todo eso verificando si 

cuentan con los suficientes recursos para cubrir dicha necesidad.  

2.2.5.4 Participación Nacional  

… Los pliegos contendrán criterios de valoración que incentiven y promuevan la 

participación local y nacional, mediante un margen de preferencia para los 

proveedores de obras, bienes y servicios, incluidos la consultoría, de origen local y 

nacional, de acuerdo a los parámetros determinados por la entidad encargada de la 

Contratación Pública. Art. 25 (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, publicada en R.O.395-S de 04/08/2008) 

En base a la definición expuesta se puede argumentar que uno de los objetivos del 

buen vivir en nuestro país, es el de promover la transformación de la matriz productiva, 

a través de la inclusión económica, de tal forma que al adquirir un bien o servicio las 

entidades deben dar preferencia a los de origen ecuatoriano. 

2.2.5.5 Portal Institucional de Compras Públicas  

El principal objetivo del Portal es promover la trasparencia, eficiencia y uso de 

tecnologías en la publicación por Internet de las adquisiciones públicas para el 

beneficio de empresarios, organismos públicos y de la ciudadanía en general, así 

como mejorar las formas de acceso a la información respecto de lo que compra y 



15 

 

contrata el Estado, con el consiguiente impacto económico que ello genera en la 

pequeña, mediana y grande empresa, en los niveles locales e internacionales. 

(Arévalo, 2010) 

Anteriormente las convocatorias para un proceso de contratación se la formalizaban a 

través de la prensa, mientras que hoy se cuenta con una plataforma, la misma que es de 

manejo público, permitiendo agilizar los procesos de contratación. 

Información relevante  

En el portal de compras públicas se publica la información relevante de los procesos 

de contratación en los cuales se considera el Art 13 del RLOSNCP y la Resolución 

INCOP 053-2011 publicada el 14/10/2011 de  los mismos que expresan lo siguiente: 

1. Convocatoria;  

2. Pliegos;  

3. Proveedores invitados;  

4. Preguntas y respuestas de los procedimientos de contratación;  

5. Ofertas presentadas por los oferentes, con excepción de la información 

calificada como confidencial por la entidad contratante conforme a los pliegos; 6. 

Resolución de adjudicación;  

7. Contrato suscrito, con excepción de la información calificada como 

confidencial por la entidad contratante conforme a los pliegos;  

8. Contratos complementarios, de haberse suscrito;  

9. Ordenes de cambio, de haberse emitido;   

10. Cronograma de ejecución de actividades contractuales;  

11. Cronograma de pagos; y,  
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12. Actas de entrega recepción, o actos administrativos relacionados con la 

terminación del contrato.  

13. En general, cualquier otro documento de las fases preparatoria, pre 

contractual, contractual, de ejecución o de evaluación que defina el INCOP mediante 

resolución para la publicidad del ciclo transaccional de la contratación pública. 

(Reglamento a la Ley Organica de Contratación Pública, publicada en R.O.588-S de 

12/05/2009) Art. 13. 

2.2.5.6 Administración del Contrato 

Para el caso del administrador de contrato se considera que es la persona encargada 

de hacer cumplir los contratos el cual en su artículo correspondiente expresa así:  

Responsable de la administración del contrato.- El supervisor y el fiscalizador del 

contrato son responsables de tomar todas las medidas necesarias para su adecuada 

ejecución, con estricto cumplimiento de sus cláusulas, programas, cronogramas, 

plazos y costos previstos. Esta responsabilidad es administrativa, civil y penal según 

corresponda. Art. 80 (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

publicada en R.O.395-S de 04/08/2008) 

El administrador del contrato tiene un trabajo muy importante ya que debe tomar 

medidas necesarias en la ejecución del contrato de esta manera respetando los períodos 

establecidos y costos del contrato, es por eso que se elige un funcionario a cargo de la 

administración para que revise el contrato y supervise dicho proceso. 

Administrador del contrato.- En todo contrato, la entidad contratante designará de 

manera expresa un administrador del mismo, quien velará por el cabal y oportuno 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. 

Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e 

impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar. Art. 121. (Reglamento a la Ley 

Organica de Contratación Pública, publicada en R.O.588-S de 12/05/2009). Los 

administradores de contrato tendrán la potestad de imponer sanciones según 
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corresponda por el incumplimiento de los contratos o a su vez si llegare a verificar 

alguna incoherencia en el proceso. 

2.2.6 Procedimientos y Montos de Contratación Pública 

2.2.6.1 Procedimientos Generales 

(…) Diferenciar el objeto de contratación; esto es, determinar si se trata de la 

ejecución de una obra, de la adquisición de bienes, de la prestación de servicios que 

no sean los de consultoría; o, de la prestación de servicios de consultoría. (…) 

(Baldeón, 2009, p.160) 

Para las contrataciones de bienes, servicios y obras se efectúan a través de diferentes 

modalidades, considerando el monto de la contratación referente al presupuesto inicial 

del estado vigente. De esta manera podemos encontrar de manera resumida los 

siguientes procedimientos: 

Régimen Común  

Procedimientos dinámicos 

 Compra por Catálogo 

 Subasta Inversa Electrónica 

Procedimientos “comunes” 

 Licitación 

 Cotización 

 Menor Cuantía Bienes y Servicios 

 Menor Cuantía Obras 

 Ínfima Cuantía 
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Procedimientos de Consultoría 

 Concurso público 

 Lista Corta 

 Contratación Directa 

Procedimientos especiales 

 Contrato Integral por Precio Fijo 

 Contrataciones en situaciones de emergencia 

 Compra de bienes inmuebles 

 Arrendamiento de bienes inmuebles 

 Feria Inclusiva 

 Seguros 

 Arrendamiento de bienes muebles  

Régimen Especial   

 Adquisición de fármacos 

 Seguridad interna y externa 

 Comunicación social 

 Asesoría y patrocinio jurídico 

 Obra o actividad artística, literaria o científica 

 Repuestos o accesorios 

 Transporte de correo interno e internacional 

 Contratos entre entidades públicas o sus subsidiarias 

 Empresas públicas y subsidiarias 

 Instituciones financieras 

 Sectores estratégicos 

En el presente trabajo se considerará como ejemplo un caso de cada régimen siendo 

estos: bajo la modalidad de régimen común Subasta Inversa Electrónica y bajo la 

modalidad de régimen especial Repuestos o Accesorios. 
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2.2.6.2 Montos de Contratación Año 2016 

Los montos de contratación basados en el Presupuesto Inicial del Estado del año 

2016 son los siguientes: 

Montos de Contratación año 2016 

 

Gráfico N° 3 Montos de Contratación año 2016 

Fuente: SERCOP/Ministerio Finanzas (Boletín de prensa N°. 22 Quito, 4-11-2015) 

Elaborador por: María Fernanda Chafla 

2.2.6.3 Subasta Inversa Electrónica 

Subasta inversa.- Para la adquisición de bienes y servicios normalizados que no 

consten en el catálogo electrónico, las Entidades Contratantes deberán realizar 

subastas inversas en las cuales los proveedores de bienes y servicios equivalentes, 

pujan hacia la baja el precio ofertado, en acto público o por medios electrónicos a 

través del Portal de COMPRAS PÚBLICAS. De existir una sola oferta técnica 

calificada o si luego de ésta un solo proveedor habilitado presenta su oferta 

económica inicial en el portal, no se realizará la puja y en su lugar se efectuará la 

sesión única de negociación entre la entidad contratante y el oferente. El único 
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objetivo de la sesión será mejorar la oferta económica. Si después de la sesión de 

negociación se obtiene una oferta definitiva favorable a los intereses nacionales o 

institucionales, la entidad procederá a contratar con el único oferente. Art. 47 (Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada en R.O.395-S de 

04/08/2008) 

Procedencia.- La subasta inversa electrónica se realizará cuando las entidades 

contratantes requieran adquirir bienes y servicios normalizados cuya cuantía supere 

el monto equivalente al 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado, que no se 

puedan contratar a través del procedimiento de Compras por Catálogo Electrónico, y 

en la que los proveedores de dichos bienes y servicios, pujan hacia la baja el precio 

ofertado por medios electrónicos a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec. 

Art. 44 (Reglamento a la Ley Organica de Contratación Pública, publicada en 

R.O.588-S de 12/05/2009) 

Resolución INCOP 020-2009 publicado el 12/05/2009 

Resuelve: Expedir las siguientes disposiciones para el proceso de contratación de 

subasta inversa: Convocatoria, Preguntas, respuestas y aclaraciones, Comisión 

técnica y subcomisiones de apoyo, Metodología de evaluación, Término mínimo y 

Puja. 

Resolución INCOP No. 038-09 publicado el 09/12/2009 

Resuelve: Oficializar el nuevo modelo de pliegos de uso obligatorio para el 

procedimiento de Subasta Inversa Electrónica e incluir disposiciones en la carta de 

compromiso de todos los modelos de pliegos de uso obligatorio 

Resolución INCOP No. 061-2012 publicado el 22/03/2012 

Resuelve: Suspender de manera temporal la ejecución de los siguientes convenios 

marco suscritos con las adjudicatarias, hasta tanto este Instituto, en coordinación con 

las entidades contratantes que intervinieron para realización de los procesos de 

Subasta Inversa 

Resolución SERCOP No. 005-2014 publicado el 7/03/2014 
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Resuelve modificar el artículo 1 de la Resolución No. RE-SERCOP-2014-000004, 

agregando Subasta Inversa Electrónica; y, aclarando que la versión 1.1 de los 

modelos de pliegos emitida por el SERCOP incluye el modelo correspondiente al 

referido procedimiento. Reforma el Art. 1 de la Res. 004-2014. 

En relación a la Subasta Inversa Electrónica se debe observar el proceso de manera 

minuciosa ya que al ejecutarse tienen su grado de dificultad, primordialmente tiene que 

revisarse el monto establecido para la contratación para continuar con el resto de 

trámites cumpliendo así con lo estipulado en la Ley y su Reglamento. 

2.2.6.4 Repuestos o Accesorios  

Régimen Especial.- Se someterán a la normativa específica que para el efecto 

dicte el Presidente de la República en el Reglamento General a esta Ley, bajo 

criterios de selectividad, los procedimientos precontractuales de las siguientes 

contrataciones: … 6. Las de adquisición de repuestos o accesorios que se requieran 

para el mantenimiento de equipos y maquinarias a cargo de las Entidades 

Contratantes, siempre que los mismos no se encuentren incluidos en el Catálogo 

Electrónico del Portal de COMPRAS PUBLICAS. Art. 2 (Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, publicada en R.O.395-S de 04/08/2008) 

Estas adquisiciones deberán tener un escrito donde se certifique que el bien o 

servicio no se encuentra en el catálogo electrónico a fin de comprobar si la adquisición 

corresponde a Régimen especial. 

Procedencia.- Las contrataciones de repuestos o accesorios requeridos por las 

entidades consideradas en el ámbito de la Ley, para el mantenimiento, reparación y/o 

re potenciamiento de equipos y maquinarias de su propiedad, entendiendo como tales 

a dispositivos, aparatos, naves, mecanismos, máquinas, componentes, unidades, 

conjuntos, módulos, sistemas, entre otros, que puede incluir el servicio de 

instalación, soporte técnico y mantenimiento post venta, siempre que los mismos no 

se encuentren incluidos en el Catálogo Electrónico del Portal 

www.compraspúblicas.gov.ec, se realizarán conforme el siguiente procedimiento: 1. 

La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado emitirá la resolución en 

la que se justifique la necesidad de adquirir los repuestos y accesorios directamente 
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por razones de funcionalidad o necesidad tecnológica u otra justificación que le 

faculta acogerse al Régimen Especial, aprobará los pliegos, el cronograma del 

proceso y dispondrá el inicio del procedimiento especial; 2. La máxima autoridad 

propenderá a que esta adquisición de repuestos y accesorios se la realice con el 

fabricante o distribuidores autorizados, evitando que existan intermediarios; 3. Se 

publicará en el Portal www.compraspublicas.gov.ec, la resolución de la máxima 

autoridad de la entidad contratante o su delegado, adjuntando la documentación 

señalada en el numeral 1 anterior y la identificación del fabricante o proveedor 

autorizado, señalando el día y la hora en que fenece el período para recepción de las 

ofertas; 4. Una vez publicada la resolución, la entidad contratante enviará invitación 

directa al fabricante o proveedor autorizado seleccionado con toda la información 

que se publicó en el Portal www.compraspublicas.gov.ec; 5. En el día y hora 

señalados para el efecto en la invitación, que no podrá exceder el término de 3 días 

contados desde su publicación, se llevará a cabo una audiencia de preguntas y 

aclaraciones, de la cual se levantará un acta que será publicada en el Portal 

www.compraspublicas.gov.ec; 6. En la fecha y hora señaladas para el efecto, se 

procederá a la recepción de la oferta del proveedor invitado a través del Portal 

www.compraspublicas.gov.ec; 7. La máxima autoridad o su delegado, mediante 

resolución motivada adjudicará la oferta o declarará desierto el proceso, sin lugar a 

reclamo por parte del oferente invitado. Art. 94 (Reglamento a la Ley Organica de 

Contratación Pública, publicada en R.O.588-S de 12/05/2009) 

Para el caso de realizar adquisiciones de repuestos o accesorios se debe motivar y 

justificar su necesidad para acogerse a la modalidad de régimen especial esto será 

mediante informes de funcionalidad y vigencia tecnológica de los bienes que respalden 

dicha adquisición. 

2.2.7 Eficiencia  

Alejandro López en su libro LA EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN PUBLICA EN 

MÉXICO, manifiesta lo siguiente sobre eficiencia: 

Es la medida de los resultados del proyecto- cualitativos y cuantitativos- en 

relación con los insumos o recursos totales (financieros, humanos y materiales); en 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
http://www.compraspublicas.gov.ec/
http://www.compraspublicas.gov.ec/
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otras palabras, se refiere a como los insumos se convierten en resultados desde el 

punto de vista económico. Es una medida de la “productividad” del proceso de 

ejecución. (López, 2005, p.51) 

Podemos definir a la eficiencia como el grado óptimo y racional con que se utilizan 

los recursos humanos, financieros, tecnológicos, materiales para llegar a un propósito. 

2.2.7.1 Indicadores de Eficiencia 

(Maldonado K, 2009) al respecto el autor expone que los indicadores de eficiencia. 

“Se aplica para medir la relación establecida entre las metas alcanzadas y los recursos 

ejercidos para tal fin” 

Estos indicadores evaluarán lo que se alcanzó y utilizó para llegar a un objetivo. 

2.2.8 Eficacia  

El concepto mejor acertado sobre la eficacia es el que propone Alejandro López en 

su obra LA EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN PUBLICA EN MÉXICO: 

Medida para comprobar si se ha alcanzado el objetivo específico del proyecto, o 

que probabilidad hay de que se alcance (…) Sin embargo, la eficacia es un criterio de 

evaluación restringido, dado que el objetivo específico del proyecto indica 

únicamente los efectos positivos correspondientes a las partes implicadas. (López, 

2005, p. 51) 

En relación a la eficacia podemos precisar como el nivel de obtención de metas y 

objetivos y la capacidad para conseguir lo que nos planteamos. 

2.2.8.1 Indicadores de Eficacia 

(Maldonado K, 2009) Expone al respecto que: “Son los que permiten determinar, 

cuantitativamente, el grado de cumplimiento de una meta en un período determinado o 

el ejercicio de los resultados” 

Por medio de cantidades se obtendrá las metas efectuadas en un periodo. 
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2.3 IDEA A DEFENDER  

La Evaluación a los Procesos de Contratación Pública de Subasta Inversa Electrónica 

y Repuestos o Accesorios del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo, período 2016, permitirá determinar el 

nivel de eficiencia y eficacia en la ejecución de los procesos de Contratación Pública  

2.4 VARIABLES 

2.4.1 Variable independiente 

Evaluación a los Procesos de Contratación Pública de Subasta Inversa Electrónica y 

Repuestos o Accesorios del GADM Riobamba, período 2016. 

2.4.2 Variable dependiente 

Eficiencia y eficacia en la realización de los procesos de contratación pública de 

Subasta Inversa Electrónica y Repuestos o Accesorios del GADM Riobamba, período 

2016. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Investigación Cuantitativa 

(Bernal, 2010), cita lo siguiente:  

El método cuantitativo o método tradicional: Se fundamenta en la medición de las 

características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco 

conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen 

relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a 

generalizar y normalizar resultados. 

Mediante la investigación se recopiló la información sobre el cumplimiento de la 

normativa legal vigente de contratación pública. 

3.1.2 Investigación Cualitativa 

El método cualitativo o método no tradicional: De acuerdo con (Bonilla Castro & 

Rodríguez Sehk, 2000, p.60), profundiza casos determinados y no a generalizar.  

Su preocupación no es prioritariamente medir, sino cualificar y describir el 

fenómeno social a partir de rasgos determinantes, según sean percibidos por los 

elementos mismos que están dentro de la situación estudiada. Los investigadores que 

utilizan el método cualitativo buscan entender una situación social como un todo, 

teniendo en cuenta sus propiedades y su dinámica. En su forma general, la 

investigación cuantitativa parte de cuerpos teóricos aceptados por la comunidad 

científica, en tanto que la investigación cualitativa pretende conceptuar sobre la 

realidad, con base en la información obtenida de la población o las personas 

estudiadas.  
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3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

Los autores (Calderón & Alzamora, 2010, p.77) nos explican los siguientes tipos 

de Investigación: "Al dar una clasificación de los tipos de investigación se debe 

partir del hecho ineludible de que toda investigación debe implicar un cambio, una 

transformación o un aporte a la ciencia, la realidad o al investigador y su medio”. 

La investigación será una contribución, por lo tanto se necesita de varios tipos de 

investigación para obtener datos que ayuden acercarnos a la situación real, mediante 

estos tipos de investigación se conseguirá mejores resultados.   

3.2.1 Investigación Descriptiva  

(Bernal, 2010, p.113), considera como investigación descriptiva.  

Aquella en que, se reseñan las características o rasgos de la situación o fenómeno 

objeto de estudio. Se deben describir aquellos aspectos más característicos, 

distintivos y particulares de estas personas, situaciones o cosas, o sea, aquellas 

propiedades que las hacen reconocibles a los ojos de los demás. 

En el presente trabajo se utilizó la investigación descriptiva porque se busca 

encontrar las causas que provocan ciertos fenómenos y cuáles son sus consecuencias. 

3.2.2 Investigación Documental 

Para (Bernal, 2010, p.111): “La investigación documental consiste en un análisis 

de la información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer 

relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al 

tema objeto de estudio”.  

Mediante la investigación documental se podrá evidenciar si se realizan controles por 

parte de los administradores de contrato encontrando diferencias para verificar su 

cumplimiento o no concorde lo estipulado en la normativa relacionada. 
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3.2.3 Investigación de Campo  

Mediante la investigación de campo se recopilará información en la entidad 

directamente en la Dependencia de Compras Públicas mismo lugar en el que ocurren los 

acontecimientos, objeto de estudio permitiendo obtener datos que nos permita 

desarrollar la investigación. 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para este caso la población que se considerará es la relacionada con los procesos de 

contratación pública que en su mayoría son: directores, jefes, y personal que labora en 

la dependencia de compras públicas, con datos de la Dirección de Gestión de Talento 

Humano se obtuvieron que entre el personal relacionado suman un total de 71 

funcionarios públicos a los cuales se les aplicará la encuesta, detallándose en la 

siguiente tabla:  

Tabla  N° 1  

Población y Muestra 

Descripción 
N° 

Directores  22 

Jefes Departamentales 38 

Compras Públicas 11 

Total 71 

Fuente: Datos de Personal Año 2016  

Elaborado por: María Fernanda Chafla  

Directores y Jefes Departamentales.- son considerados en los procesos de 

adquisición  como Administradores de contrato por lo tanto intervienen en el  dicho 

proceso.  

Compras Públicas.- En la dependencia de compras públicas se realizan el 

procedimiento correspondiente para realizar las adquisiciones de la entidad.  
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3.4 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

3.4.1 Métodos de Investigación. 

3.4.1.1 Método deductivo 

(Bernal, 2010, p.59), manifiesta: “Este método de razonamiento consiste en tomar 

conclusiones generales para obtener explicaciones particulares. El método se inicia con 

el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación 

universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares”.  

Para el sustento teórico de la investigación, se parte de temas generales referentes a 

evaluación, y a temas específicos como eficiencia, eficacia y demás definiciones sobre 

contratación pública, que permitieron mediante la lectura sacar nuestras propias 

definiciones para utilizarlo en el desarrollo de la propuesta. 

3.4.1.2 Método inductivo 

(Bernal, 2010, p.60), menciona lo siguiente:  

Este método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de 

hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya 

aplicación sea de carácter general. El método se inicia con un estudio individual de 

los hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, 

principios o fundamentos de una teoría.  

El método inductivo se utilizará en la evaluación de los procesos de: subasta inversa 

electrónica y repuestos o accesorios  realizados por la institución bajo la normativa de 

contratación pública. 

3.4.1.3 Método analítico 

Este método nos permite realizar analogías, observar las causas, naturaleza y los 

efectos de los procesos y operaciones que se realizan en la Institución. 
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Nos permitirá analizar las fases de los procesos de Subasta Inversa Electrónica y 

Repuestos o Accesorios realizados por la entidad con el fin de verificar, y evaluar el 

cumplimiento de la normativa. 

3.4.2 Técnicas. 

3.4.2.1 La entrevista. 

En su obra, (Bernal, 2010, p.256), cita lo siguiente: 

La entrevista es una técnica que consiste en recoger información mediante un 

proceso directo de comunicación entre entrevistador(es) y entrevistado(s), en el cual 

el entrevistado responde a cuestiones, previamente diseñadas en función de las 

dimensiones que se pretenden estudiar, planteadas por el entrevistador.  

Mediante la entrevista con el Jefe de Compras Públicas se logró obtener información 

a través de preguntas estructuradas y no estructuradas efectuadas en forma personal y 

directa. 

3.4.2.2 La encuesta. 

(Bernal, 2010, p.194), menciona que la encuesta:  

Es una de las técnicas de recolección de información más usadas, a pesar de que 

cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas encuestadas. La 

encuesta se fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan 

con el propósito de obtener información de las personas.  

La encuesta se lo realizó a través de preguntas, las cuales facilitaron información 

pertinente de la ejecución de los procesos de contratación pública de SIE y Repuestos o 

Accesorios y otros que efectúan los directores, jefes departamentales y conjuntamente 

con el personal de compras públicas del GADM Riobamba y su posterior verificación 

mediante la sustentación con evidencias. 
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3.4.2.3 La observación. 

Según (Behar, 2008, p.68), la observación: 

Cada día cobra mayor credibilidad y su uso tiende a generalizarse, debido a que 

permite obtener información directa y confiable, siempre y cuando se haga mediante 

un procedimiento sistematizado y muy controlado, para lo cual hoy están 

utilizándose medios audiovisuales muy completos, especialmente en estudios del 

comportamiento de las personas en sus sitios de trabajo. 

Se efectuó varios seguimientos a cada uno de los procedimientos, que se realizan 

para las adquisiciones de Subasta Inversa y de Repuestos o Accesorios, y se logró 

observar que existían varios inconvenientes ya que desconocían en muchos de los casos 

la normativa que solo causaban más dificultades para dar seguimiento. 

3.4.3 Instrumentos de Investigación. 

3.4.3.1 Cuestionarios. 

Para el autor (Bernal, 2010, p.250), un cuestionario es: “un conjunto de preguntas 

diseñadas para generar los datos necesarios. Con el propósito de los proyecto de 

investigación. Se trata de un plan formal para recabar información de la unidad de 

análisis objeto de estudio y centro del problema de investigación”. 

Se aplicó la técnica de un cuestionario: lógico, preguntas fundamentales y con su 

representación porcentual y análisis interpretativo respectivamente. 

3.4.3.2 Guía de Observación 

Para  (Ortíz, 2004) la Guía de observación es:  

Un instrumento de la técnica de observación; su estructura corresponde con la 

sistematicidad de los aspectos que se prevé registrar acerca del objeto. Este 

instrumento permite registrar los datos con un orden cronológico, práctico y concreto 

para derivar de ellos el análisis de una situación o problema determinado.  
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Mediante esta guía se podrá evidenciar como se lleva a cabo las adquisiciones de 

Subasta Inversa Electrónica y Repuestos o Accesorios, además de verificar mediante 

observación directa que se realicen las adquisiciones así como todos los procedimientos 

al área a evaluar. 

3.4.3.3 Check List 

(Tobón, 2015, p.4) Define la lista de cotejo como: "tabla con indicadores y dos 

posibilidades de evaluación: presenta, o no presenta el indicador. Así mismo 

considera que es útil cuando se tienen muestras grandes y una de sus desventajas es 

que no tiene puntos intermedios en el logro de un determinado aspecto". 

Mediante el Check List se podrá identificar el cumplimiento de normativa de 

contratación pública en los  procedimientos del área a evaluar.  
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3.5 RESULTADOS  

1. ¿La entidad dispuso de un Plan Anual de Contratación (PAC), para la 

adquisición mediante: Subasta Inversa Electrónica y Repuestos o Accesorios durante el 

año 2016, que incluya los requisitos establecidos en la Ley de Contratación Pública, y 

su Reglamento? 

Tabla N° 2  

PAC 2016 que incluyan requisitos de la LOSNCP y su Reglamento. 

Respuesta  Fa Fr 

Si 47 66% 

No 24 34% 

Total 71 100% 

       Fuente: Trabajo de Campo 

       Elaborado por: María Fernanda Chafla 

PAC 2016 que incluyan requisitos de la LOSNCP y su Reglamento. 

 

Gráfico N° 4: PAC 2016 que incluyan requisitos de la LOSNCP y su Reglamento. 

Fuente: Tabla N° 2 

Elaborador por: María Fernanda Chafla 

INTERPRETACIÓN: De la totalidad de los funcionarios públicos del  GADM 

Riobamba encuestados, el 66% ha manifestado que sí dispuso de un PAC para el año 

2016 donde se incluyeron los procesos de Subasta Inversa Electrónica y Repuestos o 

Accesorios con  los requisitos establecidos por en la LOSNCP y su reglamento, 

mientras que el 34% en cambio  respondió que  no se dispuso del PAC. 
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2. ¿El PAC para la adquisición mediante: Subasta Inversa Electrónica y Repuestos 

y Accesorios  de su dependencia  es planificado, con la anticipación suficiente y en 

cantidades apropiadas en base a las necesidades con el fin de cumplir con los objetivos 

y metas institucionales?  

Tabla N° 3  

PAC planificado 

Respuesta Fa Fr 

Si 38 54% 

No 33 46% 

Total 71 100% 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: María Fernanda Chafla 

PAC Planificado 

 

Gráfico N° 5 PAC Planificado 

Fuente: Tabla N° 3    

Elaborado por: María Fernanda Chafla 

INTERPRETACIÓN: De la totalidad de los funcionarios públicos del  GADM 

Riobamba encuestados, el 54% ha manifestado que sus dependencias han planificado el 

PAC para adquirir mediante Subasta Inversa Electrónica y Repuestos o Accesorios con 

anticipación suficiente para cumplir con las metas institucionales, mientras que el 46% 

en cambio respondió que en la dependencia donde laboran no han planificado el PAC 

con anticipación suficiente para cumplir con las metas institucionales. 
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3. ¿Conoce usted  la normativa y el procedimiento que se aplica para adquisición 

mediante: Subasta Inversa Electrónica y Repuestos y Accesorios? 

Tabla N° 4  

Conocimiento de Normativa y Procedimiento 

Respuesta  Fa Fr 

Si 19 27% 

No 52 73% 

Total 71 100% 

              Fuente: Trabajo de Campo 

             Elaborado por: María Fernanda Chafla 

Conocimiento de Normativa y Procedimiento 

 

               Gráfico N° 6 Conocimiento de Normativa y Procedimiento 

               Fuente: Tabla N° 4 

               Elaborado por: María Fernanda Chafla 

INTERPRETACIÓN: De la totalidad de los funcionarios públicos del  GADM 

Riobamba encuestados, el 27% ha manifestado que conoce la normativa y el 

procedimiento que se aplica para las adquisiciones mediante: Subasta Inversa 

Electrónica y Repuestos y Accesorios, mientras que el 73% en cambio respondió que no 

conoce la normativa y el procedimiento que se aplica a Subasta Inversa Electrónica y 

Repuestos o Accesorios. 
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4. ¿Se coordinan actividades con la participación de funcionarios de Compras 

Públicas para realizar adquisiciones mediante: Subasta Inversa Electrónica y Repuestos 

y Accesorios? 

Tabla N° 5  

Coordinación de actividades con funcionarios de Compras Publicas 

Respuesta  Fa Fr 

Si 23 32% 

No 48 68% 

Total 71 100% 

                         Fuente: Trabajo de Campo 

           Elaborado por: María Fernanda Chafla 

Coordinación de actividades con funcionarios de Compras Publica 

 

Gráfico N° 7 Coordinación de actividades con funcionarios de Compras Publica 

Fuente: Tabla N° 5 

Elaborado por: María Fernanda Chafla 

INTERPRETACIÓN: De la totalidad de los funcionarios públicos del  GADM 

Riobamba encuestados, el 32% ha manifestado que se coordinan actividades para 

realizar las adquisiciones mediante: Subasta Inversa Electrónica y Repuestos y 

Accesorios con funcionarios de Compras Públicas, mientras que el 68% en cambio 

respondió que no que se coordinan actividades para realizar las adquisiciones mediante: 

Subasta Inversa Electrónica y Repuestos o Accesorios con funcionarios de Compras 

Públicas. 
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5. ¿El administrador del contrato de los procesos de: Subasta Inversa Electrónica y 

Repuestos o Accesorios controla, supervisa y da seguimiento a los procesos de 

contratación de acuerdo lo estipulado en la LOSNCP y su reglamento? 

Tabla N° 6  

Administrador de contrato 

Respuesta  Fa Fr 

Si 13 18% 

No 58 82% 

Total 71 100% 

             Fuente: Trabajo de Campo 

             Elaborado por: María Fernanda Chafla 

Administrador de contrato 

 

               Gráfico N° 8 Administrador de contrato 

                Fuente: Tabla  N° 6 

                Elaborado por: María Fernanda Chafla 

INTERPRETACIÓN: De la totalidad de los funcionarios públicos del  GADM 

Riobamba encuestados, el 18% ha manifestado que el administrador de contrato de los 

procesos de: Subasta Inversa Electrónica y Repuestos o Accesorios controla, supervisa 

y da seguimiento a los procesos de contratación pública, mientras que el 82% en cambio 

respondió que el administrador de contrato no controla, supervisa y no da seguimiento a 

los procesos de contratación pública sin dar cumplimiento lo estipulado en la LOSNCP 

y su reglamento. 
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6. ¿La información relevante de los procesos de: Subasta Inversa Electrónica y 

Repuestos y Accesorios del año 2016 fue publicada oportunamente en el portal de 

compras públicas? 

Tabla N° 7  

Información relevante 

Respuesta  Fa Fr 

Si 38 54% 

No 33 46% 

Total 71 100% 

      Fuente: Trabajo de Campo 

      Elaborado por: María Fernanda Chafla 

Información relevante 

 

                       Gráfico N° 9 Información relevante 

                       Fuente: Tabla N° 7 

                       Elaborado por: María Fernanda Chafla 

INTERPRETACIÓN: De la totalidad de los funcionarios públicos del  GADM 

Riobamba encuestados, el 54% ha manifestado que la información relevante de: Subasta 

Inversa Electrónica y Repuestos y Accesorios fue publicada oportunamente en el portal 

de compras públicas, mientras que el 46% en cambio respondió que no se publicó 

oportunamente la información relevante en el portal de compras públicas. 
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7. ¿Considera que los procesos de Subasta Inversa Electrónica y Repuestos o 

Accesorios realizados en el año 2016   mediante fueron? 

Tabla N° 8  

Procesos Eficientes y Eficaces año 2016 

Respuesta Fa Fr 

Eficientes 25 35% 

Eficaces 46 65% 

Total 71 100% 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: María Fernanda Chafla 

Procesos Eficientes, Eficaces, Económicos año 2016 

 

      Gráfico N° 10 Procesos Eficientes, Eficaces, Económicos año 2016 

       Fuente: Tabla N° 10 

       Elaborado por: María Fernanda Chafla 

INTERPRETACIÓN: De la totalidad de los funcionarios públicos del  GADM 

Riobamba encuestados, el 35% ha manifestado que considera que los procesos de 

contratación pública de Subasta Inversa Electrónica y Repuestos o Accesorios 

realizados en el año 2016 son eficientes, mientras que el 65% ha manifestado que 

considera que los procesos de contratación pública realizados en el año 2016 son 

eficaces y el 37% ha manifestado que considera que los procesos de contratación 

pública realizados en el año 2016 son económicos. 
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8. ¿Se ha efectuado una Evaluación a los procesos de contratación pública del 

GADM del Cantón Riobamba, en los últimos 5 años? 

Tabla N° 9  

Evaluación procesos de contratación pública últimos 5 años 

Respuesta  Fa Fr 

Si 29 41% 

No 42 59% 

Total 71 100

% 

      Fuente: Trabajo de Campo 

      Elaborado por: María Fernanda Chafla 

Evaluación procesos de contratación pública últimos 5 años 

 

               Gráfico N° 11 Evaluación procesos de contratación pública últimos 5 años 

               Fuente: Tabla N° 11 

               Elaborado por: María Fernanda Chafla 

INTERPRETACIÓN: De la totalidad de los funcionarios públicos del  GADM 

Riobamba encuestados, el 41%  ha manifestado que si se ha efectuado una evaluación a 

los procesos de contratación en los últimos cinco años, mientras que el 59% en cambio 

respondió que no se ha efectuado una evaluación a los procesos de contratación en los 

últimos cinco años. 
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9. ¿Usted considera necesario implementar una evaluación a los procesos de 

contratación pública que permita medir la eficiencia y eficacia para cumplir con las 

metas anuales? 

Tabla N° 10  

Implementación Evaluación procesos de Contratación Pública 

Respuesta  Fa Fr 

Si 63 89% 

No 8 11% 

Total 71 100% 

      Fuente: Trabajo de Campo 

      Elaborado por: María Fernanda Chafla 

Implementación Evaluación procesos de Contratación Pública 

 

Gráfico N° 12 Implementación de Evaluación a los procesos de Contratación Pública 

Fuente: Tabla N° 12 

Elaborado por: María Fernanda Chafla 

INTERPRETACIÓN: De la totalidad de los funcionarios públicos del  GADM 

Riobamba encuestados, el 89% ha manifestado que si es necesario implementar una 

evaluación a los procesos de contratación pública para medir la eficiencia y eficacia con 

el fin de cumplir metas anuales, mientras que el 11% en cambio respondió que no es 

necesario implementar una evaluación a los procesos de contratación pública para medir 

la eficiencia  y eficacia con el fin de cumplir metas anuales.  
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CAPÍTULO IV: MARCO PROPOSITIVO 

4.1 TÍTULO 

EVALUACIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, PERÍODO 2016. 

4.2 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

4.2.1 Datos de la Institución  

Nombre: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba. 

Sector: Público 

Servicios: Varios servicios a la colectividad 

Dirección: Calles 5 de Junio entre José Veloz y Primera Constituyente  

Cantón: Riobamba 

Provincia: Chimborazo 

Teléfono: (593 3) 2966000 

Mail: www.gadmriobamba.gob.ec/ 

Alcalde: Byron Napoleón Cadena Oleas 

Logotipo GADMR 

 

                            Gráfico Nº 13 Logotipo GADMR  

                            Fuente: http://www.gadmriobamba.gob.ec/ 

                            Elaborado por: María Fernanda Chafla 
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4.2.1.1  Reseña Histórica  

El I. Municipio del Cantón Riobamba, fue creado el 15 de agosto de 1534, 

fecha de instalación del Primer Cabildo en el pueblo de Riobamba, según 

mandato del Señor Mariscal Don Diego de Almagro, como consta en acta copia 

del Libro del Cabildo Antiguo. El Concejo Municipal de Riobamba, en sesión 

realizada el 7 de noviembre de 2011,  resolvió que se denomine a la 

Municipalidad de Riobamba, como Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Riobamba, pudiendo identificárselo como GADM de 

Riobamba, según Resolución 2011-345-SEC de 8 de noviembre de 2011. 

4.2.1.2   Información de Cultura Organizacional 

Misión  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba es una 

persona jurídica de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera que formula y ejecuta los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial, cuya finalidad es promover el desarrollo económico y sustentable del 

territorio; aplicando políticas ambientales, fortaleciendo los consejos de seguridad 

y protección integral, patrocinando la cultura, artes, actividades deportivas y 

recreativas a través de alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas 

que permitan articular esfuerzos y optimizar recursos; bajo los principios de 

transparencia, respeto, solidaridad, equidad y trabajo en equipo. 

 Visión 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba, fortalecido, 

líder, eficiente y eficaz que promueva el ordenamiento territorial y la seguridad 

ciudadana, desarrollo económico, ambiental y social, mejorando la calidad de vida 

de la población a través de la dotación de servicios básicos, infraestructura, 

vialidad, generación de empleo, respetando la cultura y el ambiente, con un 

sistema democrático de participación ciudadana que propicie la integración de la 

comunidad con su Gobierno Municipal. 
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Valores 

 Responsabilidad 

 Iniciativa 

 Puntualidad 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Creatividad 

 Transparencia 

 Perseverancia 

 Objetividad 

 Trabajo en Equipo 

 Honradez 

 Tolerancia (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Riobamba, Resolución Administrativa No. 2016-265-SEC de 22/12/2016) 

4.2.1.3   Objetivos Institucionales 

El Manual de Clasificación y Valoración de Puestos basado en competencias para 

aplicación y funcionamiento de la Estructura Orgánica por Procesos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba, aprobado mediante 

Resolución Administrativa 2015-049-SEC, de 19 de noviembre de 2015, en el 

artículo 13 establece los siguientes objetivos estratégicos: 

“…Cliente.- Facilitar servicios especializados en función de la demanda de los 

requerimientos de la sociedad en general … 

 .- Procesos Internos.- Construir sobre la base de las necesidades de la sociedad 

alternativas creativas, que coadyuven en la prevención y solución de problemas de 

orden público… .-Capacidad organizacional.- Consolidar el sistema de gestión por 

procesos (…)”. 
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4.2.1.4   Estructura Organizacional. 

Estructura Orgánica 

CONCEJO 
CANTONAL

 

 SECRETARÍA DE 
CONCEJO

 
ALCALDÍA

 

 
COMISIONES 

PERMANENTES 
ESPECIALES, TÉCNICAS Y 

OCASIONALES 
 

 
PROCURADURÍA 

 
GESTIÓN DE 
AUDITORIA 

INTERNA 
 

GESTIÓN DE 
COMUNICACIÓN

 

 
GESTIÓN DE 

TALENTO HUMANO 

 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 
GESTIÓN 

FINANCIERA 

 
GESTIÓN DE 

TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN 

PROYECTOS 
TECNOLÓGICOS 

 

INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA 

 

PRESUPUESTO 
 

RENTAS 
 

COMPRAS PÚBLICAS 
 

TESORERÍA
 

CONTABILIDAD 
 

P
R

O
C

E
S

O
S

 D
E

 A
S

E
S

O
R

ÍA
  

TALLER MUNICIPAL 
 

IMPRENTA 
 MUNICIPAL

SERVICIOS 
GENERALES 

 

 
SISTEMA INTEGRAL 

DE TALENTO 
HUMANO 

 

 
FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 

 

 
SEGURIDAD Y 

SALUD 
OCUPACIONAL

 

 
GESTIÓN CULTURAL 

DEPORTES Y 
RECREACIÓN  

 
 GESTIÓN DE 

SERVICIOS 
MUNICIPALES  

 

 
GESTIÓN DE  

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

 

 
GESTIÓN AMBIENTAL, 

SALUBRIDAD E 
HIGIENE 

 

GESTIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS

 

GESTIÓN DE POLICÍA Y 
CONTROL MUNICIPAL

 

 
GESTIÓN DE 

DESARROLLO SOCIAL Y 
HUMANO 

 

 
SERVICIOS 

EDUCATIVOS
 

 
CONTROL 

TERRITORIAL Y USO 
DEL SUELO

 

EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

 

BIENES 
PATRIMONIALES 

 

RESIDUOS Y 
DESECHOS SÓLIDOS

 

OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA  

 

 
SERVICIOS 

DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS

 
PROMOCIÓN Y 

DESARROLLO  CULTURAL E 
INTERCULTURAL

 

 
ÁREAS VERDES Y 

ESPACIOS 
SALUDABLES

 

FISCALIZACIÓN 
 

 
GESTIÓN  

AMBIENTAL
 

ADMINISTRACIÓN 
DE MERCADOS

 

CEMENTERIO 
MUNICIPAL

 

CAMAL MUNICIPAL
 

COMISARÍAS
 

 
SEGURIDAD Y 

ORDEN CIUDADANO
 

COORDINACIÓN 
GENERAL

 

SEVICIOS 
ASISTENCIALES

 

PROCESOS DE APOYO  

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR

PROCESOS GOBERNANTES 

 
EP -EMMPA

 

 
EP - EMAPAR

 

 
REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD

PROCESOS GOBERNANTES 

PROCESOS DE ASESORÍA  

PROCESOS DE APOYO  

 
 EMPRESAS PÚBLICAS

PROCESOS AGREGADORES 
DE VALOR

GESTIÓN 
DOCUMENTAL

 

 
TERMINALES 
TERRESTRES

 

 
BOMBEROS

GESTIÓN DE TURISMO
 

DESARROLLO 
TURÍSTICO 

 

PROMOCIÓN 
TURÍSTICA

 

 
MANTENIMIENTO 

VIAL
 

 
REMUNERACIONES Y 
PROCESAMIENTO DE 
DATOS LABORALES

 

ADMINISTRACIÓN 
DE BIENES

 

GESTIÓN DE 
PLANIFICACIÓN 
 Y PROYECTOS

PLANES
 Y PROYECTOS

 
ASESORÍA 

ADMINISTRACIÓN 
DE CENTROS

 

SOPORTE 
TECNOLÓGICO 

 

INFORMACIÓN Y 
ESTADÍSTICA

 

 
COOPERACION 

NACIONAL E 
INTERNACIONAL

 

DESARROLLO 
 ECONÓMICO LOCAL

GESTIÓN DE 
RIESGOS

 

DESARROLLO RURAL 
INTEGRAL

 

 
GESTIÓN DE MOVILIDAD, 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

 

PATROCINIO Y 
DEFENSA JUDICIAL

 

CONTRATACIÓN 
PÚBLICA

 

DESARROLLO DE LA 
NORMATIVA

 

PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS

 

COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL 

 

 
INFORMACIÓN Y 

PROMOCIÓN 
INSTITUCIONAL

 

 CONCEJOS 
CANTONALES 

 

 
UNIDAD DE 

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL 
DE MEJORAS

 

PATRIMONIO 
CULTURAL

 

AVALÚOS Y 
CATASTROS

 

 
GESTIÓN DE 

PATRIMONIO
 

 
COMITÉ 

PERMANENTE DE 
FIESTAS 

 

 
LABORATORIO 

BROMATOLÓGICO 
 

  

Gráfico Nº 14 Estructura Orgánica   

Fuente: Resolución de Gestión de Talento Humano No. 2014-001-GTH de 28-08-2014 

Elaborado por: María Fernanda Chafla 
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Es así como el GADM del Cantón Riobamba, está conformado por procesos 

gobernantes, de asesoría, agregadores de valor, habilitantes, y de apoyo que permita 

dinamizar el ejercicio de las competencias enmarcadas en la Constitución de la 

República y la Ley.  

Procesos Gobernantes.- orientan la gestión institucional a través de la 

formulación y expedición de políticas, procedimientos, planes, acuerdos, 

resoluciones y otros instrumentos o herramientas para el funcionamiento de la 

organización, proyectos, directrices para el buen desempeño de la gestión 

institucional.  

Procesos Agregadores de Valor.- responsables de generar, administrar y 

controlar el portafolio de productos y servicios, destinados a usuarios externos, 

permiten cumplir con la misión institucional, los objetivos estratégicos y constituyen 

la razón de ser de la Institución.  

Procesos Habilitantes.- Se clasifican en procesos de asesoría y procesos de 

apoyo, están encaminados a generar productos y servicios de asesoría y apoyo 

logístico para producir el portafolio de productos institucionales demandados por los 

procesos gobernantes, agregadores de valor y para sí mismos, viabilizando la gestión. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Riobamba, Resolución 

de Talento Humano 2014-001-GTH de 08/08/2014) 

4.2.1.5   Ubicación Geográfica 

Macro Ubicación 

 

Gráfico Nº 15 Macro Ubicación   

Fuente: mapasdeecuador.blogspot.com 

Elaborado por: María Fernanda Chafla 
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Micro Ubicación 

 

Gráfico Nº 16 Micro Ubicación   

Fuente: Google maps 

Elaborado por: María Fernanda Chafla 

Como se demuestra en el gráfico la ubicación de la institución es: Chimborazo- 

Riobamba - Calles 5 de Junio entre José Veloz y Primera Constituyente. 
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4.2.2 Cuestionarios de Control Interno 

GAD Municipal del Cantón Riobamba 

Cuestionario de Control Interno 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 

Aplicado a: Dirección Administrativa 

N° Cuestionario 
Respuestas 

Observación 

SI NO N/A 

1 

¿El PAC se aprobó y publicó 

dentro de los 15 días del mes de 

Enero del año 2016? 

X 
  

  

2 

¿Supervisó el cumplimiento del 

Plan Anual de Contratación 

(PAC)? 

X     

3 

¿En la planificación se establece 

mínimos y máximos de existencias, 

de manera que las compras se 

realicen únicamente cuando sean 

necesarias y en cantidades 

apropiadas? 

X    

4 

¿Los procesos de contratación para 

adquisiciones  de bienes y servicios  

son solicitados, autorizados y 

ejecutados con la anticipación 

suficiente y en las cantidades 

apropiadas? 

X    

5 

¿Los pliegos son aprobados por la 

máxima autoridad o su delegado, 

priorizando los productos y 

servicios nacionales, bajo criterios 

de eficiencia, eficacia, 

transparencia, calidad, economía y 

responsabilidad ambiental y social? 

X    

6 

¿Verificó que los integrantes de la 

Comisión Técnica no tengan 

conflicto de intereses de acuerdo 

con el Art. 63 de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de 

Contratación Pública? 

 
X 

 

No se verifica si 

existen conflictos de 

intereses, únicamente          

se comunica su 

designación 
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7 

¿Se comunicó mediante 

Resolución Administrativa los 

integrantes que conforman la 

comisión técnica? 

X 
   

8 

¿Declaró mediante Resolución 

Administrativa la adjudicación o 

desierto de los procesos de Subasta 

Inversa Electrónica y Repuestos o 

Accesorios? 

X 
   

 
TOTAL 7 1 

  

GAD Municipal del Cantón Riobamba 

Cuestionario de Control Interno 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 

Respuestas positivas: 7 

Respuestas negativas: 1 

Total respuestas:  8 

Eficiencia =
𝑅𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 

Total Respuestas 
∗ 100 

Eficiencia =
7 

8 
∗ 100 

Eficiencia = 87,50% 

INTERPRETACIÓN  

Luego de haber aplicado el cuestionario de control interno a la Directora 

Administrativa del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN RIOBAMBA, con respecto al cumplimiento de sus actividades en 

relación a la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, se ha determinado que 

el nivel de Eficiencia al efectuar los procesos de contratación pública con el que cuenta 

la Dirección Administrativa es del 87,5% considerado como alto.  

NIVEL DE CONFIANZA 

Bajo                 Moderado           Alto 

15%-50% 51%-75% 76%-95 

87,50% 

Alto                  Moderado           Bajo 

RIESGO 
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GAD Municipal del Cantón Riobamba 

Cuestionario de Control Interno 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 

Aplicado a: Especialista de Compras Públicas 

N° Cuestionario 
Respuestas 

Observación 
SI NO N/A 

1 

¿Existe un manual de funciones o 

procesos para la dependencia de 

compras públicas? 
 

X 
 

No existe un 

manual de 

funciones ni de 

procesos 

2 

¿Se verifica que la adquisición a 

efectuarse se encuentre en el PAC de 

cada dependencia? 

X    

3 

¿Solicitó la certificación 

presupuestaria al departamento 

financiero previo  inicio de los 

procesos de contratación pública? 

X 
  

  

4 

¿Revisó antes de publicar en el 

portal la resolución de adjudicación 

o declaratoria de desierto de los 

procesos de Subasta Inversa 

Electrónica y Repuestos o 

Accesorios? 

X 
  

  

5 

¿Se elevan al portal COMPRAS 

PÚBLICAS todos los documentos 

considerados como Información  

relevante? 

 
X 

 

No se suben al 

portal todos los 

documentos 

6 

¿Supervisó la publicación en el 

portal la documentación y actas 

correspondientes a los procesos de 

Subasta Inversa e Repuestos o 

Accesorios? 

X 
  

  

7 

¿Supervisó la elaboración de pliegos 

de los procesos de SIE y Repuestos o 

Accesorios? 

X 
  

  

8 

¿Para realizar un procedimiento se 

obtiene certificación de que el bien o 

servicio a adquirirse no se encuentra 

en el catálogo electrónico? 

 

X 
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9 

¿Se verificó los montos establecidos 

para las adquisiciones mediante 

Subasta Inversa Electrónica y 

Repuestos o Accesorios según 

corresponda antes de continuar con 

el proceso? 

X    

 
TOTAL 7 2 

 
  

GAD Municipal del Cantón Riobamba 

Cuestionario de Control Interno 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 

Respuestas positivas: 7 

Respuestas negativas: 2 

Total respuestas:  9 

Eficiencia =
𝑅𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 

Total Respuestas 
∗ 100 

Eficiencia =
7 

9 
∗ 100 

Eficiencia = 77,78% 

INTERPRETACIÓN  

Luego  de  haber  aplicado  el  cuestionario  de  control  interno al Especialista de 

Compras Públicas del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA, con respecto al cumplimiento de sus 

actividades en relación a la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, se ha 

determinado que el nivel de Eficiencia al realizar los procesos de contratación pública 

con el que cuenta la Dependencia de Compras Públicas es del 77,78% que se considera 

como alto. 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

Bajo                 Moderado           Alto 

15%-50% 51%-75% 76%-95 

77,78% 

Alto                  Moderado           Bajo 

RIESGO 
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GAD Municipal del Cantón Riobamba 

Cuestionario de Control Interno 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 

Aplicado a: Departamento Financiero 

N° Cuestionario 
Respuestas 

Observación 

SI NO N/A 

1 

¿Previo a la autorización  del pago se 

verificó que la adquisición de bienes y 

servicios por Subasta Inversa 

Electrónica y Repuestos o Accesorios 

estén relacionadas con la misión de la 

entidad?  

X 
  

  

2 

¿Se realizan certificaciones de 

disponibilidad económica de la 

Institución para atender a las 

obligaciones derivadas de la 

contratación? 

X    

3 

¿Se observó que los pagos 

relacionados con la adquisición de 

bienes y servicios estén debidamente 

justificados y que la transacción no 

haya variado respecto a la propiedad, 

legalidad y conformidad con el 

presupuesto?  

X 
  

  

4 
¿Los pagos se realizaron de acuerdo 

al tiempo estipulado en el contrato? 
X 

  
  

5 

¿Verificó la documentación pertinente 

de los procesos de contratación 

pública para realizar el pago? 

X 
  

  

 
TOTAL 5 
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GAD Municipal del Cantón Riobamba 

Cuestionario de Control Interno 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 

Respuestas positivas: 5  

Respuestas negativas: 0 

Total respuestas:  5 

Eficiencia =
𝑅𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 

Total Respuestas 
∗ 100 

Eficiencia =
5 

5 
∗ 100 

Eficiencia = 100 % 

INTERPRETACIÓN  

Luego  de  haber  aplicado  el  cuestionario  de  control  interno al Director 

Financiero del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN RIOBAMBA, con respecto al cumplimiento de sus actividades en relación a 

la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, se ha determinado que el nivel de 

Eficiencia al realizar los procesos de contratación pública con el que cuenta la Dirección 

Financiera es del 100% que se considera como alto. 

  

NIVEL DE CONFIANZA 

Bajo                 Moderado           Alto 

15%-50% 51%-75% 76%-95 

100% 

Alto                  Moderado           Bajo 

RIESGO 
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4.3  PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN 

Plan Operativo Anual (POA) y Plan Anual de Contratación (PAC) 

Según el POA del 2016 que presenta el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Riobamba, existen 238 procedimientos planificados para su 

ejecución durante todo el año económico.  

De los cuales se encuentran 195 procesos en el PAC con su respectivo cronograma 

que sube el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba al 

Portal de Compras Públicas. 

Demostrando como consecuencia el siguiente resultado aplicando el indicador 

respectivo. 

Eficiencia =
Procesos de Contratacion Publica En el Sercop  2016

Procesos de Contrataciún Pública Planificados POA 2016
∗ 100 

Eficiencia =
195 

238 
∗ 100 

Eficiencia = 81,93 % 

INTERPRETACIÓN  

Luego de haber aplicado el indicador al POA, y PAC 2016 del GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA, 

con respecto al cumplimiento de sus actividades en relación a la adquisiciones que debe 

realizar la institución durante el año económico 2016, se ha determinado que el nivel de 

Eficiencia al cumplir los procesos de contratación pública que planificó la entidad es del 

81,93%, dando a entender que los funcionarios son eficientes al momento de realizar 

sus actividades para cumplir con las metas propuestas en el POA, pese a esto el 

indicador demuestra que para ser 100% eficientes falta un 18,07%. 
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Según el POA 2016 que presenta el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Riobamba, el presupuesto para cumplir con los  procedimientos planificados 

de contratación pública es de $90.365.248,30. De los cuales el monto que fue utilizado 

para Contratación Pública que consta en el PAC 2016 es de  $79.564.667,95  

Eficacia =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑃𝐴𝐶 2016 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙

Monto POA 2016 Inicial 
∗ 100 

Eficacia =
$79.564.667,95  

$90.365.248,30 
∗ 100 

Eficacia = 88,05 % 

INTERPRETACIÓN  

Luego  de  haber  aplicado  el  indicador al POA Inicial, y PAC Final del año 2016 

del  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

RIOBAMBA, con respecto al cumplimiento de sus actividades en relación a la 

adquisiciones que debe realizar la institución durante el año económico 2016, se ha 

determinado que el nivel de Eficacia al cumplir los procesos de contratación pública que 

planifico la entidad es del 88,05 %, dando a entender que los funcionarios son eficaces 

al momento de utilizar los recursos económicos para realizar las Adquisiciones 

contempladas en el PAC Inicial, pese a esto el indicador demuestra que para ser 100% 

eficaces falta un 11,95%.  . 

4.3.1 Procesos de Contratación Pública 

De todos los procesos de contratación pública a ser evaluados se ha considerado 

dentro del todo de Régimen Común: Subasta Inversa Electrónica y para Régimen 

Especial: Repuestos o Accesorios. 

4.3.1.1  Subasta Inversa Electrónica 

En el Plan Anual de Contratación (PAC) del año 2016 del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba publicado en el portal de compras 

públicas existen 82 procedimientos de Subasta Inversa Electrónica (SIE) planificados y 

48 se encuentran ejecutados.  
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Eficiencia =
Procedimientos de SIE Ejecutados año 2016

Total Procedimientos de SIE Planificados año 2016
∗ 100 

Eficiencia = (48/82)*100 

Eficiencia = 58,54%  

Razón 

Mediante el estudio realizado obtenemos en cuanto al cumplimiento del PAC que el 

nivel de eficiencia es del 58,54% el cual corresponde a las adquisiciones de SIE 

realizadas en el año 2016, además demuestra que no se está cumpliendo con la 

planificación prevista en el PAC, dando a entender que los funcionarios que intervienen 

en el proceso de contratación pública no son eficientes al momento de realizar sus 

actividades para cumplir con las metas propuestas, el indicador demuestra que para ser 

100% eficientes falta un 41,46%. 
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PROCESOS DE SIE EJECUTADOS 

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA 

SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 

AÑO 2016 

 

# 

 

Código 

 

Entidad Contratante 

 

Objeto del Proceso 

 

Estado del 

Proceso 

 

Provincia/ 

Cantón 

Presupuesto 

Referencial 

Total(Sin IVA) 

 

Fecha de 

Publicación 

1 SIE-

GADMR-

020-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

ALQUILER DE TRES MÁQUINAS 

EXCAVADORAS 

Desierta CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$32,400.00 29/06/2016 

16:00 

2 SIE-

GADMR-

018-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

Adquisición de tubería para los trabajos de la red de 

San Martín de Veranillo y San Francisco de Piscin. 

  

Desierta CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$15,117.99 24/06/2016 

17:00 

3 SIE-

GADMR-

017-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN 

PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL GADMR 

Desierta CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$108,398.43 24/06/2016 

10:00 

4 SIE-

GADMR-

016-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

Adquisición de materiales de ferretería, para la 

construcción de baterías sanitarias en las comunidades: 

Jatari campesino, palacio real y San Francisco de 

Cunuguachay de la parroquia de Calpi 

Finalizada CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$19,839.32 17/06/2016 

18:00 

5 SIE-

GADMR-

010-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

Adquisición de cemento portland tipo 1p incluido 

transporte para la ejecución del proyecto adquisición de 

materiales de construcción de unidades básicas de 

saneamiento familiar de la parroquia rural Flores. 

Finalizada CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$8,213.40 09/06/2016 

16:00 

6 SIE-

GADMR-

015-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS (MEDICINA GENERAL) 

Desierta CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$19,386.72 08/06/2016 9:00 

7 SIE-

GADMR-

014-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

Adquisición de materiales de ferretería incluido 

transporte para la ejecución del proyecto, adquisición 

de materiales para la construcción de unidades básicas 

de saneamiento familiar de la parroquia rural Flores. 

Desierta CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$33,557.42 03/06/2016 

18:00 

8 SIE-

GADMR-

013-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

Adquisición de Cemento gris Portland tipo IP, incluido 

transporte para las comunidades de las Parroquias de 

Cubijíes, Calpi y Bodega del GADMR. 

Finalizada CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$14,416.64 09/05/2016 

16:00 

9 SIE-

GADMR-

008-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

Adquisición de cuatro recolectores de basura de carga 

posterior que serán utilizados en la recolección de 

desechos sólidos en el cantón Riobamba 

Finalizada CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$691,964.29 02/05/2016 

18:00 

10 SIE-

GADMR-

011-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

Adquisición de sillas de ruedas deportivas de básquet, 

para integrar a las personas con discapacidad del 

cantón Riobamba a través del deporte inclusivo. 

Desierta CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$6,700.00 27/04/2016 

18:00 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=BZUsQHcXZS7P42cQeQ5VlJRULJ_eehfFWO73es_c3NY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=BZUsQHcXZS7P42cQeQ5VlJRULJ_eehfFWO73es_c3NY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=BZUsQHcXZS7P42cQeQ5VlJRULJ_eehfFWO73es_c3NY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=yDWHNNe-PEkjSlHNbXEjLiBmKl1OZu9U144lhm_iLoE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=yDWHNNe-PEkjSlHNbXEjLiBmKl1OZu9U144lhm_iLoE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=yDWHNNe-PEkjSlHNbXEjLiBmKl1OZu9U144lhm_iLoE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=MdPoAs1S1Y3avSer7ENE3G1QKZNfiJPDGhr1L-NcTvg,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=MdPoAs1S1Y3avSer7ENE3G1QKZNfiJPDGhr1L-NcTvg,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=MdPoAs1S1Y3avSer7ENE3G1QKZNfiJPDGhr1L-NcTvg,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=IyXuRVy4vSfg_umW259FDefAygkdggxUvAgWWjO5VpA,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=IyXuRVy4vSfg_umW259FDefAygkdggxUvAgWWjO5VpA,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=IyXuRVy4vSfg_umW259FDefAygkdggxUvAgWWjO5VpA,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=BNnA9qfsDqUfus6R3xBpM9TmS8mB54_uSvgSPk0eY0o,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=BNnA9qfsDqUfus6R3xBpM9TmS8mB54_uSvgSPk0eY0o,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=BNnA9qfsDqUfus6R3xBpM9TmS8mB54_uSvgSPk0eY0o,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=WwgPJ-PoOJ6Mft9knd95B_Y-BjMmSwevePCyIAOuj0k,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=WwgPJ-PoOJ6Mft9knd95B_Y-BjMmSwevePCyIAOuj0k,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=WwgPJ-PoOJ6Mft9knd95B_Y-BjMmSwevePCyIAOuj0k,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=3gIR1_w2FwaNKfbnCjwZeGHH72b70XRQunpwa4iTl94,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=3gIR1_w2FwaNKfbnCjwZeGHH72b70XRQunpwa4iTl94,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=3gIR1_w2FwaNKfbnCjwZeGHH72b70XRQunpwa4iTl94,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=7LlPdF1HZTVie_zD7n3iilTqF_XALkEwiLYHIJVH65w,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=7LlPdF1HZTVie_zD7n3iilTqF_XALkEwiLYHIJVH65w,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=7LlPdF1HZTVie_zD7n3iilTqF_XALkEwiLYHIJVH65w,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=svD0KBHxFzjz3yHtUfb1aMsBh5B0KQdn4mKaB3LmRiw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=svD0KBHxFzjz3yHtUfb1aMsBh5B0KQdn4mKaB3LmRiw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=svD0KBHxFzjz3yHtUfb1aMsBh5B0KQdn4mKaB3LmRiw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=AOW7lvgBR4Si_h9snKJv2CJW6smgnjwvjb0x9uIH6QM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=AOW7lvgBR4Si_h9snKJv2CJW6smgnjwvjb0x9uIH6QM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=AOW7lvgBR4Si_h9snKJv2CJW6smgnjwvjb0x9uIH6QM,
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11 SIE-

GADMR-

009-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

ADQUISICIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES Finalizada CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$17,000.00 25/04/2016 

18:00 

12 SIE-

GADMR-

007-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

ADQUISICIÓN DE ASFALTO CALIENTE PARA 

EL BACHEO DE LA CIUDAD 

Ejecución de 

Contrato 

CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$185,000.00 29/03/2016 

18:00 

13 SIE-

GADMR-

006-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

Servicio de alimentación para los niños del centro 

Despertar de los Ángeles de la modalidad centro diurno 

de cuidado y desarrollo integral para personas con 

discapacidades 

Desierta CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$14,337.60 29/03/2016 

16:00 

14 SIE-

GADMR-

004-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

Adquisición de estanterías mixtas desmontables y fijas, 

coches metálicos para transportar materiales de oficina, 

escaleras de aluminio tipo pata de gallo, soporte 

metálico tipo escalera para la Dirección Financiera, 

Rentas y Presupuesto. 

Finalizada CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$6,320.00 09/03/2016 

16:00 

15 SIE-

GADMR-

005-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO, 

ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE LA AGENDA 

DE EVENTOS RIOBAMBA ABRIL 2016 

Finalizada CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$7,500.00 04/03/2016 

18:00 

16 SIE-

GADMR-

003-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

ADQUISICIÓN DE ASFALTO CALIENTE PARA 

EL BACHEO DE LA CIUDAD 

Desierta CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$185,000.00 03/03/2016 

11:00 

17 SIE-

GADMR-

002-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

Adquisición de macadán cernido incluido transporte, 

para el alcantarillado y adoquinado para de los barrios 

y comunidades de la parroquia de Licán 

Finalizada CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$8,000.00 25/02/2016 

16:00 

18 SIE-

GADMR-

001-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

Adquisición de equipos de comunicación para la 

dirección de comunicación del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Riobamba 

Finalizada CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$78,366.83 18/02/2016 

17:00 

19 SIE-

GADMR-

047-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

Contratar la elaboración de materiales de impresión 

para el consejo de protección de derechos del GAD 

Municipal de Riobamba. 

Desierta CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$7,224.50 30/12/2016 

12:00 

20 SIE-

GADMR-

051-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

contratación del servicio de digitalización y escaneo de 

documentos para el registro de la propiedad 

Ejecución de 

Contrato 

CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$262,280.70 29/12/2016 

19:00 

21 SIE-

GADMR-

049-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

IMPRESIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL 

Y PROMOCIONAL PARA LA DIRECCIÓN DE 

TURISMO DEL CANTÓN RIOBAMBA 

Ejecución de 

Contrato 

CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$25,745.00 29/12/2016 

19:00 

22 SIE-

GADMR-

048-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA 

MAQUINARIA DEL CAMAL MUNICIPAL 

Finalizada CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$10,656.58 29/12/2016 

18:00 

23 SIE-

GADMR-

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Adquisición de prendas de seguridad no catalogadas 

para el personal que labora en el GADM del cantón 

Ejecución de 

Contrato 

CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$119,350.25 29/12/2016 

18:00 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=VSY7fHJKh0o4lDIAn1LdsbRaWKXxRNy4DVeb1lqLkEw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=VSY7fHJKh0o4lDIAn1LdsbRaWKXxRNy4DVeb1lqLkEw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=VSY7fHJKh0o4lDIAn1LdsbRaWKXxRNy4DVeb1lqLkEw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=K9FOedBnvTpuu_HoGPLJq4FgURplwgpqBmzKPwEYE1s,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=K9FOedBnvTpuu_HoGPLJq4FgURplwgpqBmzKPwEYE1s,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=K9FOedBnvTpuu_HoGPLJq4FgURplwgpqBmzKPwEYE1s,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=mbs87GUVseiiZmFXLcskLclCHujCc1iTV4BNimSTG8A,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=mbs87GUVseiiZmFXLcskLclCHujCc1iTV4BNimSTG8A,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=mbs87GUVseiiZmFXLcskLclCHujCc1iTV4BNimSTG8A,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Q9F_FqWtxizbXm6h77GuBvSvV66yLvxNX_CIl5KmEHs,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Q9F_FqWtxizbXm6h77GuBvSvV66yLvxNX_CIl5KmEHs,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Q9F_FqWtxizbXm6h77GuBvSvV66yLvxNX_CIl5KmEHs,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=-BEL8XdOtYnon9cA_HGepByZ7cgTsCHhI4FUedIjh9U,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=-BEL8XdOtYnon9cA_HGepByZ7cgTsCHhI4FUedIjh9U,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=-BEL8XdOtYnon9cA_HGepByZ7cgTsCHhI4FUedIjh9U,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=DGrYZycG5hBgOEkzXOnDuatzLEZUiUaXirQevqKWCDc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=DGrYZycG5hBgOEkzXOnDuatzLEZUiUaXirQevqKWCDc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=DGrYZycG5hBgOEkzXOnDuatzLEZUiUaXirQevqKWCDc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=dU3JulO3r2A_YKm0dwrbd5wVG-T7Xo-6W9GhAhexLvo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=dU3JulO3r2A_YKm0dwrbd5wVG-T7Xo-6W9GhAhexLvo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=dU3JulO3r2A_YKm0dwrbd5wVG-T7Xo-6W9GhAhexLvo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=emYkAlm5KfGSIguBwdE3ji1N4DHeeu5Vor2XPhKiW0s,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=emYkAlm5KfGSIguBwdE3ji1N4DHeeu5Vor2XPhKiW0s,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=emYkAlm5KfGSIguBwdE3ji1N4DHeeu5Vor2XPhKiW0s,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=t_2zFQd9pog4OIjb1ztpLNCfY71YiltiJiCkyj3jCII,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=t_2zFQd9pog4OIjb1ztpLNCfY71YiltiJiCkyj3jCII,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=t_2zFQd9pog4OIjb1ztpLNCfY71YiltiJiCkyj3jCII,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=8qn1xnQoqVr1ID0LZC902jsFf2FEAo3V1kZeglH0Res,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=8qn1xnQoqVr1ID0LZC902jsFf2FEAo3V1kZeglH0Res,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=8qn1xnQoqVr1ID0LZC902jsFf2FEAo3V1kZeglH0Res,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=gnn8psD98qr2dARtPMvkXxiBMAtEyDVLTUS7atycTUs,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=gnn8psD98qr2dARtPMvkXxiBMAtEyDVLTUS7atycTUs,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=gnn8psD98qr2dARtPMvkXxiBMAtEyDVLTUS7atycTUs,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=8W5gkXq2m7JBcwnmfeepcfpb6GGfjmcxaFRGwvE2_sQ,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=8W5gkXq2m7JBcwnmfeepcfpb6GGfjmcxaFRGwvE2_sQ,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=8W5gkXq2m7JBcwnmfeepcfpb6GGfjmcxaFRGwvE2_sQ,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=GsEmpz6rqpbpq6I_tC46RuFd9uK5Y8lqzr4z-wf6yws,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=GsEmpz6rqpbpq6I_tC46RuFd9uK5Y8lqzr4z-wf6yws,
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045-2016 Cantón Riobamba Riobamba 

24 SIE-

GADMR-

046-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA 

PARA UTILIZAR EN LAS INSTALACIONES DE 

AGUA POTABLE DEL CAMAL MUNICIPAL. 

Desierta CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$6,040.21 23/12/2016 

16:00 

25 SIE-

GADMR-

043-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

ADQUISICIÓN DE CUCHILLOS Y CHAIRAS 

PARA EL FAENAMIENTO 

Finalizada CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$7,710.78 16/12/2016 

12:30 

26 SIE-

GADMR-

042-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN 

PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL GADM DEL 

CANTÓN RIOBAMBA 

Finalizada CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$34,361.80 12/12/2016 

10:00 

27 SIE-

GADMR-

044-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

Servicio de impresión y reproducción de los libros 

colección testigos de la historia: volumen ii carmelitas, 

volumen III Riobamba ciudad y representación, 

volumen IV las 7 iglesias y volumen v sitios 

arqueológicos en Puruhá y Flores 

Desierta CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$27,230.56 12/12/2016  

9:00 

28 SIE-

GADMR-

041-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

ADQUISICIÓN DE VARILLA CORRUGADA Y 

TUBERÍA DE ALCANTARILLADO, INCLUIDO 

TRANSPORTE. 

Finalizada CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$35,868.16 18/11/2016 

13:00 

29 SIE-

GADMR-

040-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

ADQUISICIÓN DE UNA FRANJADORA VIAL 

PARA LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD 

Finalizada CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$43,000.00 10/11/2016 

17:00 

30 SIE-

GADMR-

039-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

ADQUISICIÓN DE CEMENTO GRIS SACO DE 50 

KG, QUE INCLUYA TRANSPORTE PARA 

VARIOS PROYECTOS DEL GADMR 

Finalizada CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$98,288.10 23/09/2016 

12:30 

31 SIE-

GADMR-

038-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

Adquisición de tubería y accesorios para la red de agua 

potable de san Martin de veranillo y san francisco de 

Piscin. 

Finalizada CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$15,117.99 14/09/2016 9:00 

32 SIE-

GADMR-

032-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO NO 

CATALOGADOS PARA SER UTILIZADOS EN 

LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GADM 

DE RIOBAMBA 

Finalizada CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$13,383.54 01/09/2016 

18:00 

33 SIE-

GADMR-

037-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN 

PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL GADMR 

Finalizada CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$108,398.43 29/08/2016 

18:30 

34 SIE-

GADMR-

035-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

ADQUISICIÓN DE MICRO ESFERAS DE VIDRIO 

PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN EL 

CANTÓN RIOBAMBA 

Finalizada CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$17,196.00 25/08/2016 

18:00 

35 SIE-

GADMR-

031-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

ADQUISICIÓN DE PINTURA DE ALTO TRAFICO 

PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN EL 

CANTÓN RIOBAMBA 

Finalizada CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$9,460.50 23/08/2016 

18:00 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=GsEmpz6rqpbpq6I_tC46RuFd9uK5Y8lqzr4z-wf6yws,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=WCtQEjnhsKZm-Auytpepz6dpmUVEd4hSKmP1cxcUOjo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=WCtQEjnhsKZm-Auytpepz6dpmUVEd4hSKmP1cxcUOjo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=WCtQEjnhsKZm-Auytpepz6dpmUVEd4hSKmP1cxcUOjo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=WCaViAzSYmSUtbj9yg1ai0y-qPm4UuiKYnQXE-Zdk9Y,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=WCaViAzSYmSUtbj9yg1ai0y-qPm4UuiKYnQXE-Zdk9Y,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=WCaViAzSYmSUtbj9yg1ai0y-qPm4UuiKYnQXE-Zdk9Y,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=GCbWjM2rO7pxWQrJ8RC-P-pQ-6cV0y8O2aR-3srBIqI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=GCbWjM2rO7pxWQrJ8RC-P-pQ-6cV0y8O2aR-3srBIqI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=GCbWjM2rO7pxWQrJ8RC-P-pQ-6cV0y8O2aR-3srBIqI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=bd6FLoVfmPxSxJntMOM0Mvd2C1vYZyScrcB8wcBj1lw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=bd6FLoVfmPxSxJntMOM0Mvd2C1vYZyScrcB8wcBj1lw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=bd6FLoVfmPxSxJntMOM0Mvd2C1vYZyScrcB8wcBj1lw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=N5uqBYOELfW1gbr5D2DvRU61S8gZ5NNv-B-woksnIYk,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=N5uqBYOELfW1gbr5D2DvRU61S8gZ5NNv-B-woksnIYk,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=N5uqBYOELfW1gbr5D2DvRU61S8gZ5NNv-B-woksnIYk,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=TGN9B_SdgMUYIS0azWeA35h74iPnBBtKgS0fs15mZ1Q,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=TGN9B_SdgMUYIS0azWeA35h74iPnBBtKgS0fs15mZ1Q,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=TGN9B_SdgMUYIS0azWeA35h74iPnBBtKgS0fs15mZ1Q,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=L0eWTxD5owp2H9x_aFvEbXVrC-pYZbb0ZOr7RkkWzK8,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=L0eWTxD5owp2H9x_aFvEbXVrC-pYZbb0ZOr7RkkWzK8,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=L0eWTxD5owp2H9x_aFvEbXVrC-pYZbb0ZOr7RkkWzK8,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=0_L7ZqaY55-jSh_cMv2vF9sO2NInUz8gcko0JK_Ir6A,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=0_L7ZqaY55-jSh_cMv2vF9sO2NInUz8gcko0JK_Ir6A,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=0_L7ZqaY55-jSh_cMv2vF9sO2NInUz8gcko0JK_Ir6A,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=YICPSFBIsQE3t1wtQD1PwNUge6hZlNw1T085XS5QqFs,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=YICPSFBIsQE3t1wtQD1PwNUge6hZlNw1T085XS5QqFs,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=YICPSFBIsQE3t1wtQD1PwNUge6hZlNw1T085XS5QqFs,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=FwHZVSzlWcU_wNyeHZJ_P533nH5uhWiMg8zsIgM0v0A,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=FwHZVSzlWcU_wNyeHZJ_P533nH5uhWiMg8zsIgM0v0A,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=FwHZVSzlWcU_wNyeHZJ_P533nH5uhWiMg8zsIgM0v0A,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=p2tvZwvt1sKcjhCbVlg-KZIZXKRHmEKHkAGvA_b78kk,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=p2tvZwvt1sKcjhCbVlg-KZIZXKRHmEKHkAGvA_b78kk,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=p2tvZwvt1sKcjhCbVlg-KZIZXKRHmEKHkAGvA_b78kk,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=t03QjTXOs96izIXbjcT-7nbAh5-qEpVBi9XrPk3CboU,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=t03QjTXOs96izIXbjcT-7nbAh5-qEpVBi9XrPk3CboU,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=t03QjTXOs96izIXbjcT-7nbAh5-qEpVBi9XrPk3CboU,
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36 SIE-

GADMR-

034-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

ADQUISICIÓN DE VARIOS EQUIPOS PARA EL 

LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA DEL 

GADM RIOBAMBA, CON LA FINALIDAD DE 

OPTIMIZAR LOS PROCESOS. 

Finalizada CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$34,000.00 22/08/2016 

17:00 

37 SIE-

GADMR-

029-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

ADQUISICIÓN DE CEMENTO GRIS SACO DE 50 

KG, QUE INCLUYA TRANSPORTE PARA 

VARIOS PROYECTOS DEL GADMR. 

Desierta CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$98,288.10 19/08/2016 

17:00 

38 SIE-

GADMR-

033-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

ADQUISICIÓN DE VARIOS REPUESTOS-

CEPILLOS PARA BARREDORA DULEVO, QUE 

PRESTA SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE 

HIGIENE. 

Finalizada CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$7,240.00 18/08/2016 

18:00 

39 SIE-

GADMR-

030-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES CONSUMIBLES 

PARA EL MONITOREO CALIDAD DE AIRE 

Finalizada CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$8,350.00 04/08/2016 

18:00 

40 SIE-

GADMR-

027-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN 

Y DE REPRODUCCIÓN DE MATERIAL 

PROMOCIONAL PARA EL PROYECTO LA CASA 

DEL ÁRBOL 2 DENTRO DEL PROGRAMA 

PROMOCIÓN Y ATENCIÓN EN SALUD 

Finalizada CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$15,952.20 01/08/2016 

18:00 

41 SIE-

GADMR-

026-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS PARA EL 

PERSONAL DE INSPECTORES DE LA 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL, 

SALUBRIDAD E HIGIENE 

Desierta CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$8,437.52 01/08/2016 

10:00 

42 SIE-

GADMR-

028-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO 

IP INCLUIDO TRANSPORTE PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO ADQUISICIÓN DE 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE 

BORDILLOS EN VARIAS CALLES EN LAS 

COMUNIDADES: NITILUISA, SAN JOSÉ DE 

CHANCAGUAN, SAN FRANCISCO DE 

CUNUGUACHAY, PALACIO REAL Y SAN 

VICENTE DE LUISA PERTENECIENTES A LA 

PARROQUIA CALPI 

Cancelado CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$94,357.50 29/07/2016 

18:00 

43 SIE-

GADMR-

021-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS (ODONTOLOGÍA) 

Desierta CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$11,179.33 20/07/2016 

17:00 

44 SIE-

GADMR-

025-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

ADQUISICIÓN DE VARIOS REPUESTOS -

CEPILLOS PARA LA BARREDORA DULEVO QUE 

PRESTA SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE 

HIGIENE. 

Desierta CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$7,240.00 18/07/2016 

12:30 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=lYXwptyEN3V4SJ21qw6lDxjAGh22HvrcLuGiw4eAi0c,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=lYXwptyEN3V4SJ21qw6lDxjAGh22HvrcLuGiw4eAi0c,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=lYXwptyEN3V4SJ21qw6lDxjAGh22HvrcLuGiw4eAi0c,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=IOszEDTlP6Wvb_HPzCRK72nyClPZm693GFdtGUu-qM8,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=IOszEDTlP6Wvb_HPzCRK72nyClPZm693GFdtGUu-qM8,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=IOszEDTlP6Wvb_HPzCRK72nyClPZm693GFdtGUu-qM8,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=cIpyf_PsjU0PCRWZj8v62Pb2QpyiI2ZTrCiU-Vr_z7M,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=cIpyf_PsjU0PCRWZj8v62Pb2QpyiI2ZTrCiU-Vr_z7M,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=cIpyf_PsjU0PCRWZj8v62Pb2QpyiI2ZTrCiU-Vr_z7M,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=MmAoEb1oNS8mNJ6K6JNj1yaRAjLlpoHTbfNMsp6X4zI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=MmAoEb1oNS8mNJ6K6JNj1yaRAjLlpoHTbfNMsp6X4zI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=MmAoEb1oNS8mNJ6K6JNj1yaRAjLlpoHTbfNMsp6X4zI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=RArXbCkL3z4EX84YCznPAthqPxUGl_Rg9TjBu7k6kUo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=RArXbCkL3z4EX84YCznPAthqPxUGl_Rg9TjBu7k6kUo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=RArXbCkL3z4EX84YCznPAthqPxUGl_Rg9TjBu7k6kUo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=gN2LfqorVZls7GM9xS6dOyOtpUcK5Tqvs64s57N9Pvo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=gN2LfqorVZls7GM9xS6dOyOtpUcK5Tqvs64s57N9Pvo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=gN2LfqorVZls7GM9xS6dOyOtpUcK5Tqvs64s57N9Pvo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=mX5aXjlPhswleuvmdYsXXLpmDXMGC6E5_cZM8lAzgYY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=mX5aXjlPhswleuvmdYsXXLpmDXMGC6E5_cZM8lAzgYY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=mX5aXjlPhswleuvmdYsXXLpmDXMGC6E5_cZM8lAzgYY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=t6MzWyJVzqOpok0QNmCs-Dyo1szqkIxpb4jmIN0HX8Q,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=t6MzWyJVzqOpok0QNmCs-Dyo1szqkIxpb4jmIN0HX8Q,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=t6MzWyJVzqOpok0QNmCs-Dyo1szqkIxpb4jmIN0HX8Q,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=_CihBI0jqS_oWagcMy4vS_R-QoaTCxZerv9SW-a78m4,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=_CihBI0jqS_oWagcMy4vS_R-QoaTCxZerv9SW-a78m4,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=_CihBI0jqS_oWagcMy4vS_R-QoaTCxZerv9SW-a78m4,
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45 SIE-

GADMR-

023-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

ADQUISICIÓN DE MICRO ESFERAS DE VIDRIO 

PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN EL 

CANTÓN RIOBAMBA 

Desierta CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$17,196.00 14/07/2016 

18:00 

46 SIE-

GADMR-

022-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES CONSUMIBLES 

PARA EL MONITOREO CALIDAD DE AIRE 

Desierta CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$8,350.00 12/07/2016 

18:00 

47 SIE-

GADMR-

024-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN 

PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL GADMR 

Desierta CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$108,398.43 11/07/2016 

18:15 

48 SIE-

GADMR-

019-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES CONSUMIBLES 

PARA EL MONITOREO CALIDAD DE AIRE 

Cancelado CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$8,350.00 06/07/2016 

16:00 

Fuente: https://www.compraspublicas.gob.ec/ 

 

 

 

 

 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=4Lo_lAKbYKZ5CtfVXzSIT4dJa-KBjxTyXh-56T-ObWs,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=4Lo_lAKbYKZ5CtfVXzSIT4dJa-KBjxTyXh-56T-ObWs,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=4Lo_lAKbYKZ5CtfVXzSIT4dJa-KBjxTyXh-56T-ObWs,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ihp4OxxQmBjBdW2RjBTob53C8_fIhO_2ceh8pC8ez8I,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ihp4OxxQmBjBdW2RjBTob53C8_fIhO_2ceh8pC8ez8I,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ihp4OxxQmBjBdW2RjBTob53C8_fIhO_2ceh8pC8ez8I,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=nsuKLurP7VbMUfQm1-pOAXIm0pgwen7P0OQ_xuut_BU,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=nsuKLurP7VbMUfQm1-pOAXIm0pgwen7P0OQ_xuut_BU,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=nsuKLurP7VbMUfQm1-pOAXIm0pgwen7P0OQ_xuut_BU,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=kgGdkHaDGDtmx6FOBivfc0uL30AOC7sqyLLE-U3k9qM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=kgGdkHaDGDtmx6FOBivfc0uL30AOC7sqyLLE-U3k9qM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=kgGdkHaDGDtmx6FOBivfc0uL30AOC7sqyLLE-U3k9qM,
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De los 48 procedimientos de Subasta Inversa Electrónica ejecutados en el año 2016 

tenemos los siguientes datos: 

Tabla N° 11 Procesos de SIE ejecutados 

Estado 
Número Porcentaje 

individual 

Finalizado 24 50,00% 

En ejecución de contrato 4 8,33% 

Desiertos 18 37,50% 

Cancelados 2 4,17% 

Total Ejecutados 48 100% 

Fuente: https://www.compraspublicas.gob.ec/ 

Elaborado por: María Fernanda Chafla 

Subasta Inversa Electrónica 

 

Gráfico Nº 17 Subasta Inversa Electrónica 

Fuente: https://www.compraspublicas.gob.ec/ 

Elaborado por: María Fernanda Chafla 
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Razón 

De la totalidad de procesos de Subasta Inversa Electrónica ejecutados en el 2016 por 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba, se ha 

determinado que, el 50,00% corresponde a procesos finalizados, el 8,33% son procesos 

en estado ejecución de contrato, el 37,50% de los procesos se han declarado desiertos, y 

el 4,17% se encuentran cancelados, dando a entender de esta forma que la unidad de 

compras públicas no realiza procesos de contratación Pública con eficiencia y eficacia, 

tomando en cuenta el 37,50% de procesos declarados desiertos y el 4,17% de procesos 

cancelados, la unidad de Compras Públicas solo ha sido eficiente en un 50,00%. 

4.3.1.2   Repuestos o Accesorios 

En el Plan Anual de Contratación (PAC) del año 2016 del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba publicado en el portal de compras 

públicas existe 21 procedimientos de Repuestos o Accesorios planificados y 16 se 

encuentran ejecutados.  

Eficiencia =
Procedimientos de Repuestos o Accesorios Ejecutados año 2016

Total Procedimientos de Repuestos o AccesoriosPlanificados año 2016
∗ 100 

Eficiencia = (16/21)*100 

Eficiencia = 76,19% 

Razón 

Mediante el estudio realizado obtenemos en cuanto al cumplimiento del PAC el 

76,19% el mismo correspondiente a las adquisiciones de Repuestos o Accesorios 

realizadas en el año 2016 y pertenecen al nivel de eficiencia, el cual demuestra que no 

se está cumpliendo con la planificación prevista en el PAC, dando a entender que su 

planificación no fue la adecuada y que los funcionarios que intervienen en la 

planificación del PAC no son eficientes al momento de programar las adquisiciones 

para cumplir con las metas propuestas.  
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PROCESOS DE REPUESTOS O ACCESORIOS EJECUTADOS 

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA 

REPUESTOS O ACCESORIOS 

AÑO 2016 

Nº Código 
Entidad 

Contratante 
Objeto del Proceso 

Estado del 

Proceso 
Provincia/Cantón 

Presupuesto 

Referencial 

Total(sin IVA) 

Fecha de 

Publicación 

1 RE-

GADMR-

039-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

ADQUISICIÓN DE VARIOS REPUESTOS Y 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA CARGADORA 

CASE 721C DEL GADMR 

Finalizada CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$5,646.08 13/06/2016 

18:30 

2 RE-

GADMR-

034-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA STOCK QUE SERÁN 

UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO MARCA HINO 

Desierta CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$5,341.49 24/05/2016 

18:30 

3 RE-

GADMR-

028-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

ADQUISICIÓN DE VARIOS REPUESTOS, PARA STOCK DE 

EQUIPO INDUSTRIAL MARCA CATERPILLAR. 

Finalizada CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$20,041.48 02/05/2016 

17:30 

4 RE-

GADMR-

024-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

ADQUISICIÓN DE VARIOS REPUESTOS MARCA JCB Finalizada CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$12,191.07 27/04/2016 

17:30 

5 RE-

GADMR-

018-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 

MUNICIPAL Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA 

REPARACIÓN DE UN CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA 

DE CARGA POSTERIOR QUE INCLUYE EL SERVICIO DE 

INSTALACIÓN 

Finalizada CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$183,412.49 12/04/2016 

17:00 

6 RE-

GADMR-

081-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

Adquisición de varios repuestos para utilizar en vehículos 

recolectores de carga lateral DAF. 

Finalizada CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$9,562.37 30/12/2016 

12:30 

7 RE-

GADMR-

069-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA UTILIZAR EN 

MAQUINARIA (DESMALEZADORAS, MOTOSIERRAS Y 

CORTA SETOS) DE ÁREAS VERDES DEL GADM DEL 

CANTÓN RIOBAMBA, PARA (STOCK DEL AÑO 2016). 

Finalizada CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$5,206.00 06/09/2016 

16:00 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=0jmIuvi0w2p4CUSCWHklY1RSn9E4ehnMAF7OzSobYog,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=0jmIuvi0w2p4CUSCWHklY1RSn9E4ehnMAF7OzSobYog,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=0jmIuvi0w2p4CUSCWHklY1RSn9E4ehnMAF7OzSobYog,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=2m-Ydx7luCG0bncpAkrU8FNw6pet9VAT_yfVAQd8H_Y,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=2m-Ydx7luCG0bncpAkrU8FNw6pet9VAT_yfVAQd8H_Y,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=2m-Ydx7luCG0bncpAkrU8FNw6pet9VAT_yfVAQd8H_Y,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=6pDM-LyScAKYuj4uQTTovvPAx2MmmHXTOznIj3Gw_b8,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=6pDM-LyScAKYuj4uQTTovvPAx2MmmHXTOznIj3Gw_b8,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=6pDM-LyScAKYuj4uQTTovvPAx2MmmHXTOznIj3Gw_b8,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=v2gEAYyUZxV1gVxTzOzbok6-rj-rVyZJuokyyzXo0qY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=v2gEAYyUZxV1gVxTzOzbok6-rj-rVyZJuokyyzXo0qY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=v2gEAYyUZxV1gVxTzOzbok6-rj-rVyZJuokyyzXo0qY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=uRMsFyibSS7dtb3bHAKc7acUkriTmU0ampI8TWGfXrY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=uRMsFyibSS7dtb3bHAKc7acUkriTmU0ampI8TWGfXrY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=uRMsFyibSS7dtb3bHAKc7acUkriTmU0ampI8TWGfXrY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=bT2jGj9i6vSbc6wfPjnHbjLtxDgPosO1cJAZs1bV3xw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=bT2jGj9i6vSbc6wfPjnHbjLtxDgPosO1cJAZs1bV3xw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=bT2jGj9i6vSbc6wfPjnHbjLtxDgPosO1cJAZs1bV3xw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=xp8jWPOD6fo87zRqtWfLtze1e1RpkQk_LY2lHAD_ivM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=xp8jWPOD6fo87zRqtWfLtze1e1RpkQk_LY2lHAD_ivM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=xp8jWPOD6fo87zRqtWfLtze1e1RpkQk_LY2lHAD_ivM,
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8 RE-

GADMR-

068-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA 

CORTADORA DE CÉSPED MARCA JHON DEERE 

Desierta CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$2,604.83 05/09/2016 

18:00 

9 RE-

GADMR-

066-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA STOCK DEL AÑO 2016 

PARA VEHÍCULOS MARCA CHEVROLET DEL GADM DEL 

CANTÓN RIOBAMBA. 

Finalizada CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$38,113.36 26/08/2016 

16:00 

10 RE-

GADMR-

061-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA 

CORTADORA DE CÉSPED MARCA JHON DEERE (MINI-

TRACTORES) 

Desierta CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$2,604.83 09/08/2016 

18:00 

11 RE-

GADMR-

063-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

Adquisición e instalación de dos ascensores hidráulicos a ser 

adaptados a dos buses para transporte de personas con discapacidad. 

Finalizada CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$16,800.00 08/08/2016 

16:00 

12 RE-

GADMR-

057-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

REPUESTOS ELÉCTRICOS PARA VEHÍCULOS Y 

MAQUINARIA DEL GADM DEL CANTÓN RIOBAMBA QUE 

INCLUYE EL SERVICIO DE INSTALACIÓN 

Finalizada CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$18,008.11 01/08/2016 

17:00 

13 RE-

GADMR-

056-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA STOCK QUE SERÁN 

UTILIZADOS EN VEHÍCULOS MARCA HINO PARA SU 

MANTENIMIENTO. 

Finalizada CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$5,341.49 29/07/2016 

17:00 

14 RE-

GADMR-

054-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

ADQUISICIÓN DE VARIOS REPUESTOS Y SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA RECOLECTORES DE 

CARGA LATERAL, LAVA CONTENEDORES, 

RECOLECTORES DE CARGA POSTERIOR KENWORTH 

Finalizada CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$67,181.84 19/07/2016 

18:00 

15 RE-

GADMR-

048-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

Adquisición de repuestos y mantenimiento de la Barredora 

DULEVO. 

Finalizada CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$20,774.26 12/07/2016 

15:00 

16 RE-

GADMR-

047-2016 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Riobamba 

Adquirir e instalar ascensores hidráulicos para dos buses que serán 

utilizados para transportar a las personas con capacidades especiales. 

Desierta CHIMBORAZO / 

RIOBAMBA 

$16,800.00 12/07/2016 

10:00 

Fuente: https://www.compraspublicas.gob.ec/ 

   

 

 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Z-76r4C8C2V8p3qHCwbZ62J1UA0JrPLa1TcMc4qOFD4,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Z-76r4C8C2V8p3qHCwbZ62J1UA0JrPLa1TcMc4qOFD4,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Z-76r4C8C2V8p3qHCwbZ62J1UA0JrPLa1TcMc4qOFD4,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=AhgcFlF78feGbg6LMh1Wx8nhOVobzWFXGToplTpists,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=AhgcFlF78feGbg6LMh1Wx8nhOVobzWFXGToplTpists,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=AhgcFlF78feGbg6LMh1Wx8nhOVobzWFXGToplTpists,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=fdlvtXKAucEA-7aZfg4f9m2U_e4hYUaCogK_2TpeB1E,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=fdlvtXKAucEA-7aZfg4f9m2U_e4hYUaCogK_2TpeB1E,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=fdlvtXKAucEA-7aZfg4f9m2U_e4hYUaCogK_2TpeB1E,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=aSpqcSdRVREA2R4HU6_3xkrUn8-JNQEjoQQ1jX45ua0,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=aSpqcSdRVREA2R4HU6_3xkrUn8-JNQEjoQQ1jX45ua0,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=aSpqcSdRVREA2R4HU6_3xkrUn8-JNQEjoQQ1jX45ua0,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=3dIAFlUlpZ-yJOTvJOc4iYDQ4YAI2GeFPD7k03eFEKM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=3dIAFlUlpZ-yJOTvJOc4iYDQ4YAI2GeFPD7k03eFEKM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=3dIAFlUlpZ-yJOTvJOc4iYDQ4YAI2GeFPD7k03eFEKM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Rz0FvNPaUmGzAAuhADGD-IEqIyt0q74XopzlqF6luss,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Rz0FvNPaUmGzAAuhADGD-IEqIyt0q74XopzlqF6luss,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Rz0FvNPaUmGzAAuhADGD-IEqIyt0q74XopzlqF6luss,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ACvUB00BBjar4JALLmsmPjhQkSx7vyNjayNpq_GyP4Q,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ACvUB00BBjar4JALLmsmPjhQkSx7vyNjayNpq_GyP4Q,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ACvUB00BBjar4JALLmsmPjhQkSx7vyNjayNpq_GyP4Q,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=zVjcjxGeiVTKrgFp-gFdWBFzcvQh5oKg909IjwuzymY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=zVjcjxGeiVTKrgFp-gFdWBFzcvQh5oKg909IjwuzymY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=zVjcjxGeiVTKrgFp-gFdWBFzcvQh5oKg909IjwuzymY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=6ewHkOvau-SMut1VDvzEA1fSXzJwcK_QqA9iwyrzYrY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=6ewHkOvau-SMut1VDvzEA1fSXzJwcK_QqA9iwyrzYrY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=6ewHkOvau-SMut1VDvzEA1fSXzJwcK_QqA9iwyrzYrY,
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De los procesos de Repuestos o Accesorios ejecutados en el año 2016 por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba tenemos los 

siguientes datos. 

Tabla Nº 12 Repuestos o Accesorios Ejecutados 

Estado 
 

Número 

Porcentaje 

individual 

Finalizado 12 75,00% 

Desiertos 4 25,00% 

Total 

Ejecutados 

16 100%  

               Fuente: https://www.compraspublicas.gob.ec/ 

               Elaborado por: María Fernanda Chafla 

Repuestos o Accesorios Ejecutados 

 

        Gráfico Nº 18 Repuestos o Accesorios Ejecutados 

        Fuente: https://www.compraspublicas.gob.ec/ 

        Elaborado por: María Fernanda Chafla 

Razón  

De la totalidad de procesos de Repuestos o Accesorios ejecutados en el 2016 por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba, se ha 

determinado que, el 75,00% corresponde a procesos finalizados y el 25,00% de los 

procesos se han declarado desiertos, dando a entender de esta forma que la unidad de 

compras públicas no realiza procesos de contratación Pública con eficiencia y eficacia, 

75%

25%
Finalizado

Desiertos
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tomando en cuenta el 25,00% de procesos declarados desiertos, la unidad de Compras 

Públicas solo ha sido eficiente en un 75,00%. 

4.4  NORMATIVA 

Se consideró los datos de la encuesta y las entrevistas realizadas con el personal 

involucrado para este problema obteniendo los siguientes resultados:  

En la pregunta 3 indica ¿Conoce usted la normativa y el procedimiento que se 

aplica para adquisición mediante: Subasta Inversa Electrónica y Repuestos o 

Accesorios? 

Tabla N° 13 Conocimiento de Normativa y Procedimiento 

Respuesta  
Fa Fr 

Si 19 27% 

No 52 73% 

Total 71 100% 

               Fuente: Trabajo de Campo 

               Elaborado por: María Fernanda Chafla 

Conocimiento de Normativa y Procedimiento 

 

Gráfico N° 19 Conocimiento de Normativa y Procedimiento 

Fuente: Tabla N° 13 

Elaborado por: María Fernanda Chafla 
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Razón: De la totalidad de los funcionarios públicos del GADM Riobamba 

encuestados, el 27% ha manifestado que conoce la normativa y el procedimiento que se 

aplica para las adquisiciones mediante: SIE y Repuestos o Accesorios, mientras que el 

73% en cambio respondió que no conoce la normativa y el procedimiento que se aplica 

a SIE y Repuestos o Accesorios. Estos datos al momento de realizar la encuesta los 

funcionarios indicaban que la normativa es muy cambiante y por tal razón no conocían 

las actualizaciones que se realizaban al no capacitarse oportunamente. 

En la pregunta 4 ¿Se coordinan actividades con la participación de funcionarios 

de Compras Públicas para realizar adquisiciones mediante: Subasta Inversa 

Electrónica o Repuestos y Accesorios? 

Tabla N° 14 Coordinación de actividades con funcionarios de Compras Publicas 

Respuesta  
Fa Fr 

Si 23 32% 

No 48 68% 

Total 71 100% 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: María Fernanda Chafla 

Coordinación de actividades con funcionarios de Compras Publica 

 

Gráfico N° 20 Coordinación de actividades con funcionarios de Compras Publica 

Fuente: Tabla N° 14 

Elaborado por: María Fernanda Chafla 
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Razón: De la totalidad de los funcionarios públicos del  GADM Riobamba 

encuestados, el 32% ha manifestado que se coordinan actividades para realizar las 

adquisiciones mediante: SIE y Repuestos o Accesorios con funcionarios de Compras 

Públicas, mientras que el 68% en cambio respondió que no que se coordinan actividades 

para realizar las adquisiciones mediante: SIE y Repuestos o Accesorios con 

funcionarios de Compras Públicas.  

A medida que se avanzaba con las encuestas los servidores exponían que por lo 

regular requerían de funcionarios pero no llegaban porque se les había encargado otros 

procesos para ejecutarse. Todo esto demuestra que existe baja eficiencia y eficacia por 

lo tanto los procesos no se llevan a cabo como lo estipula la normativa relacionada de 

contratación pública por la falta de coordinación entre las dependencias y conocimiento 

de la normativa de contratación pública. 

4.5 ADMINISTRADOR DE CONTRATO 

Subasta Inversa Electrónica 

Ineficiencia =
Procedimientos de SIE en estado "Ejecuciòn de contrato" año 2016

Total Procedimientos de SIE año 2016
∗ 100 

Ineficiencia =
4

48
∗ 100 

Ineficiencia = 8,33% 

Razón 

Los administradores de contrato descuidan el proceso de contratación y no se 

preocupan excusándose que tienen más trabajo prioritario. En algunos casos el 

administrador de contrato no conoce la normativa, no revisa las actualizaciones, y no 

toman acciones correctivas por el miedo de hacer algo mal, pese a que los funcionarios 

de compras públicas les indicaban. Además se considera que existe falta control interno 

para cumplir con todas las cláusulas de los contratos en este caso con el cronograma, y 

plazos para que se puedan concluir los procesos, todo esto provoca que no actúen de 

forma oportuna en el trabajo cuando se deben tomar acciones correctivas. 
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Todo esto demuestra que no existe eficiencia en un  8,33% debido a que los procesos 

se encuentran en estado de ejecución de contrato los cuales debieron ser finalizados, al 

momento de realizar los procesos de SIE, las posibles causas fueron que los 

administradores encargados no dieron seguimiento a los contratos. 

4.6 INFORMACIÓN RELEVANTE 

Del check list que se aplicó a 3 procesos de SIE y 3 de R.A respectivamente se logró 

verificar que no se han subido los siguientes documentos tratados como información 

relevante: 

SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 

Código Objeto  del proceso 
Estado del 

Proceso 

Información relevante que no consta en 

el Portal de Compras Públicas  (Art. 13 

RLOSNCP) 

SIE-

GADMR-

008-2016  

ADQUISICIÓN DE 

CUATRO RECOLECTORES 

DE BASURA DE CARGA 

POSTERIOR QUE SERÁN 

UTILIZADOS EN LA 

RECOLECCIÓN DE 

DESECHOS SÓLIDOS EN 

EL CANTÓN RIOBAMBA 

Adjudicada 

- Registro 

Contratos 

1. Pagos (SPI- no existe)                                                                                                                                        

2. Contrato                                                           

3. Acta calificación Ushay                             

4. Ordenes de cambio (R.A. 2016-146-

AC-SEC-CP de 17 mayo 2016 aprobación 

de acta de calificación de proceso SIE-

GADMR-008-2016) Art. 3                                                         

5.  Garantías: técnica, buen uso del 

anticipo y de fiel cumplimiento.                                        

SIE-

GADMR-

009-2016  

ADQUISICIÓN DE 

PLANTAS 

ORNAMENTALES 

Adjudicado 

- Registro 

de 

Contratos 

1. Pagos (SPI- no existe)                                                                                                    

2.  Preguntas y respuestas de los 

procedimientos de contratación                                     

3. Contrato                                                                  

4. Resolución administrativa 2016-223-

SEC-CP de 30 mayo 2016 aclaración de 

proceso SIE-GADMR-009-2016, art. 2                                                  

5. Garantía técnica y  de buen uso de 

anticipo  

SIE-

GADMR-

027-2016 

CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE IMPRESIÓN 

Y DE REPRODUCCIÓN DE 

MATERIAL 

PROMOCIONAL PARA EL 

PROYECTO LA CASA DEL 

ÁRBOL 2 DENTRO DEL 

PROGRAMA PROMOCIÓN 

Y ATENCIÓN EN SALUD 

Finalizada 

1. Pagos (SPI- no existe)                                

2. Cronograma de ejecución de actividades 

contractuales y de pagos                                  

3. Contrato                                                        

4. Garantía técnica  

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=HLiUGkkCR-RIhQ500-VQYh7-xa1wbBtgbKCqz82UVZM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=HLiUGkkCR-RIhQ500-VQYh7-xa1wbBtgbKCqz82UVZM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=HLiUGkkCR-RIhQ500-VQYh7-xa1wbBtgbKCqz82UVZM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Y9K1hfPEUSQoZhO1QRgABZvlHQGNrVNBiCQkh-orRlg,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Y9K1hfPEUSQoZhO1QRgABZvlHQGNrVNBiCQkh-orRlg,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Y9K1hfPEUSQoZhO1QRgABZvlHQGNrVNBiCQkh-orRlg,
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REPUESTOS O ACCESORIOS 

Código Objeto  del proceso 
Estado del 

Proceso 

Información relevante que no consta en 

el Portal de Compras Públicas (Art. 13 

RLOSNCP) 

RE-

GADMR-

018-2016  

ADQUISICIÓN DE 

REPUESTOS Y 

ACCESORIOS PARA EL 

MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS Y 

MAQUINARIA MUNICIPAL 

Y ADQUISICIÓN DE 

REPUESTOS PARA LA 

REPARACIÓN DE UN 

CAMIÓN RECOLECTOR 

DE BASURA DE CARGA 

POSTERIOR QUE INCLUYE 

EL SERVICIO DE 

INSTALACIÓN 

Finalizada 

1.- Identificación del fabricante o 

proveedor autorizado (Art 94 numero 3)     

2. Cronograma de ejecución de actividades 

contractuales y de pagos                                          

RE-

GADMR-

054-2016  

ADQUISICIÓN DE VARIOS 

REPUESTOS Y SERVICIO 

DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO PARA 

RECOLECTORES DE 

CARGA LATERAL, LAVA 

CONTENEDORES, 

RECOLECTORES DE 

CARGA POSTERIOR 

KENWORTH 

Finalizado 

1.- Identificación del fabricante o 

proveedor autorizado (Art 94 numero 3)                                      

2.- Contrato incompleto subido al portal                                                    

3.- OFERTA DEL PROVEEDOR (no se 

encuentran especificaciones como en los 

pliegos está muy generalizado lo que el 

oferente propone)  

RE-

GADMR-

066-2016  

ADQUISICIÓN DE 

REPUESTOS PARA STOCK 

DEL AÑO 2016 PARA 

VEHÍCULOS MARCA 

CHEVROLET DEL GADM 

DEL CANTÓN RIOBAMBA 

. 

Finalizada 

1.- Identificación del fabricante o 

proveedor autorizado (Art 94 numero 3)                                                                                                                                                                                    

2.- Falta subir garantía técnica (esta subida 

solo garantía de provisión de repuestos y 

asistencia técnica)   

Fuente: www.compraspublicas.gov.ec 

De los procedimientos revisados se puede denotar que en su mayoría por lo mínimo 

existe un requisito considerado como información relevante que no se ha subido en el 

portal de compras públicas y en otros casos los procesos ya están finalizados por lo 

tanto no existe eficiencia y eficacia al ejecutar los procesos, lo que ocasiona que estos 

no se finalicen en los períodos estipulados en la normativa legal vigente relacionada a la 

contratación pública. 

  

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=0p1rWjSFFHEKGB2Pdxd4v3sS2CJWB2BIEJVK99-w1lI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=0p1rWjSFFHEKGB2Pdxd4v3sS2CJWB2BIEJVK99-w1lI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=0p1rWjSFFHEKGB2Pdxd4v3sS2CJWB2BIEJVK99-w1lI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=F5Ji8w59EBld9U7g-e_1gbvWJhF_I3UHUqaI0FV3SFY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=F5Ji8w59EBld9U7g-e_1gbvWJhF_I3UHUqaI0FV3SFY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=F5Ji8w59EBld9U7g-e_1gbvWJhF_I3UHUqaI0FV3SFY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=pS0jbUie-uh7XYCdbDjniHpLDn33OO1ZuhDl_1xtDXo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=pS0jbUie-uh7XYCdbDjniHpLDn33OO1ZuhDl_1xtDXo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=pS0jbUie-uh7XYCdbDjniHpLDn33OO1ZuhDl_1xtDXo,
http://www.compraspublicas.gov.ec/
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4.7 INFORME 

Riobamba, enero de 2018 

 

Señor  

Ing. Byron Napoleón Cadena Oleas. 

Alcalde  

Gobierno Autónomo Descentralizado  

Municipal del Cantón Riobamba 

Presente.- 

     

De mi consideración: 

Luego de haber culminado con la Evaluación a los Procesos de Contratación Pública 

del Gobierno Autónomo Descentralizad Municipal del Cantón Riobamba, Provincia de 

Chimborazo, periodo 2016, la misma que cubrió los siguientes aspectos: revisión de 

procesos de Subasta Inversa Electrónica (SIE) y Repuestos o Accesorios, Plan Anual de 

Contratación (PAC), Administrador de Contrato e Información Relevante para de esta 

forma apreciar el cumplimiento de las metas y objetivos previstos mediante indicadores 

aplicados para conocer la eficiencia y eficacia  con el fin de formular conclusiones sobre 

los procesos de contratación pública de Subasta Inversa Electrónica y Repuestos o 

Accesorios  revisados basados en la normativa legal vigente del año 2016. 

Considero que dicha evaluación proporcionará una base razonable para expresar mi 

opinión sobre la realización de los procesos de contratación pública de Subasta Inversa 

Electrónica y Repuestos o Accesorios y está a su vez sirva como instrumento para tomar 

decisiones y sobre todo al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales; los 

resultados se encuentran expresados en las conclusiones y recomendaciones que constan 

en el presente informe. 
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CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 

Luego de haber aplicado los cuestionarios de control interno a los departamentos 

relacionados con el proceso de contratación pública se determinó que: el departamento 

administrativo tiene una eficiencia del 87,50%, el área de compras públicas posee un 

eficiencia del 77,78%, las cuales ayudan en parte a que se cumplan con los 

procedimientos de contratación pública al momento de gestionar las adquisiciones. 

POA-PAC 

En el POA del año 2016 se planificó 238 procedimientos que ascienden a un monto 

de $ 90.365.248,30 de los cuales se elevan al portal de compras públicas el PAC con 

195 procesos que ascienden a un monto de $ 79.564.667,95; con una eficacia en la 

ejecución de recursos del 88,05%. 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Subasta Inversa Electrónica  

Los procedimientos que se realizaron por subasta inversa electrónica del total se han 

ejecutado 48 procesos que asciende al 58,54% de lo presupuestado en el PAC 2016, de 

estos procesos ejecutados solo se han finalizado 24 esto es con una eficiencia del 50%; 

también se han declarados desiertos 18 procesos y cancelado 2 procesos que equivalen 

al 41,67%, estos procesos tienen inconsistencias en los procesos, ya sea que no se 

respetaron los montos de contratación, demora en subir los pliegos al sistema, etc. 

Repuestos o Accesorios 

Los procedimientos de Repuestos o Accesorios del total se han ejecutado 16 

procesos equivalente al 76,19% de adquisiciones planificadas en el PAC 2016, de estos 

procesos ejecutados solo se han finalizado 12  y se encuentran es estado desierto 4 que 

equivalen al 25% estos procesos tienen inconsistencias en los procesos, ya sea que no se 

respetaron los montos de contratación, demora en subir los pliegos al sistema, etc. 
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CONCLUSIÓN 

El promedio de eficiencia en la ejecución de los procedimientos de contratación 

pública de Subasta Inversa Electrónica y Repuestos o Accesorios es del 62,50% , una de 

las principales causas es la falta de cumplimiento de la planificación del PAC; además 

existe falta de control interno en el cumplimiento de las cláusulas de los contratos en 

este caso con el cronograma, y plazos para que se puedan concluir los procesos 

oportunamente, todo esto provoca que no actúen de forma pertinente en la toma de 

acciones correctivas con el fin de cumplir con los objetivos Institucionales y mejorar los 

procesos de contratación; y para finalizar la información relevante de los procesos de 

contratación es elevada de manera incompleta haciendo que se incumpla con el 

principio de transparencia y publicidad los cuales permiten que la información sea de 

conocimiento público.  

RECOMENDACIÓN 

A la máxima Autoridad disponer a quien corresponda realice un análisis de las 

adquisiciones y ejecutar evaluaciones de cumplimiento del PAC de forma mensual, 

trimestral, semestral o anual según corresponda acorde a las necesidades de cada 

dependencia para cumplir con lo estipulado en el PAC, además de proyectar un manual 

de procesos de contratación pública para mayor entendimiento de los funcionarios que 

están relacionados con el proceso de contratación; en cuanto a los administradores de 

contrato crear adecuado control mediante presentación de informes mensuales, anuales 

de los procesos encargados a cada uno para que ayude brindando un soporte a su trabajo 

y para finalizar publicar la información relevante en el portal de compras públicas con la 

finalidad de conseguir un ciclo transaccional de la contratación pública transparente, 

además se sugiere realizar control de calidad y aplicar el check list el cual permitirá 

identificar qué información relevante falta subir al portal de compras públicas. 

Atentamente,  

 

 

_________________________ 

María Fernanda Chafla Sanaguano.  
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CONCLUSIONES 

 Una vez realizada la evaluación a los procesos de contratación pública de Subasta 

Inversa Electrónica y Repuestos o Accesorios del año 2016 y considerando el Art. 

22 LOSNCP y el Art. 25 RLOSNCP de la normativa relacionada con el PAC, se 

pudo determinar que existe eficiencia en promedio de un 62.50%, mientras que el 

37,50% se debe a la falta de planificación del PAC, lo que ocasionó que no se 

cumpla con los objetivos y metas institucionales oportunamente, a esto se 

argumenta la falta de conocimiento de la normativa y la coordinación respectiva con 

la dependencia de compras públicas. 

 

 En la evaluación realizada a los procesos de contratación pública de Subasta Inversa 

Electrónica y Repuestos o Accesorios del año 2016 con respecto al administrador 

del contrato se determinó un nivel de ineficiencia correspondiente al 8.33% y 

analizando el Art. 80 LOSNCP y el Art. 121 RLOSNCP se identificó que no se 

realizó la supervisión al contrato, provocando tardías e interrumpiendo las 

actividades programadas, además consiguiendo que varios procesos no se 

encuentren finalizados hasta la fecha. 

 

 Mediante el análisis realizado a la información relevante de los procesos de 

contratación pública de Subasta Inversa Electrónica y Repuestos o Accesorios del 

año 2016,  en conjunto con el Art 21 LOSNCP,  el Art 13 RLOSNCP y Resolución 

INCOP 053-2011, se comprobó que el GADM Riobamba eleva de manera 

incompleta los documentos considerados como relevantes al portal de compras 

públicas, provocando que los organismos de control observen su incumplimiento y 

contraigan sanciones no deseadas. 



75 

 

RECOMENDACIONES 

 Con el fin de agilizar los procesos de adquisiciones de bienes y servicios de Subasta 

Inversa Electrónica y Repuestos o Accesorios, es necesario realizar reuniones de 

trabajo para proyectar la Planificación del PAC y evaluaciones mensuales, 

semestrales o anuales de lo ejecutado y planificado en todas las dependencias para 

que de esta manera mejore la productividad del GADM Riobamba y se lleven a 

cabo los procesos de contratación pública en las mejores condiciones, además se 

sugiere realizar un manual de procesos de contratación pública para mayor 

entendimiento de los funcionarios que están relacionados. 

 

 Se recomienda realizar un control adecuado para el cumplimiento de todas las 

funciones del administrador de contrato, mediante presentación de informes 

mensuales de los procesos encargados para conocer el desempeño de sus actividades 

como administradores o conocer alguna anomalía en el proceso y de esta forma se 

tomen todas las medidas necesarias para su adecuada ejecución, con estricto 

cumplimiento de las cláusulas, cronogramas, plazos y costos previstos en el 

contrato, con el fin de que los procesos se finalicen, guardando relación con la 

programación realizada, para satisfacer las necesidades de la institución de forma 

eficaz y eficiente. 

 

 Se recomienda elevar toda la documentación considerada como relevante al portal 

de compras públicas de cada uno de los procesos de contratación, utilizados para la 

adquisición de bienes o servicios tan pronto se genere, con el propósito de garantizar 

el cumplimiento de los principios de la contratación pública como es el de 

transparencia de los procesos y publicidad para que sean de conocimiento general, 

además se sugiere realizar control de calidad y aplicar el check list el cual permitirá 

identificar qué información relevante falta subir al portal de compras públicas y de 

esta forma conseguir un ciclo transaccional de la contratación pública más eficiente.
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ANEXOS 

PLAN OPERATIVO ANUAL DE ADQUISICIONES 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RIOBAMBA 

        
AÑO PARTIDA CATALOGO TIPO DETALLE CANTIDAD UNIDAD 

 VALOR 2016 

publicado  

2016 530106.00 68113.00.1 Servicio Servicio de Correo 2 unidad  $            15.544,87  

2016 530204.00 85990.00.2 Servicio Edición, Impresión, Reproduc.Publicac.Suscripc.Fotoc 1 unidad  $            68.720,57  

2016 530207.00 83632.00.1 Servicio Difusión Información y Publicidad 1 unidad  $            14.700,00  

2016 530208.00   Servicio Servicio de Vigilancia 2 unidad  $          193.233,12  

2016 530230.00   Servicio Digitalización de Información y Datos Públicos 4 unidad  $          300.000,00  

2016 530232.00   Servicio Barrido Predial para Modernización Sistema Predial 2 unidad  $          387.457,09  

2016 530403.00 87240.00.1 Servicio Mobiliarios 1 unidad  $              5.250,00  

2016 530404.00 87159.00.1 Servicio Mantenimiento de Maquinarias y Equipos 3 unidad  $          131.120,87  

2016 530405.00 87141.00.1 Bien Mantenimiento de Vehículos 4 unidad  $            75.475,75  

2016 530409.00 32230.09.1 Servicio Libros y Colecciones 1 unidad  $              2.000,00  

2016 530499.00 61183.00.1 Servicio OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1 unidad  $                  250,00  

2016 530502.00 72112.00.1 Servicio Edificios, Locales y Residencias 3 unidad  $            55.068,93  

2016 530599.00 73125.00.1 Servicio OTROS ARRENDAMIENTOS 1 unidad  $            63.972,55  

2016 530601.00 83111.01.1 Consultoría Asesoría, Consultoría e Investigación Especializada 5 unidad  $          145.041,60  

2016 530603.00 92900.00.1 Servicio Servicios de Capacitación 1 unidad  $            14.365,18  

2016 530604.00 83990.01.1 Servicio Fiscalización e Inspecciones Técnicas 1 unidad  $            60.000,00  

2016 530704.00 87130.00.1 Bien MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 1 unidad  $            68.556,41  

2016 530801.00   Bien Alimentos y Bebidas 1 unidad  $              5.109,20  

2016 530802.00 28221.00.4 Bien Vestuario, Lencería, Prendas de Protección 7 unidad  $          733.485,85  

2016 530803.00 33310.00.1 Bien Combustibles y Lubricantes 3 unidad  $            75.591,11  

2016 530804.00 61151.00.1 Bien Materiales de Oficina 3 unidad  $          272.656,77  

2016 530805.00 61176.00.1 Bien Materiales de Aseo 3 unidad  $            69.689,46  

2016 530806.00 42921.00.1 Bien Herramientas menores 1 unidad  $              2.171,60  

2016 530807.00 38941.00.1 Bien Materiales de Impresión, Fotografía, Repro y Public 2 unidad  $            36.180,00  

2016 530808.00 62273.00.1 Bien Instrumento Médico Menor 1 unidad  $                  600,00  

2016 530809.00   Bien Medicinas y Productos Farmacéuticos 1 unidad  $            10.000,00  

2016 530811.00 61161.00.1 Bien Materiales de Constr.Eléctricos, Plomería y Carpin 1 unidad  $            63.100,00  

2016 530813.00 62281.00.1 Bien Repuestos y Accesorios 5 unidad  $          348.821,39  

2016 530820.00   Bien Menaje de Cocina, Hogar y otros descartables 1 unidad  $            19.896,40  

2016 530899.00 62159.00.1 Bien OTROS DE USO Y CONSUMO 1 unidad  $            30.838,80  

2016 570201.00 71331.00.1 Servicio Seguros 5 unidad  $          426.115,25  

2016 730105.00   Servicio TELECOMUNICACIONES 4 unidad  $          429.713,21  

2016 730204.00   Servicio Edición,Impresión,Reproduc.Publicac.Suscripc.Foto 1 unidad  $            20.000,00  



79 

 

2016 730205.00 96210.00.1 Servicio ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES 3 unidad  $          416.442,05  

2016 730207.00 83632.00.1 Servicio DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 3 unidad  $          514.140,41  

2016 730208.00 85250.00.1 Servicio SERVICIOS DE VIGILANCIA 1 unidad  $              7.737,53  

2016 730209.00   Servicio Servicios de Aseo, vestimenta de trabajo; fumigación 1 unidad  $            11.808,72  

2016 730212.00   Servicio Investigaciones Profesionales y Exámenes de Labora 1 unidad  $              1.470,00  

2016 730235.00   Servicio Servicio de Alimentación 2 unidad  $            21.185,57  

2016 730299.00 91124.01.1 Servicio OTROS SERVICIOS 2 unidad  $            27.132,00  

2016 730402.00   Servicio Instalación, mantenimiento y reparación Edificios 1 unidad  $            10.999,00  

2016 730404.00 87159.00.1 Servicio MAQUINARIA Y EQUIPOS 2 unidad  $          167.159,94  

2016 730405.00 87141.00.1 Servicio VEHÍCULOS 5 unidad  $          245.499,08  

2016 730502.00 72112.00.1 Servicio EDIFICIOS, LOCAL, RESID.PARQU.CASILL.JUDIC.Y BANCAR. 1 unidad  $            51.798,04  

2016 730504.00   Servicio Arrendamiento Maquinaria y Equipo 2 unidad  $            40.000,00  

2016 730599.00 72112.00.1 Servicio Arriendos 1 unidad  $                  600,00  

2016 730601.00 83111.01.1 Consultoría Asesoría Consultoría e Investigación Especializad 7 unidad  $      4.504.160,37  

2016 730603.00 92900.00.1 Servicio SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 2 unidad  $            59.390,57  

2016 730604.00   Servicio Fiscalización e Inspecciones Técnicas 2 unidad  $            76.160,00  

2016 730605.00 91137.00.1 Servicio ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS 4 unidad  $          286.456,41  

2016 730702.00 51290.00.1 Servicio ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS USO PAQUETES INFORMÁTICO 1 unidad  $              3.500,00  

2016 730704.00 87130.00.1 Bien MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 2 unidad  $            57.856,91  

2016 730801.00 88111.00.1 Bien Alimentos y Bebidas 3 unidad  $          324.305,15  

2016 730802.00 28221.00.4 Bien Vestuario, Lencería, Prendas de Protección 3 unidad  $          114.027,39  

2016 730803.00 33310.00.1 Bien COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4 unidad  $          265.119,55  

2016 730804.00 61151.00.1 Bien MATERIALES DE OFICINA 3 unidad  $          125.789,37  

2016 730805.00 61176.00.1 Bien MATERIALES DE ASEO 2 unidad  $            17.739,71  

2016 730806.00 42921.00.1 Bien Herramientas menores 2 unidad  $            17.102,34  

2016 730807.00 38941.00.1 Bien MATERIALES DE IMPRESION,FOTOGRAFIA,REPRO Y PUBLI 4 unidad  $          312.812,04  

2016 730808.00 62273.00.1 Bien Instrumental Médico Menor 2 unidad  $            10.490,91  

2016 730809.00 48120.02.1 Bien MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2 unidad  $            56.055,79  

2016 730810.00 48140.00.1 Bien Materiales para Laboratorio y uso Médico 2 unidad  $            43.102,83  

2016 730811.00 61161.00.1 Bien MATERIALES DE CONSTRUCC,ELECTRICOS,PLOMERIA Y CAR 4 unidad  $          309.648,28  

2016 730812.00 61151.00.1 Bien MATERIALES DIDÁCTICOS 1 unidad  $            14.499,34  

2016 730813.00 62281.00.1 Bien REPUESTOS Y ACCESORIOS 7 unidad  $          529.649,74  

2016 730814.00   Bien SUMINISTROS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS,PESCA,CAZA 2 unidad  $              7.220,68  

2016 730820.00 37221.00.1 Bien MENAJE DE COCINA, DE HOGAR Y ACCESORIOS DESCARTABLE 4 unidad  $            25.257,46  

2016 730823.00   Servicio Alimentos, medicinas, productos aseo para animales 2 unidad  $            22.166,53  

2016 730899.00 62159.00.1 Bien OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 5 unidad  $          192.256,33  

2016 731515.00   Bien Plantas 1 unidad  $            38.185,00  

2016 750101.00 53251.00.1 Obra De Agua Potable 8 unidad  $    41.412.159,45  

2016 750103.00 54251.00.1 Obra De Alcantarillado 3 unidad  $      8.243.474,33  

2016 750104.00 53290.00.1 Obra De Urbanización y Embellecimiento 4 unidad  $      5.986.071,12  

2016 750105.00 53211.00.1 Obra Obras Públicas de Transporte y Vías 7 unidad  $    11.209.124,82  

2016 750107.00 83322.00.1 Obra CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 4 unidad  $      5.194.897,66  

2016 750199.00 53290.00.1 Obra OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 5 unidad  $          420.223,26  

2016 750501.00 54129.00.1 Obra OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 3 unidad  $          811.275,22  

2016 750599.00 54121.00.3 Obra OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRAS 1 unidad  $                    69,43  
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2016 840103.00 61183.00.1 Bien MOBILIARIOS 3 unidad  $          188.073,38  

2016 840104.00 44426.00.1 Bien MAQUINARIAS Y EQUIPOS 8 unidad  $      1.154.106,79  

2016 840105.00 49113.00.2 Bien VEHÍCULOS 5 unidad  $      1.963.552,80  

2016 840106.00 42921.00.1 Bien Herramientas Mayores 1 unidad  $              6.691,26  

2016 840107.00 45220.00.1 Bien EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 4 unidad  $          674.758,42  

2016 840108.00 31913.02.1 Bien BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES 6 unidad  $            27.119,34  

TOTAL PRESUPUESTO 2016, PUBLICADO  $                                        90.365.248,30  

TOTAL UNIDADES 238 Unidades 
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN  

Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN RIOBAMBA  

Año de 

Adquisición: 
2016 

Valor Asignado: $ 79,564,667.9600  

Nro. 
Partida 

Pres. 
CPC 

T. 

Compra 

T. 

Régimen 

Fond

o BID 

Tipo de 

Presupuesto 

Tipo de 

Producto 

Cat. 

Electró

nico 

Procedimiento Descripción Cant. 
U. 

Medida 
Costo U. V. Total Período 

1 840108.00 389602011 Bien Especial NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO 

Obra artística, 

científica o 

literaria 

BIENES ARTÍSTICOS Y 

CULTURALES 
1.00   Unidad 20,280.1200 20,280.12 

C1 C2 

C3 

2 840107.00 4523000391 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado SI 

Catalogo 

Electrónico 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 

INFORMÁTICOS 
1.00   Unidad 571,832.8100 571,832.81 

C1 C2 

C3 

3 840106.00 429213013 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE 

HERRAMIENTAS MAYORES 
1.00   Unidad 7,930.2600 7,930.26 

C1 C2 

C3 

4 840105.01 491190914 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

Adquisición de cuatro 

recolectores de basura de carga 

posterior que serán utilizados en a 

recolección de desechos sólidos 

en el cantón Riobamba 

1.00   Unidad 691,964.2900 691,964.29 C2 

5 840105.01 491130091 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

Adquisición de motocicletas para 

el personal de inspectores de la 

Dirección de gestión ambiental, 

salubridad e higiene 

7.00   Unidad 1,205.3600 8,437.52 C2 

6 840105.01 444300411 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE DOS 

BARREDORAS MECÁNICAS 

DE CALLES AVENIDAS Y 

ESPACIOS PÚBLICOS 

ABIERTOS 

1.00   Unidad 386,071.4300 386,071.43 C2 

7 840105.00 611810012 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE 

VEHÍCULOS 
1.00   Unidad 601,517.8100 601,517.81 

C1 C2 

C3 

8 840104.01 482650229 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE VARIOS 

EQUIPOS PARA EL 

LABORATORIO DE 

BROMATOLOGÍA DEL GADM 

RIOBAMBA 

1.00   Unidad 34,000.0000 34,000.00 C2 

9 840104.01 445160126 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

PARA EL CAMAL 

MUNICIPAL 

1.00   Unidad 23,154.3300 23,154.33 C2 

10 840104.01 432110111 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE UNA 

FRANJADORA VIAL PARA 

LA DIRECCIÓN DE 

MOVILIDAD 

1.00   Unidad 43,000.0000 43,000.00 C3 

11 840104.00 444260011 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE 

MAQUINARIA 
1.00   Unidad 713,939.2000 713,939.20 

C1 C2 

C3 

12 840104.00 473230011 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

Adquisición de equipos de 

comunicación, para la Dirección 

de gestión de comunicación 

1.00   Unidad 78,366.8300 78,366.83 C1 
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13 840103.01 499210011 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE SILLAS DE 

RUEDAS DEPORTIVAS 

APARA BÁSQUET PARA 

INTEGRAR A LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD DEL 

CANTÓN RIOBAMBA A 

TRAVÉS DEL DEPORTE 

INCLUSIVO 

1.00   Unidad 6,700.0000 6,700.00 C1 

14 840103.00 3812100115 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE 

MOBILIARIO PARA EL 

GADMR 

1.00   Unidad 193,728.0400 193,728.04 
C1 C2 

C3 

15 840103.00 421900021 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE 

ESTANTERÍAS MIXTAS 

DESMONTABLES Y FIJAS, 

COHES METÁLICOS PARA 

TRANSPORTAR 

MATERIALES DE OFICINA 

,ESCALERAS DE ALUMINIO 

TIPO PATA DE GALLO, 

SOPORTE METALICOTIPO 

ESCALERA PARA LA 

DIRECCIÓN FINANCIERA, 

RENTAS Y PRESUPUESTO 

1.00   Unidad 6,240.0000 6,240.00 C1 

16 750599.00 532900011 Obra Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO Menor cuantía 

MANTENIMIENTOS Y 

REPARACIONES DE OBRAS 
1.00   Unidad 609.000 60.90 

C1 C2 

C3 

17 750501.01 833930112 Obra Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO Menor cuantía 

CONTRATACIÓN DE VARIOS 

TRABAJOS EN EL CENTRO 

INFANTIL MUNICIPAL N1 

SECTOR LA CONDAMINE 

1.00   Unidad 33,148.3400 33,148.34 C3 

18 750501.00 532900011 Obra Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO Cotización 

OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA 
1.00   Unidad 793,241.6600 793,241.66 

C1 C2 

C3 

19 750501.00 833930112 Obra Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO Menor cuantía 

MEJORAMIENTO DEL 

CENTRO DE CAPACITACIÓN 

DE LA UNIÓN DE 

ORGANIZACIONES 

CAMPESINAS DE SAN JUAN 

EN LA PARROQUIA SAN 

JUAN PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO 

1.00   Unidad 25,007.8500 25,007.85 C3 

20 750199.00 532900011 Obra Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO Cotización 

OTRAS OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA 
1.00   Unidad 368,616.8900 368,616.89 

C1 C2 

C3 

21 750107.01 532900011 Obra Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO Cotización 

CONSTRUCCIÓN DE LA 

PRIMERA ETAPA DE CRIAR 

CENTRO DE RESCATE 

INTEGRAL RIOBAMBA 

1.00   Unidad 325,923.0400 325,923.04 C1 

22 750107.00 541290116 Obra Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO Licitación 

OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y 

EDIFICACIONES 
1.00   Unidad 4,384,663.8200 4,384,663.82 

C1 C2 

C3 

23 750105.01 351100111 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE MICRO 

ESFERAS DE VIDRIO PARA 

SEÑALIZACIÓN 

HORIZONTAL EN EL 

CANTÓN RIOBAMBA 

 

1.00   Unidad 17,196.0000 17,196.00 C2 
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24 750105.01 351100011 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE PINTURA 

DE ALTO TRAFICO PARA 

SEÑALIZACIÓN 

HORIZONTAL EN EL 

CANTÓN RIOBAMBA 

1.00   Unidad 9,460.5000 9,460.50 C2 

25 750105.00 1533000110 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE ASFALTO 

CALIENTE PARA EL BACHEO 

DE LA CIUDAD 

1.00   Unidad 185,000.0000 185,000.00 C1 

26 750105.00 542100012 Obra Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO Menor cuantía 

ADOQUINADO DE LA CALLE 

JOAQUÍN CHIRIBOGA ENTRE 

AV. CORDOVEZ Y AV. 

CIRCUNVALACIÓN 

URBANIZACIÓN EL CISNE 

1.00   Unidad 14,699.8500 14,699.85 C2 

27 750105.00 833930112 Obra Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO Menor cuantía 

ADOQUINADO DE LA CALLE 

RIO UPANO 
1.00   Unidad 58,250.6600 58,250.66 C3 

28 750105.00 833930112 Obra Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO Menor cuantía 

MEJORAMIENTO VIAL DE 

CALLEJONES BARRIO 

LOURDES ALTO 

1.00   Unidad 11,999.0800 11,999.08 C3 

29 750105.00 532110021 Obra Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO Licitación 

CONSTRUCCIÓN DE LA 

PROLONGACIÓN DE LA AV. 

GONZALO DÁVALOS HASTA 

LA INTERSECCIÓN DE LA 

AV. MONSEÑOR LEÓNIDAS 

PROAÑO Y REASFALTADO 

DE LAS CALLES 

PRINCIPALES DE LA CIUDAD 

DE RIOBAMBA ETAPA II 

1.00   Unidad 
10,043,009.134

9 

10,043,009.1

3 
C3 

30 750105.00 532110021 Obra Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO Cotización 

REHABILITACIÓN DE LA AV. 

SERGIO QUIROLA ENTRE 

AV. 11 DE NOVIEMBRE Y AV. 

MONSEÑOR LEÓNIDAS 

PROAÑO 

1.00   Unidad 440,426.0400 440,426.04 C2 

31 750105.00 532110014 Obra Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO Licitación 

OBRAS DE TRANSPORTE Y 

VÍAS 
1.00   Unidad 6,227,153.2600 6,227,153.26 

C1 C2 

C3 

32 750104.00 532900011 Obra Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO Licitación 

OBRAS DE URBANIZACIÓN 

Y EMBELLECIMIENTO 
1.00   Unidad 5,518,860.0700 5,518,860.07 

C1 C2 

C3 

33 750104.00 532900011 Obra Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO Menor cuantía 

CONSTRUCCIÓN DE DOS 

PARADAS DE BUSES, 

BORDILLOS Y ACERAS EN 

CABECERA PARROQUIAL DE 

FLORES 

1.00   Unidad 42,060.5300 42,060.53 C1 

34 750104.00 153200015 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE MACADÁN 

CERNIDO INCLUIDO 

TRANSPORTE PARA EL 

ALCANTARILLADO Y 

ADOQUINADO PARA LOS 

BARRIOS Y COMUNIDADES 

DE LA PARROQUIA LICÁN 

1.00   Unidad 8,000.0000 8,000.00 C1 

35 750104.00 374400011 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE CEMENTO 

GRIS PORTLAND TIPO IP 

INCLUIDO TRANSPORTE 

 

1.00   Unidad 10,666.6400 10,666.64 C1 
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36 750104.00 623650012 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE 

MATERIALES DE 

FERRETERÍA INCLUIDO 

TRANSPORTE PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

ADQUISICIÓN DE 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN DE 

UNIDADES BÁSICAS DE 

SANEAMIENTO FAMILIAR 

DE LA PARROQUIA RURAL 

FLORES 

1.00   Unidad 33,557.4200 33,557.42 C2 

37 750104.00 374400011 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

Adquisición de cemento portland 

tipo 1p incluido transporte para la 

ejecución del proyecto 

adquisición de materiales de 

construcción de unidades básicas 

de saneamiento familiar de la 

parroquia rural Flores 

1.00   Unidad 8,213.4000 8,213.40 C2 

38 750104.00 623650012 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

Adquisición de materiales de 

ferretería incluido transporte para 

la ejecución del proyecto 

adquisición de materiales para la 

construcción de baterías 

sanitarias de las comunidades 

Jatari campesino, palacio real y 

san francisco de Cunuguachay de 

la parroquia Calpi provincia de 

Chimborazo cantón Riobamba 

1.00   Unidad 20,040.5300 20,040.53 C2 

39 750104.00 541210013 Obra Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO Menor cuantía 

READECUACIÓN DEL 

ESPACIO FÍSICO DEL ÁREA 

DE COMISIONES Y 

DESPACHOS DE LOS 

SEÑORES CONCEJALES 

1.00   Unidad 100,632.7600 100,632.76 C2 

40 750104.00 374400011 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

 

ADQUISICIÓN DE CEMENTO 

PORTLAND TIPO IP 

INCLUIDO TRANSPORTE 

PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO ADQUISICIÓN 

DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN DE 

BORDILLOS EN VARIAS 

CALLES EN LAS 

COMUNIDADES: NITILUISA, 

SAN JOSÉ DE 

CHANCAGUAN, SAN 

FRANCISCO DE 

CUNUGUACHAY, PALACIO 

REAL Y SAN VICENTE DE 

LUISA PERTENECIENTES A 

LA PARROQUIA CALPI 

 

1.00   Unidad 55,777.5000 55,777.50 C2 
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41 750104.00 374400011 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO Ínfima Cuantía 

ADQUISICIÓN DE CEMENTO 

PORTLAND TIPO IP 

INCLUIDO TRANSPORTE 

PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 

ADECENTAMIENTO DE LOS 

ESTADIOS DE LA CABECERA 

PARROQUIAL Y DEL 

SECTOR DE AULABUG 

PERTENECIENTE A LA 

COMUNIDAD TZIMBUTO 

PARROQUIA LICTO CANTÓN 

RIOBAMBA 

1.00   Unidad 5,818.8000 5,818.80 C2 

42 750104.00 374400011 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

Adquisición de cemento gris 

portland tipo IP incluido 

transporte para la ejecución del 

proyecto: adquisición de 

materiales para la construcción de 

bordillos y aceras en varias calles 

de la cabecera parroquial de la 

parroquia Cubijies 

1.00   Unidad 18,704.4000 18,704.40 C2 

43 750104.00 541210014 Obra Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO Menor cuantía 

READECUACIÓN DEL ÁREA 

DE RECAUDACIÓN DEL 

CAMAL MUNICIPAL 

1.00   Unidad 16,803.2500 16,803.25 C2 

44 750104.00 374400011 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

Adquisición de cemento portland 

tipo ip incluido transporte para la 

ejecución del proyecto 

construcción de la cancha de uso 

múltiple y cerramiento del 

espacio deportivo del barrio 

Cachipata perteneciente a la 

cabecera parroquial de Quimiag 

1.00   Unidad 2,987.4000 2,987.40 C2 

45 750104.00 542700117 Obra Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO Menor cuantía 

CONSTRUCCIÓN DE LA 

CANCHA DE USO MÚLTIPLE 

Y GRADERÍO CON 

CUBIERTA EN LA 

COMUNIDAD SANTA 

MARTHA DE LA PARROQUIA 

SAN JUAN 

1.00   Unidad 37,900.0000 37,900.00 C2 

46 750104.00 542700214 Obra Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO Menor cuantía 

REHABILITACIÓN DEL 

PARQUE DEL BARRIO EL 

ESFUERZO 

1.00   Unidad 82,562.3700 82,562.37 C3 

47 750104.00 363201011 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE VARILLA 

CORRUGADA Y TUBERÍA DE 

ALCANTARILLADO 

INCLUIDO TRANSPORTE, 

PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO 

SANITARIO PARA VARIAS 

CALLES DE LA CABECERA 

PARROQUIAL DE LA 

PARROQUIA LICTO 

1.00   Unidad 35,868.1600 35,868.16 C3 
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48 750104.00 833930112 Obra Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO Menor cuantía 

MEJORAMIENTO DEL ÁREA 

VERDE DE LA CIUDADELA 

JUAN MONTALVO 

1.00   Unidad 6,747.1100 6,747.11 C3 

49 750103.00 542510012 Obra Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO Licitación 

OBRAS DE 

ALCANTARILLADO 
1.00   Unidad 6,249,749.9900 6,249,749.99 

C1 C2 

C3 

50 750103.00 542510012 Obra Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO Cotización 

CONSTRUCCIÓN DEL 

ALCANTARILLADO 

PLUVIAL Y SANITARIO 

BARRIO CISNEROS DE TAPI 

ALTO 

1.00   Unidad 243,181.3700 243,181.37 C2 

51 750103.00 542510012 Obra Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO Menor cuantía 

CONSTRUCCIÓN DEL 

COLECTOR COMBINADO 

AVENIDA GONZALO 

DÁVALOS 

1.00   Unidad 66,454.2500 66,454.25 C2 

52 750103.00 542510012 Obra Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO Menor cuantía 

ALCANTARILLADO SECTOR 

LA ISLA 
1.00   Unidad 30,046.0400 30,046.04 C2 

53 750103.00 542100012 Obra Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO Menor cuantía 

ADOQUINADO DE LA CALLE 

JOAQUÍN CHIRIBOGA ENTRE 

AV. CORDOVEZ Y AV. 

CIRCUNVALACIÓN 

URBANIZACIÓN EL CISNE 

1.00   Unidad 3,503.3900 3,503.39 C2 

54 750103.00 833930112 Obra Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO Menor cuantía 

Construcción del alcantarillado 

pluvial barrio san José de Tapi, 

Calles Cesar Miguel Rendon, 

Caspicara, Nicolas Delgado, 

Camilo Egas, Atahualpa Villacres 

1.00   Unidad 105,174.8900 105,174.89 C3 

55 750103.00 532110021 Obra Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO Cotización 

REHABILITACIÓN DE LA AV. 

SERGIO QUIROLA ENTRE 

AV. 11 DE NOVIEMBRE Y AV. 

MONSEÑOR LEÓNIDAS 

PROAÑO 

1.00   Unidad 128,383.8200 128,383.82 C2 

56 750103.00 542510012 Obra Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO Cotización 

Construcción de alcantarillado 

pluvial barrio Rosario de Tapi 
1.00   Unidad 347,328.1400 347,328.14 C3 

57 750103.00 542510012 Obra Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO Menor cuantía 

CONSTRUCCIÓN DE 

ALCANTARILLADO 

COMBINADO YUGOSLAVIA 

1.00   Unidad 162,580.7200 162,580.72 C3 

58 750101.00 542510011 Obra Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO Licitación OBRAS DE AGUA POTABLE 1.00   Unidad 

26,283,340.020

0 

26,283,340.0

2 

C1 C2 

C3 

59 750101.00 542510011 Obra Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO Menor cuantía 

MEJORAMIENTO DE LA 

CAPTACION DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE DE LA 

PARROQUIA DE CALPI -

PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO 

1.00   Unidad 31,551.9700 31,551.97 C2 

60 731515.01 625120011 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE PLANTAS 

ORNAMENTALES 
1.00   Unidad 17,000.0000 17,000.00 C1 

61 731515.00 611120011 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 
ADQUISICIÓN DE PLANTAS 1.00   Unidad 24,390.3500 24,390.35 

C1 C2 

C3 

62 730899.35 482530511 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE 

MATERIALES CONSUMIBLES 

PARA EL MONITOREO 

CALIDAD DEL AIRE 

 

1.00   Unidad 8,350.0000 8,350.00 C2 
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63 730899.12 3611300149 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE 

NEUMÁTICOS NO 

CATALOGADOS PARA 

UTILIZAR EN VEHÍCULOS 

LIVIANOS Y MAQUINARIA 

PESADA QUE PRESTAN 

SERVICIO EN DIFERENTES 

DEPARTAMENTOS DEL 

GADM DEL CANTÓN 

RIOBAMBA PARA STOCK 

DEL 2016 

1.00   Unidad 51,537.8200 51,537.82 C2 

64 730899.00 621590011 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE OTROS 

BIENES DE CONSUMO 
1.00   Unidad 103,184.7800 103,184.78 

C1 C2 

C3 

65 730899.00 421900021 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE 

ESTANTERÍAS MIXTAS 

DESMONTABLES Y FIJAS, 

COHES METÁLICOS PARA 

TRANSPORTAR 

MATERIALES DE OFICINA 

,ESCALERAS DE ALUMINIO 

TIPO PATA DE GALLO, 

SOPORTE METALICOTIPO 

ESCALERA PARA LA 

DIRECCIÓN FINANCIERA, 

RENTAS Y PRESUPUESTO 

1.00   Unidad 800.000 80.00 C1 

66 730823.00 233100011 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE 

PRODUCTOS VETERINARIOS 
1.00   Unidad 19,444.3200 19,444.32 

C1 C2 

C3 

67 730820.00 372210018 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE MENAJE 

DE COCINA Y HOGAR 
1.00   Unidad 16,892.5100 16,892.51 

C1 C2 

C3 

68 730814.00 611720011 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO Ínfima Cuantía 

ADQUISICIÓN DE 

SUMINISTROS 

AGROPECUARIOS 

1.00   Unidad 3,176.0400 3,176.04 
C1 C2 

C3 

69 730813.01 389930214 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE VARIOS 

REPUESTOS -CEPILLOS 

PARA LA BARREDORA 

DULEVO QUE PRESTA 

SERVICIOS EN LA 

DIRECCIÓN DE HIGIENE 

1.00   Unidad 7,240.0000 7,240.00 C2 

70 730813.01 3611300116 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE 

NEUMÁTICOS NO 

CATALOGADOS PARA 

UTILIZAR EN VEHÍCULOS 

LIVIANOS Y MAQUINARIA 

PESADA QUE PRESTAN 

SERVICIO EN DIFERENTES 

DEPARTAMENTOS DEL 

GADM DEL CANTÓN 

RIOBAMBA PARA STOCK 

DEL 2016 

1.00   Unidad 42,359.8800 42,359.88 C2 

71 730813.01 442530011 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE 

REPUESTOS PARA 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

DEL CAMAL MUNICIPAL 

1.00   Unidad 10,656.5800 10,656.58 C3 
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72 730813.00 622810011 Bien Especial NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO 

Repuestos o 

Accesorios 

ADQUISICIÓN DE 

REPUESTOS Y ACCESORIOS 

PARA VEHÍCULOS Y 

MAQUINARIA 

1.00   Unidad 404,348.5800 404,348.58 
C1 C2 

C3 

73 730812.00 369900021 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE 

MATERIALES DIDÁCTICOS 
1.00   Unidad 6,065.8600 6,065.86 

C1 C2 

C3 

74 730811.01 374400011 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE CEMENTO 

GRIS PORTLAND TIPO IP 

INCLUIDO TRANSPORTE 

1.00   Unidad 3,750.0000 3,750.00 C1 

75 730811.01 363201011 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE TUBERÍA 

PARA LOS TRABAJOS DE 

RED DE SAN MARTIN DE 

VERANILLO Y SAN 

FRANCISCO DE PISCIN 

1.00   Unidad 15,117.9900 15,117.99 C2 

76 730811.01 374400011 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE CEMENTO 

GRIS PORTLAND TIPO IP de 

50 kg INCLUIDO 

TRANSPORTE PARA LA 

DIRECCIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS 

1.00   Unidad 15,000.0000 15,000.00 C2 

77 730811.01 363201011 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE 

MATERIALES DE PLOMERÍA 

PARA UTILIZAR EN LAS 

INSTALACIONES DE AGUA 

POTABLE DEL CAMAL 

MUNICIPAL 

1.00   Unidad 6,040.2100 6,040.21 C3 

78 730811.00 611610016 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE 

MATERIALES ELÉCTRICOS Y 

DE FERRETERÍA 

1.00   Unidad 242,151.6900 242,151.69 
C1 C2 

C3 

79 730810.00 481400011 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE 

MATERIALES DE 

LABORATORIO Y USO 

MEDICO 

1.00   Unidad 33,323.3700 33,323.37 
C1 C2 

C3 

80 730809.00 625730011 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE 

MEDICINAS Y PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS 

1.00   Unidad 28,121.0400 28,121.04 
C1 C2 

C3 

81 730808.00 622730011 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE 

INSTRUMENTAL MEDICO 

MENOR 

1.00   Unidad 7,057.5300 7,057.53 
C1 C2 

C3 

82 730807.01 891211012 Servicio Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subastas 

Inversa 

Electrónica 

Contratación del servicio de 

impresión y de reproducción de 

material promocional para el 

proyecto la casa del árbol 2 

1.00   Unidad 15,952.2000 15,952.20 C2 

83 730807.01 891211012 Servicio Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subastas 

Inversa 

Electrónica 

ELABORACIÓN DE 

MATERIALES DE IMPRESIÓN 

PARA EL CONSEJO DE 

PROTECCIÓN DE DERECHOS 

DEL GAD MUNICIPAL DE 

RIOBAMBA 

1.00   Unidad 7,224.5000 7,224.50 C3 

84 730807.01 891211012 Servicio Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subastas 

Inversa 

Electrónica 

Impresión de material 

comunicacional y promocional 

para la dirección de turismo del 

cantón Riobamba 

1.00   Unidad 12,587.1100 12,587.11 C3 
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85 730807.00 389410011 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE MATERIAL 

PROMOCIONAL 
1.00   Unidad 216,429.1500 216,429.15 

C1 C2 

C3 

86 730806.01 445160126 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE 

CUCHILLOS Y CHAIRAS 

PARA EL FAENAMIENTO EN 

EL CAMAL MUNICIPAL 

1.00   Unidad 7,710.7800 7,710.78 C3 

87 730806.00 429213311 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE 

HERRAMIENTAS MENORES 
1.00   Unidad 10,010.5700 10,010.57 

C1 C2 

C3 

88 730805.00 353210014 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado SI 

Catalogo 

Electrónico 

ADQUISICIÓN DE 

MATERIALES DE ASEO 
1.00   Unidad 15,320.6800 15,320.68 

C1 C2 

C3 

89 730804.02 38912013307 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE 

SUMINISTROS 

INFORMÁTICOS PARA 

TODAS LAS DEPENDENCIAS 

DEL GADMR 

1.00   Unidad 6,584.0600 6,584.06 C2 

90 730804.02 38912013307 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE 

SUMINISTROS DE 

COMPUTACIÓN PARA LA 

DIRECCIÓN DE MOVILIDAD 

1.00   Unidad 18,316.1600 18,316.16 C2 

91 730804.02 38912013307 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE 

SUMINISTROS DE 

IMPRESIÓN PARA VARIAS 

DEPENDENCIAS DEL GADM 

DEL CANTÓN RIOBAMBA 

1.00   Unidad 5.515.000 551.50 C3 

92 730804.01 891211012 Servicio Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subastas 

Inversa 

Electrónica 

ELABORACIÓN DE 

MATERIALES DE IMPRESIÓN 

PARA EL CONSEJO DE 

PROTECCIÓN DE DERECHOS 

DEL GAD MUNICIPAL DE 

RIOBAMBA 

1.00   Unidad 7,224.5000 7,224.50 C3 

93 730804.00 326000112 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado SI 

Catalogo 

Electrónico 

ADQUISICIÓN DE 

MATERIALES DE OFICINA 
1.00   Unidad 77,665.3300 77,665.33 

C1 C2 

C3 

94 730813.00 622810011 Bien Especial NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO 

Repuestos o 

Accesorios 

ADQUISICIÓN DE 

REPUESTOS Y ACCESORIOS 

PARA VEHÍCULOS Y 

MAQUINARIA 

1.00   Unidad 222,771.3000 222,771.30 
C1 C2 

C3 

95 730802.00 282210042 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado SI 

Catalogo 

Electrónico 

ADQUISICIÓN DE PRENDAS 

DE PROTECCIÓN PARA 

DIFERENTES 

DEPENDENCIAS DEL 

GADMR 

1.00   Unidad 96,318.5700 96,318.57 
C1 C2 

C3 

96 730813.00 622810011 Bien Especial NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO 

Repuestos o 

Accesorios 

ADQUISICIÓN DE 

REPUESTOS Y ACCESORIOS 

PARA VEHÍCULOS Y 

MAQUINARIA 

1.00   Unidad 244,522.0600 244,522.06 
C1 C2 

C3 

97 730813.00 622810011 Bien Especial NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO 

Repuestos o 

Accesorios 

ADQUISICIÓN DE 

REPUESTOS Y ACCESORIOS 

PARA VEHÍCULOS Y 

MAQUINARIA 

1.00   Unidad 48,548.1700 48,548.17 
C1 C2 

C3 

98 730702.00 512900021 Servicio Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subastas 

Inversa 

Electrónica 

ARRENDAMIENTO Y 

LICENCIAS PARA PAQUETES 

INFORMÁTICOS 

 

1.00   Unidad 3,070.1800 3,070.18 
C1 C2 

C3 
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99 730605.02 962200561 Servicio Común NO 
Proyecto de 

Inversión 

No 

Normalizado 
NO Menor Cuantía 

ORGANIZACIÓN, 

PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN 

DE EVENTOS TURÍSTICOS, 

CULTURALES Y 

DEPORTIVOS 

1.00   Unidad 22,142.0500 22,142.05 C2 

100 730605.00 911370012 
Consulto

ría 
Común NO 

Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO Lista corta 

CONTRATACIÓN DE 

CONSULTORÍAS PARA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 

PROYECTOS 

1.00   Unidad 220,363.5700 220,363.57 
C1 C2 

C3 

101 730604.00 839900111 
Consulto

ría 
Común NO 

Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO 

Concurso 

publico 

CONTRATACIÓN DE LA 

FISCALIZACIÓN DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA 

PROLONGACIÓN DE LA AV. 

GONZALO DÁVALOS HASTA 

LA INTERSECCIÓN DE LA 

AV. MONSEÑOR LEÓNIDAS 

PROAÑO Y REASFALTADO 

DE LAS CALLES 

PRINCIPALES DE LA CIUDAD 

DE RIOBAMBA ETAPA II 

1.00   Unidad 500,000.0000 500,000.00 C3 

102 730604.00 839900114 
Consulto

ría 
Común NO 

Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO 

Concurso 

publico 

FISCALIZACIONES E 

INSPECCIONES TÉCNICAS 
1.00   Unidad 1,151,257.0200 1,151,257.02 

C1 C2 

C3 

103 730813.00 622810011 Bien Especial NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO 

Repuestos o 

Accesorios 

ADQUISICIÓN DE 

REPUESTOS Y ACCESORIOS 

PARA VEHÍCULOS Y 

MAQUINARIA 

1.00   Unidad 48,995.9600 48,995.96 
C1 C2 

C3 

104 730601.04 839900011 
Consulto

ría 
Común NO 

Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO Lista corta 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

DEFINITIVOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL 

PARQUEADERO 

SUBTERRÁNEO EN LA 

PLAZA GENERAL BARRIGA 

DE LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO 

1.00   Unidad 197,512.2200 197,512.22 C1 

105 730601.04 546120011 
Consulto

ría 
Común NO 

Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO 

Contratación 

directa 

DETERMINACIÓN DE 

SISTEMA DE PROTECCIÓN 

CONTRA INCENDIOS 

NECESARIOS EN VARIAS 

EDIFICACIONES DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE RIOBAMBA 

 

1.00   Unidad 42,500.0000 42,500.00 C1 

106 730601.04 831110212 
Consulto

ría 
Común NO 

Gasto 

Corriente 
No Aplica NO Lista corta 

ESTUDIOS DE REUBICACIÓN 

Y DISEÑO DE LA ZONA DE 

TOLERANCIA 

 

1.00   Unidad 89,285.7100 89,285.71 C2 

107 730601.04 831110212 
Consulto

ría 
Común NO 

Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO Lista corta 

Estudios de relevamientos e 

instrumentos de Ordenamiento 

Territorial en las Parroquias 

Rurales. 

 

1.00   Unidad 98,214.2900 98,214.29 C2 
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108 730601.04 831110212 
Consulto

ría 
Común NO 

Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO 

Contratación 

directa 

 

CONTRATO 

COMPLEMENTARIO DE LA 

CONSULTORÍA 

ELABORACIÓN DE 

INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN URBANA 

QUE CONTIENE LA 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

DEL CANTÓN RIOBAMBA EL 

PLAN DE USO Y OCUPACIÓN 

DEL SUELO Y EL 

COMPONENTE DE 

VIABILIDAD DEL SUELO 

URBANO PARA LA CIUDAD 

DE RIOBAMBA 

 

1.00   Unidad 35,714.2900 35,714.29 C2 

109 730601.04 831110212 
Consulto

ría 
Común NO 

Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO Lista corta 

ESTUDIO DE DESARROLLO 

ECONÓMICO LOCAL 

 

1.00   Unidad 133,928.5700 133,928.57 C2 

110 730601.04 835100013 
Consulto

ría 
Común NO 

Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO Lista corta 

ESTUDIOS DE ANÁLISIS DE 

VULNERABILIDAD FÍSICA, 

ECONÓMICA AMBIENTAL 

RIESGOS. 

 

1.00   Unidad 89,285.7100 89,285.71 C2 

111 730813.00 622810011 Bien Especial NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO 

Repuestos o 

Accesorios 

ADQUISICIÓN DE 

REPUESTOS Y ACCESORIOS 

PARA VEHÍCULOS Y 

MAQUINARIA 

 

1.00   Unidad 32,765.2900 32,765.29 C1 

112 730601.04 839900011 
Consulto

ría 
Común NO 

Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO 

Contratación 

directa 

 

EVALUACIÓN, 

DIAGNOSTICO Y LOS 

ESTUDIOS DE PRE 

FACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑOS 

DEFINITIVOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

SISTEMAS DE AGUA 

POTABLE PARA LAS 

COMUNIDADES DE 

COMPONE SAN VICENTE, 

LAUREL COMPONE, SANTA 

ANA DE YALLIGCHI, 

OBRAJE, MIRAPAMBA Y 

GUANTUL GRANDE 

CENTRAL Y GUANTUL 

CHICO DE LA PARROQUIA 

FLORES CANTÓN 

RIOBAMBA DE LA 

PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO 

 

1.00   Unidad 55,178.9400 55,178.94 C2 
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113 730601.04 839900011 
Consulto

ría 
Común NO 

Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO 

Contratación 

directa 

EVALUACIÓN, 

DIAGNOSTICO Y LOS 

ESTUDIOS DE PRE 

FACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑOS 

DEFINITIVOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

SISTEMAS DE AGUA 

POTABLE PARA LAS 

COMUNIDADES DE PULUXA-

ILBISQUINGUE-YANGUAL Y 

SHUNGUBUG GRANDE DE 

LA PARROQUIA FOLRES 

CANTÓN RIOBAMBA DE LA 

PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO 

1.00   Unidad 33,189.9400 33,189.94 C2 

114 730813.00 622810011 Bien Especial NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO 

Repuestos o 

Accesorios 

Adquisición de repuestos y 

accesorios para vehículos y 

maquinaria 

1.00   Unidad 41,141.8600 41,141.86 C2 

115 730813.00 622810011 Bien Especial NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO 

Repuestos o 

Accesorios 

ADQUISICIÓN DE 

REPUESTOS Y ACCESORIOS 

PARA VEHÍCULOS Y 

MAQUINARIA 

1.00   Unidad 47,748.9700 47,748.97 C2 

116 730601.04 839900011 
Consulto

ría 
Común NO 

Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO 

Contratación 

directa 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

DEFINITIVOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL 

PARQUE INCLUSIVO 

TEMÁTICO UBICADO EN LA 

CIUDADELA BONILLA 

ABARCA, CANTÓN 

RIOBAMBA PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO 

1.00   Unidad 8,815.0000 8,815.00 C2 

117 730601.04 839900011 
Consulto

ría 
Común NO 

Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO Lista corta 

ESTUDIOS DE 

FACTIBILIDAD Y DISEÑOS 

DEFINITIVO PLAN DE 

PROTECCIÓN DE LA 

MICROCUENCA DE LA 

QUEBRADA DE CUNDUANA 

1.00   Unidad 127,380.0000 127,380.00 C2 

118 730813.00 622810011 Bien Especial NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO 

Repuestos o 

Accesorios 

ADQUISICIÓN DE 

REPUESTOS Y ACCESORIOS 

PARA VEHÍCULOS Y 

MAQUINARIA 

1.00   Unidad 45,548.9700 45,548.97 C2 

119 730601.04 839900011 
Consulto

ría 
Común NO 

Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO 

Contratación 

directa 

CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA 

DE LOS ESTUDIOS DE 

EVALUACIÓN DIAGNOSTICO 

Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE PARA EL 

SISTEMA REGIONAL DE 

CECELES (COMUNIDADES 

CECEL ALTO, CECEL 

GRANDE Y CECEL SAN 

ANTONIO) 

1.00   Unidad 30,746.1300 30,746.13 C3 
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120 730601.00 831110211 
Consulto

ría 
Común NO 

Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO 

Concurso 

publico 

CONSULTORÍAS E 

INVESTIGACIONES 

REQUERIDAS POR EL 

GADMR 

1.00   Unidad 3,028,177.4300 3,028,177.43 
C1 C2 

C3 

121 730599.00 721120013 Servicio Común NO 
Proyecto de 

Inversión 

No 

Normalizado 
NO Menor Cuantía 

CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE 

ARRENDAMIENTO DE 

BODEGAS PARA EL GADMR 

1.00   Unidad 2,340.6800 2,340.68 
C1 C2 

C3 

122 730504.01 731220017 Servicio Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subastas 

Inversa 

Electrónica 

ALQUILER DE TRES 

MÁQUINAS EXCAVADORAS 
1.00   Unidad 32,400.0000 32,400.00 C2 

123 730504.00 731220014 Servicio Especial NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO 

Contrataciones 

con empresas 

públicas 

internacionales 

CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE 

ARRENDAMIENTO DE 

MAQUINARIA PARA EL 

GADMR 

1.00   Unidad 2,687.7200 2,687.72 
C1 C2 

C3 

124 730502.00 721120012 Servicio Común NO 
Proyecto de 

Inversión 

No 

Normalizado 
NO Menor Cuantía 

CONTRATACIÓN DE 

SERVICIO DE 

ARRENDAMIENTO DE 

EDIFICIOS Y LOCALES PARA 

EL GADMR 

1.00   Unidad 40,173.7200 40,173.72 
C1 C2 

C3 

125 730417.00 853300011 Servicio Común NO 
Proyecto de 

Inversión 

No 

Normalizado 
NO Menor Cuantía 

SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA 

1.00   Unidad 6,578.9500 6,578.95 C3 

126 730405.01 871590014 Servicio Común NO 
Proyecto de 

Inversión 

No 

Normalizado 
NO Menor Cuantía 

MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO DE 

VEHÍCULOS, MAQUINARIA 

PESADA Y EQUIPO 

INDUSTRIAL QUE PRESTAN 

SERVICIOS EN EL GADM 

DEL CANTÓN RIOBAMBA 

1.00   Unidad 24,413.0000 24,413.00 C1 

127 730405.01 871410011 Servicio Común NO 
Proyecto de 

Inversión 

No 

Normalizado 
NO Menor Cuantía 

MANTENIMIENTO DE LAS 

DOS BARREDORAS 

MECÁNICAS DE CALLES Y 

AVENIDAS Y ESPACIOS 

PÚBLICOS 

1.00   Unidad 18,920.0000 18,920.00 C2 

128 730405.00 871410011 Servicio Común NO 
Proyecto de 

Inversión 

No 

Normalizado 
NO Cotización 

CONTRATACIÓN DE 

SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULO Y MAQUINARIA 

DEL GADMR 

1.00   Unidad 168,508.3000 168,508.30 
C1 C2 

C3 

129 730813.00 622810011 Bien Especial NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO 

Repuestos o 

Accesorios 

ADQUISICIÓN DE 

REPUESTOS Y ACCESORIOS 

PARA VEHÍCULOS Y 

MAQUINARIA 

1.00   Unidad 2,290.0000 2,290.00 C1 

130 730404.00 871590611 Servicio Común NO 
Proyecto de 

Inversión 

No 

Normalizado 
NO Cotización 

CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO DE 

MAQUINARIA DEL GADMR 

1.00   Unidad 152,652.2600 152,652.26 
C1 C2 

C3 

131 730813.00 622810011 Bien Especial NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO 

Repuestos o 

Accesorios 

ADQUISICIÓN DE 

REPUESTOS Y ACCESORIOS 

PARA VEHÍCULOS Y 

MAQUINARIA 

1.00   Unidad 6,406.1400 6,406.14 
C1 C2 

C3 
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132 730299.01 962200561 Servicio Común NO 
Proyecto de 

Inversión 

No 

Normalizado 
NO Menor Cuantía 

CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO NO 

NORMALIZADO PARA LA 

ORGANIZACIÓN, 

PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN 

DEL EVENTO TURÍSTICO, 

CULTURAL Y DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

FERIA ESTUDIANTIL Y 

EMPRESARIAL RIOBAMBA 

2016 RIO PRO 

1.00   Unidad 12,860.0000 12,860.00 C2 

133 730299.00 911240114 Servicio Común NO 
Proyecto de 

Inversión 

No 

Normalizado 
NO Menor Cuantía 

CONTRATACIÓN DE VARIOS 

SERVICIOS REQUERIDOS 

POR EL GADMR 

1.00   Unidad 10,940.0000 10,940.00 
C1 C2 

C3 

134 730235.01 632100011 Servicio Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subastas 

Inversa 

Electrónica 

SERVICIO DE 

ALIMENTACIÓN PARA LOS 

NIÑOS DEL CENTRO 

DESPERTAR DE LOS 

ÁNGELES DE LA 

MODALIDAD CENTRO 

DIURNO DE CUIDADO Y 

DESARROLLO INTEGRAL 

PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDADES 

1.00   Unidad 14,337.6000 14,337.60 C1 C2 

135 730235.00 632100012 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 

No 

Normalizado 
NO Menor Cuantía 

CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE 

ALIMENTACIÓN PARA LOS 

CENTROS INFANTILES DEL 

GADMR 

1.00   Unidad 1,919.9200 1,919.92 
C1 C2 

C3 

136 730209.00 8531002112 Servicio Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subastas 

Inversa 

Electrónica 

CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE FUMIGACIÓN 
1.00   Unidad 10,358.5300 10,358.53 

C1 C2 

C3 

137 730813.00 622810011 Bien Especial NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO 

Repuestos o 

Accesorios 

ADQUISICIÓN DE 

REPUESTOS Y ACCESORIOS 

PARA VEHÍCULOS Y 

MAQUINARIA 

1.00   Unidad 5,471.5200 5,471.52 
C1 C2 

C3 

138 730207.00 836320016 Servicio Especial NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO 

Comunicación 

Social – 

Contratación 

Directa 

CONTRATACIÓN DE 

ESPACIOS PUBLICITARIOS 

EN RADIO Y TELEVISIÓN 

1.00   Unidad 449,079.2800 449,079.28 
C1 C2 

C3 

139 730205.02 891211011 Servicio Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subastas 

Inversa 

Electrónica 

 

CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE DISEÑO, 

ELABORACIÓN E 

IMPRESIÓN DE LA AGENDA 

DE EVENTOS RIOBAMBA 

ABRIL 2016 

1.00   Unidad 7,500.0000 7,500.00 C1 

140 730813.00 622810011 Bien Especial NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO 

Repuestos o 

Accesorios 

ADQUISICIÓN DE 

REPUESTOS Y ACCESORIOS 

PARA VEHÍCULOS Y 

MAQUINARIA 

1.00   Unidad 362,457.9400 362,457.94 
C1 C2 

C3 
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141 730813.00 622810011 Bien Especial NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO 

Repuestos o 

Accesorios 

ADQUISICIÓN DE 

REPUESTOS Y ACCESORIOS 

PARA VEHÍCULOS Y 

MAQUINARIA 

1.00   Unidad 14,490.5600 14,490.56 C3 

142 730204.00 891211012 Servicio Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO Ínfima Cuantía 

CONTRATACIÓN DE 

SERVICIO DE IMPRESIÓN 

PARA EL GADMR 

1.00   Unidad 5.094.400 509.44 
C1 C2 

C3 

143 730203.00 439230011 Servicio Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO Ínfima Cuantía 

SERVICIO DE RECARGA DE 

EXTINTORES PARA EL 

GADMR 

1.00   Unidad 4,385.9600 4,385.96 C3 

144 730813.00 622810011 Bien Especial NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO 

Repuestos o 

Accesorios 

ADQUISICIÓN DE 

REPUESTOS Y ACCESORIOS 

PARA VEHÍCULOS Y 

MAQUINARIA 

1.00   Unidad 376,200.8900 376,200.89 
C1 C2 

C3 

145 570201.00 713310011 Servicio Especial NO 
Gasto 

Corriente 
No Aplica NO Seguros 

CONTRATACIÓN DE 

PÓLIZAS DE SEGUROS PARA 

EL GADMR 

1.00   Unidad 378,171.2700 378,171.27 
C1 C2 

C3 

146 531408.00 271900211 Bien Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE BIENES 

ARTÍSTICOS, SÍMBOLOS 

PATRIOS 

1.00   Unidad 6,140.3500 6,140.35 C3 

147 530899.00 621590011 Bien Común NO 
Gasto 

Corriente 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE 

MATERIALES DE USO Y 

CONSUMO 

1.00   Unidad 29,765.6100 29,765.61 
C1 C2 

C3 

148 530820.00 372210011 Bien Común NO 
Gasto 

Corriente 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE 

UTENSILIOS DE COCINA Y 

HOGAR PARA VARIAS 

DEPENDENCIAS DEL 

GADMR 

1.00   Unidad 17,452.9800 17,452.98 
C1 C2 

C3 

149 530813.00 471732011 Bien Común NO 
Gasto 

Corriente 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE 

REPUESTOS Y ACCESORIOS 

PARA DIFERENTES EQUIPOS 

DEL GADMR 

1.00   Unidad 308,176.6600 308,176.66 
C1 C2 

C3 

150 530811.00 421901017 Bien Común NO 
Gasto 

Corriente 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE 

MATERIALES DE 

FERRETERÍA 

1.00   Unidad 201,825.6900 201,825.69 
C1 C2 

C3 

151 530809.00 35260533972 Bien Común NO 
Gasto 

Corriente 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE 

MEDICINAS PARA EL 

DISPENSARIO MEDICO 

MUNICIPAL 

1.00   Unidad 8,771.9300 8,771.93 
C1 C2 

C3 

152 530808.00 352901092 Bien Común NO 
Gasto 

Corriente 
Normalizado NO Ínfima Cuantía 

ADQUISICIÓN DE MATERIAL 

MEDICO MENOR PARA EL 

DISPENSARIO MUNICIPAL 

1.00   Unidad 2.631.600 263.16 
C1 C2 

C3 

153 530807.01 891211012 Servicio Común NO 
Proyecto de 

Inversión 
Normalizado NO 

Subastas 

Inversa 

Electrónica 

IMPRESIÓN DE MATERIAL 

COMUNICACIONAL Y 

PROMOCIONAL PARA LA 

DIRECCIÓN DE TURISMO 

DEL CANTÓN RIOBAMBA 

1.00   Unidad 13,157.8900 13,157.89 C3 

154 530807.00 389410011 Bien Común NO 
Gasto 

Corriente 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE MATERIAL 

PROMOCIONAL 
1.00   Unidad 44,926.6700 44,926.67 

C1 C2 

C3 

155 530807.00 836100021 Bien Común NO 
Gasto 

Corriente 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

Provisión e instalación de 

rotulación interna y externa para 

el nuevo edificio del Registro de 

la Propiedad 

1.00   Unidad 8,740.0000 8,740.00 C3 
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156 730813.00 622810011 Bien Especial NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO 

Repuestos o 

Accesorios 

ADQUISICIÓN DE 

REPUESTOS Y ACCESORIOS 

PARA VEHÍCULOS Y 

MAQUINARIA 

1.00   Unidad 1,904.9100 1,904.91 
C1 C2 

C3 

157 530805.00 353210917 Bien Común NO 
Gasto 

Corriente 
Normalizado SI 

Catalogo 

Electrónico 

ADQUISICIÓN DE 

MATERIALES DE ASEO 

PARA EL GADMR 

1.00   Unidad 50,436.2700 50,436.27 
C1 C2 

C3 

158 530805.00 621760011 Bien Común NO 
Gasto 

Corriente 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE 

MATERIALES DE ASEO NO 

CATALOGADOS PARA SER 

UTILIZADOS EN LAS 

DIFERENTES 

DEPENDENCIAS DEL GADM 

DE RIOBAMBA 

1.00   Unidad 13,383.5400 13,383.54 C2 

159 530804.02 38912013307 Bien Común NO 
Gasto 

Corriente 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE 

SUMINISTROS 

INFORMÁTICOS PARA 

TODAS LAS DEPENDENCIAS 

DEL GADMR 

1.00   Unidad 37,295.5800 37,295.58 C2 

160 530804.02 38912013307 Bien Común NO 
Gasto 

Corriente 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE 

SUMINISTROS 

INFORMÁTICOS PARA EL 

REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD 

1.00   Unidad 46,202.6300 46,202.63 C2 

161 530804.02 38912013307 Bien Común NO 
Gasto 

Corriente 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE 

SUMINISTROS DE 

IMPRESIÓN PARA VARIAS 

DEPENDENCIAS DEL GADM 

DEL CANTÓN RIOBAMBA 

1.00   Unidad 18,421.0000 18,421.00 C3 

162 530804.02 38912013307 Bien Común NO 
Gasto 

Corriente 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE 

SUMINISTROS DE 

IMPRESIÓN PARA VARIAS 

DEPENDENCIAS DEL GADM 

DEL CANTÓN RIOBAMBA 

1.00   Unidad 15,389.3000 15,389.30 C3 

163 530804.01 3692000119 Bien Común NO 
Gasto 

Corriente 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE 

OFICINA NO CATALOGADOS 

PARA SER UTILIZADOS EN 

LAS DIFERENTES 

DEPENDENCIAS DEL GADM 

DE RIOBAMBA 

1.00   Unidad 13,009.6400 13,009.64 C2 

164 530804.00 3260009420 Bien Común NO 
Gasto 

Corriente 
Normalizado SI 

Catalogo 

Electrónico 

ADQUISICIÓN DE 

MATERIALES DE OFICINA 

PARA EL GADMR 

1.00   Unidad 117,906.5400 117,906.54 
C1 C2 

C3 

165 730813.00 622810011 Bien Especial NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO 

Repuestos o 

Accesorios 

ADQUISICIÓN DE 

REPUESTOS Y ACCESORIOS 

PARA VEHÍCULOS Y 

MAQUINARIA 

1.00   Unidad 70,693.9600 70,693.96 
C1 C2 

C3 

166 530802.01 282500033 Bien Común NO 
Gasto 

Corriente 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE PRENDAS 

DE SEGURIDAD NO 

CATALOGADAS PARA EL 

PERSONAL QUE LABOR EN 

EL GADM DEL CANTÓN 

RIOBAMBA 

1.00   Unidad 119,350.2500 119,350.25 C3 
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167 530802.00 282211118 Bien Común NO 
Gasto 

Corriente 
Normalizado NO 

Subasta Inversa 

Electrónica 

ADQUISICIÓN DE 

VESTUARIO Y PRENDAS 

PARA LOS FUNCIONARIOS 

DEL GADMR 

1.00   Unidad 524,058.3900 524,058.39 
C1 C2 

C3 

168 730813.00 622810011 Bien Especial NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO 

Repuestos o 

Accesorios 

ADQUISICIÓN DE 

REPUESTOS Y ACCESORIOS 

PARA VEHÍCULOS Y 

MAQUINARIA 

1.00   Unidad 4,481.7500 4,481.75 
C1 C2 

C3 

169 530704.00 871300011 Servicio Común NO 
Gasto 

Corriente 

No 

Normalizado 
NO Menor Cuantía 

CONTRATACIÓN DE 

MANTENIMIENTO DE 

SISTEMAS INFORMÁTICOS 

DEL GADMR 

1.00   Unidad 54,816.9200 54,816.92 
C1 C2 

C3 

170 530702.00 5129000117 Servicio Común NO 
Gasto 

Corriente 
Normalizado NO Ínfima Cuantía 

LICENCIAS INFORMÁTICAS 

PARA EL GADMR 
1.00   Unidad 2,631.5800 2,631.58 C3 

171 730813.00 622810011 Bien Especial NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO 

Repuestos o 

Accesorios 

ADQUISICIÓN DE 

REPUESTOS Y ACCESORIOS 

PARA VEHÍCULOS Y 

MAQUINARIA 

1.00   Unidad 8.771.900 877.19 C3 

172 530612.00 929000014 Servicio Común NO 
Gasto 

Corriente 

No 

Normalizado 
NO Menor Cuantía 

SERVICIO DE 

CAPACITACIÓN PARA 

SERVIDORES DEL GADMR 

1.00   Unidad 39,473.6800 39,473.68 C3 

173 530603.00 929000014 Servicio Común NO 
Gasto 

Corriente 

No 

Normalizado 
NO Menor Cuantía 

CONTRATACIÓN DE 

SERVICIO DE 

CAPACITACIÓN EN VARIOS 

TEMAS PARA 

FUNCIONARIOS DEL GADMR 

1.00   Unidad 6,460.6800 6,460.68 
C1 C2 

C3 

174 530601.00 831110211 
Consulto

ría 
Común NO 

Gasto 

Corriente 
No Aplica NO Lista corta 

CONTRATACIÓN DE 

SERVICIO DE 

CONSULTORÍAS PARA EL 

GADMR 

1.00   Unidad 201,790.8800 201,790.88 
C1 C2 

C3 

175 530599.00 731250014 Servicio Común NO 
Gasto 

Corriente 

No 

Normalizado 
NO Menor Cuantía 

CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS DE 

ARRENDAMIENTOS PARA 

EL GADMR 

1.00   Unidad 56,116.2700 56,116.27 
C1 C2 

C3 

176 730813.00 622810011 Bien Especial NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO 

Repuestos o 

Accesorios 

ADQUISICIÓN DE 

REPUESTOS Y ACCESORIOS 

PARA VEHÍCULOS Y 

MAQUINARIA 

1.00   Unidad 48,306.0800 48,306.08 
C1 C2 

C3 

177 730813.00 622810011 Bien Especial NO 
Proyecto de 

Inversión 
No Aplica NO 

Repuestos o 

Accesorios 

ADQUISICIÓN DE 

REPUESTOS Y ACCESORIOS 

PARA VEHÍCULOS Y 

MAQUINARIA 

1.00   Unidad 2.193.000 219.30 
C1 C2 

C3 

178 530417.00 853300011 Servicio Común NO 
Gasto 

Corriente 

No 

Normalizado 
NO Menor Cuantía 

SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURAS 

1.00   Unidad 8,771.9300 8,771.93 C3 

179 530409.00 845100012 Servicio Común NO 
Gasto 

Corriente 

No 

Normalizado 
NO Menor Cuantía 

CONTRATACIÓN DE 

SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO DE 

LIBROS 

1.00   Unidad 8.771.900 877.19 
C1 C2 

C3 

180 530405.00 871410011 Servicio Común NO 
Gasto 

Corriente 

No 

Normalizado 
NO Cotización 

CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS DEL GADMR 

1.00   Unidad 66,206.8000 66,206.80 
C1 C2 

C3 
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181 530404.00 871590811 Servicio Común NO 
Gasto 

Corriente 

No 

Normalizado 
NO Cotización 

CONTRATACIÓN DE 

SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO DE 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

DEL GADMR 

1.00   Unidad 115,018.3100 115,018.31 
C1 C2 

C3 

182 530403.00 872400011 Servicio Común NO 
Gasto 

Corriente 
Normalizado NO Ínfima Cuantía 

CONTRATACIÓN DE 

SERVICIO PARA 

REPARACIÓN DE 

MOBILIARIO 

1.00   Unidad 4,605.2600 4,605.26 
C1 C2 

C3 

183 530402.00 542520411 Servicio Común NO 
Gasto 

Corriente 
Normalizado NO Ínfima Cuantía 

SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO DE 

EDIFICIOS 

1.00   Unidad 1,315.7900 1,315.79 C3 

184 530249.00 962200561 Servicio Especial NO 
Gasto 

Corriente 
No Aplica NO 

Obra artística, 

científica o 

literaria 

EVENTOS PÚBLICOS 

PROMOCIONALES 
1.00   Unidad 6,140.3500 6,140.35 C3 

185 530232.00 8354000111 
Consulto

ría 
Común NO 

Gasto 

Corriente 
No Aplica NO Lista corta 

BARRIDO PREDIAL PARA 

MODERNIZACIÓN DEL 

SISTEMA PREDIAL 

1.00   Unidad 339,874.6400 339,874.64 
C1 C2 

C3 

186 530230.00 859600022 Servicio Común NO 
Gasto 

Corriente 
Normalizado NO 

Subastas 

Inversa 

Electrónica 

CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE 

DIGITALIZACIÓN Y 

ESCANEO DE DOCUMENTOS 

PARA EL REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD 

1.00   Unidad 263,157.8900 263,157.89 
C1 C2 

C3 

187 530209.00 8531002111 Servicio Común NO 
Gasto 

Corriente 

No 

Normalizado 
NO Menor Cuantía 

SERVICIO DE ASEO Y 

FUMIGACIÓN 
1.00   Unidad 13,157.8900 13,157.89 C3 

188 530208.00 852500013 Servicio Común NO 
Gasto 

Corriente 
Normalizado NO 

Subastas 

Inversa 

Electrónica 

CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE VIGILANCIA 

PARA EL GADMR 

1.00   Unidad 174,678.1800 174,678.18 
C1 C2 

C3 

189 530207.00 836320016 Servicio Especial NO 
Gasto 

Corriente 
No Aplica NO 

Comunicación 

Social – 

Contratación 

Directa 

CONTRATACIÓN DE MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN PARA 

PROMOCIONAR 

ACTIVIDADES DEL GADMR 

1.00   Unidad 12,894.7400 12,894.74 
C1 C2 

C3 

190 530205.00 962200561 Servicio Especial NO 
Gasto 

Corriente 
No Aplica NO 

Obra artística, 

científica o 

literaria 

ESPECTÁCULOS 

CULTURALES Y SOCIALES 
1.00   Unidad 157,894.7400 157,894.74 C3 

191 530204.01 891210111 Servicio Común NO 
Gasto 

Corriente 
Normalizado NO 

Subastas 

Inversa 

Electrónica 

SERVICIO DE IMPRESIÓN Y 

REPRODUCCIÓN DE LOS 

LIBROS COLECCIÓN 

TESTIGOS DE LA HISTORIA: 

VOLUMEN II CARMELITAS, 

VOLUMEN III RIOBAMBA 

CIUDAD Y 

REPRESENTACIÓN, 

VOLUMEN IV LAS 7 

IGLESIAS Y VOLUMEN V 

SITIOS ARQUEOLÓGICOS EN 

PURUHÁ Y FLORES 

1.00   Unidad 12,740.0000 12,740.00 C3 

192 530204.00 836100021 Servicio Común NO 
Gasto 

Corriente 
Normalizado NO 

Subastas 

Inversa 

Electrónica 

ELABORACIÓN E 

IMPRESIÓN DE MATERIAL 

PROMOCIONAL 

1.00   Unidad 47,541.2000 47,541.20 
C1 C2 

C3 

193 530203.00 439230011 Bien Común NO 
Gasto 

Corriente 
Normalizado NO Ínfima Cuantía RECARGA DE EXTINTORES 1.00   Unidad 1.543.400 154.34 C3 
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194 530106.01 681120011 Servicio Especial NO 
Gasto 

Corriente 
No Aplica NO 

Contratos entre 

Entidades 

Públicas o sus 

subsidiarias 

CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CORREO PARA 

LA ENTREGA DE 

DOCUMENTACIÓN Y 

PAQUETES A NIVEL LOCAL, 

NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

1.00   Unidad 5,000.0000 5,000.00 C2 

195 530106.00 681130011 Servicio Especial NO 
Gasto 

Corriente 
No Aplica NO 

Contratos entre 

Entidades 

Públicas o sus 

subsidiarias 

CONTRATACIÓN DE 

SERVICIO DE CORREO 
1.00   Unidad 8,635.8500 8,635.85 

C1 C2 

C3 

   

   Fuente: https://www.compraspublicas.gob.ec/ 
TOTAL: $79,564,667.9549 
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CHECK LIST  

CHECK LIST. INFORMACIÓN RELEVANTE PUBLICADA EN EL PORTAL 

RESOLUCIÓN INCOP N° 053-2011 

DOCUMENTOS RELEVANTES EN LAS FASES PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL COMUNES A LOS 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

CONCORDANCIAS: 

Art. 4 PRINCIPIOS.- Vigencia de los principios de transparencia y publicidad, en el ámbito de la contratación 

pública. 
LOSNCP                                                                                                                       

Art. 21 PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS.- Sistema Oficial de contratación Pública es de uso 
obligatorio para las entidades sometidas a la Ley, las cuales deben publicar la información relevante de los 

procesos de contratación.  

LOSNCP 

Art 13. INFORMACIÓN RELEVANTE RGLOSNCP 

Art. 1. FASE PRECONTRACTUAL CUMPLE         

Literal DOCUMENTOS N/A SI NO 

a Estudios, Diseños o Proyectos       

b 

Estudio de desagregación tecnológica, si es pertinente, incluyendo el oficio de no objeción emitido por 

el INCOP       

c Certificación presupuestaria para el objeto de contratación correspondiente       

d Convocatoria o invitación para participar en el proceso, según el caso       

e Pliego       

f Resolución de aprobación de pliego e inicio del proceso        

g Preguntas, respuestas y aclaraciones correspondientes al proceso       

h 

Ofertas técnicas emitidas con forma electrónica, si tuviera , salvo la información calificada como 

confidencial por la entidad contratantes conforme al pliego       

i Acta de apertura de ofertas presentadas por los oferentes       

j 

Acta que detalle los errores de forma de las ofertas y por lo cual se solicita la convalidación de errores, 

así como el acta por el cual se han convalidado dichos errores, de ser el caso       

k 

Informe de evaluación de las ofertas realizadas por las subcomisiones de apoyo a la comisión técnica 

y/o por la comisión técnica, de ser el caso       

l Informe de evaluación de ofertas realizadas por la comisión técnica de ser el caso       

m Cuadro resumen de calificación de las ofertas presentadas       

n 

Informe de la comisión técnica en la cual recomienda a la máxima autoridad o su delegado la 

adjudicación o declaratoria de desierto, según corresponda, del proceso de contratación.       

ñ Garantías presentadas antes de la firma del contrato        

o Cualquier resolución de delegación emitida dentro de esta fase por la entidad contratante.       

p Resoluciones de cancelación o declaratoria de proceso desierto, según el caso y de existir       

q 
Cualquier reclamo o recurso presentado dentro de esta fase, así como los actos emitidos por la entidad 
contratante con ocasión de su tramitación       

ART 2. FASE CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN  N/A SI NO 

a 

Contrato suscrito entre la entidad contratante y el contratista así como sus documentos habilitantes, de 

ser pertinente       

b 

Contratos modificatorios, en el caso de que sea necesario enmendar errores de conformidad con lo 

establecido en el Art. 72 de la LOSNCP       

c 
Contratos complementarios, en caso de haberse celebrado acorde con lo dispuesto en el Capítulo VIII 
del Título IV de la LOSNCP       

d 

Notificación de disponibilidad del anticipo, cuando su pago implica que , a partir de este hecho, corren 

los plazos de cumplimiento de obligaciones por parte del contratista       

e Ordenes de cambio, de haberes emitido       

f Documento suscrito por las partes respecto a diferencia en cantidades de obras, de haberse emitido       

g Resolución de aprobación de la entidad contratante para la subcontratación, de ser el caso       

h Garantías presentadas a la firma del contrato       

i 

Informe provisional y final o actas de recepción provisional, parcial, total y definitiva, debidamente 

suscritas, según sea el caso       

j Cronogramas de ejecución de actividades contractuales y de pagos       

k Comunicaciones al contratista respecto de la aplicación de multas u otras sanciones       

l Actos administrativos de sanción y multas       

m Cualquier resolución de delegación emitida dentro de esta fase por la entidad contratante.       

n 

Cualquier reclamo o recurso presentado por el contratista, así como los actos emitidos por la entidad 

contratante con ocasión de su tramitación        

Art. 9    RÉGIMEN ESPECIAL N/A SI NO 

a 

Resolución emitida por la entidad contratante con la explicación de los motivos por los que se acoge a 

dicho proceso       

b Acta de audiencia realizada con el proveedor invitado, en los casos que aplique       

c 

Cualquier otro documento relacionado con la contratación bajo este régimen, de los señalados en los 

artículos 1 y 2 de la presente resolución        
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